Dodatek ¢. 8
ke smlouvé o dilo ¢. 172533 ze dne 31. 01. 2018

ve znéni dodatku €. 1 ze dne 23.04.2018, dodatku €. 2 ze dne 07.07.2020, dodatku ¢. 3 ze dne
16.12.2020, dodatku €. 4 ze dne 26.07.2021, dodatku €. 5 ze dne 13.12.2021, dodatku €. 6 ze
dne 30.05.2022 a dodatku €. 7 ze dne 21.12.2022

,,Oldfichovice - odkanalizovani“

Objednatel : Obec Oldfichovice

Sidlo : Oldrichovice 86, 763 61 Napajedla

Zastoupeni g Marie Bartkova, starostka obce

IC : 00568678

DIC ; CZ00568678

Zhotovitel : CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Sidlo : Stefanikova 167, 760 01 Zlin

Zastoupeni . Ing. Antonin Adam Pekarek, MBA, clen
predstavenstva, na zdkladé povéreni ze dne
10.1.2022

Zapsan v obchodnim rejstriku : u KS v Brné, oddil B, vlozka 6873

IC : 01643541

DIC : CZ01643541

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, Ze na souvisejici stavbu, kterd brani vydani stavebniho povoleni na
kanalizaci, bylo vydano rozhodnuti o odstranéni stavby, smluvni strany se dohodly na zméné
terminu zajiSténi stavebniho povoleni.

Dodatkem €. 8 se na zakladé vzajemné dohody méni a doplnuji ustanoveni vyse zminéné
smlouvy takto:

¢l. IV. DOBA PLNENI: v odst. 1. se méni termin pro zajisténi stavebniho povoleni takto:

»2ajisténi stavebniho povoleni nejpozdéji do 31.12.2024."
Il Ostatni ujednani smlouvy zlistavaji beze zmén.

. Dodatek €. 8 je nedilnou soucasti smlouvy ze dne 31. 01. 2018.
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Iv. Dodatek €. 8 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kazdy ma platnost origindlu. Jeden
vytisk obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

V. Dodatek ¢. 8 nabyva ucinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

VL. Zastupci smluvnich stran prohladuji, Zze toto pisemné vyhotoveni dodatku ¢&. 8 je
svobodnym a vainé minénym projevem viile obou stran a na diikaz toho pfipojuji své
podpisy.

Old¥ichovice dne: 18, 12, 7023 Zlin dne: 19, 12. 2023

Za obec Oldtichovice Za CENTROPROJEKT GROUP a.s.
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763 61 CLDRICHGVICE

Marie Bartkova Ing. Antonin Adam Pekarek, MBA
starostka obce Clen predstavenstva
na zakladé povéreni ze dne 11.01.2023




