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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

který uzavřeli 

na straně jedné:  Město Svitavy 

 IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444 

 se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
 bankovní účet číslo: 520591/0100 

                                  27-1283340359/0800 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  Ulehla Ivan s.r.o. 

 IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375 

 sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy   
 zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

28057 

 zastoupen Ivanem Ulehlou, jednatelem  
 bankovní účet číslo: 198666800/0600 

  - dále jen zhotovitel - 

 

 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.06.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Kontejnerové stání 

ul. Lánská, Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 23.06.2023. 

 

B. 

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je 

nutné provést vícepráce za cenu 312 784,98 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení 

méněprací v ceně -76 196,00 Kč bez DPH.  

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. 

Společnost AZ Elektrostav, a.s., realizující výstavbu VVN Svitavy-Polička pro společnost ČEZ, 

požádala objednatele a zhotovitele, zda-li by v termínu 21.-25.8.2023 vyklidil staveniště, neboť 

v těsné blízkosti bude probíhat tažení vodičů. O daných skutečnostech byl pořízen zápis do 

stavebního deníku. Z důvodu daných požadavků a vyhodnocení bezpečnosti práce na staveništi 

koordinátorem bezpečnosti práce a zhotovitelem, došlo k přerušení provádění díla a dochází 

k posunutí termínu pro provedení celého díla. Objednatel požadavek společnosti AZ Elektrostav, 

a.s. akceptoval a z toho důvodu se uzavírá tento dodatek. 

 

C. 

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že: 

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto: 

„1.3a.  Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny 

vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále 

méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“ 
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b) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 21.9.2023. 

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„3.1.  Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 039 362,03 Kč (v této smlouvě označeno též jako 

„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní 

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 

stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

 

E. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací. 

 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 11.09.2023. 

 

Ve Svitavách  

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... .......................................................... 

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ivan Ulehla  

 starosta města Svitavy jednatel Ulehla Ivan s.r.o. 
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