
č. j.: MUSY/55440/2023/OZP/sta                                                                                 ev. č.: 0442/2023 dodatek  č.1 

spis: 9896-2023 

 

 

1 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

který uzavřely 

na straně jedné:  Město Svitavy 

 IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444 

 se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA  
 bankovní účet číslo: 520591/0100 

                                  27-1283340359/0800 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  AVJ-STAVBY s.r.o. 

 IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339 

 se sídlem Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy 
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 33851 

zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem 
 bankovní účet číslo: 271946180/0300 

 - dále jen zhotovitel -  

 

 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.8.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce 

vodovodu v ul. Hálkova“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.8.2023. 

 

B. 

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je 

nutné provést vícepráce za cenu 129 582,69 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení 

méněprací v ceně -40 341,29 Kč bez DPH.  

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. 

S ohledem na skutečnosti, které se vyskytly během provádění díla (zejména termíny pro nahlášení 

uzavírky vody provozovatelem vodovodu uživatelům a další skutečnosti), se strany dohodly na 

posunutí termínu pro provedení díla do 16.11.2023. 

 

C. 

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že: 

a)  v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto: 

„1.2a.   Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny 

vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále 

méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu    

díla.“ 

b) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 16.11.2023.“ 
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c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 056 488,13 Kč (v této smlouvě označeno též 

jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen 

„DPH“).“ 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní 

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 

stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

 

E. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.  

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 9.11.2023. 

 

Ve Svitavách dne   

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ............................................................. ............................................................. 

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ing. Andrej Peňák, jednatel 

 starosta města Svitavy AVJ-STAVBY s.r.o. 
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