
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen občanský zákoník) 

„ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba“  

 

Čl. I. 

Smluvní strany 

 

Níže uvedené smluvní strany 

I. Objednatel:                         Město Letovice   

Sídlo:        Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice 

Zastoupený:     Mgr. Petrem  Novotný, starostou   

IČO:      00 280 518 

DIČ:     CZ 00 280 518  

Bankovní spojení:    Komerční banka,a.s.  

číslo účtu:     820 631/0100 

Tel.č./e-mail:     +420 516 482 230/mu.narozny@letovice.net  

Zástupce ve věcech technických:  Bc. Martin Nárožný, vedoucí technického odboru 

(dále: „objednatel“) 

 

a 

                   

II. Zhotovitel:   STAVKOM, spol. s r.o. 

Sídlo:     Nádražní 1332/32, Boskovice 680 01 

Zastoupený:    Ing. Petr Vyskočil, prokurista společnosti 

    Jaroslav Šafránek, jednatel a ředitel společnosti     

Zápis do OR:    OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 2539                 

IČO:    41604041 

DIČ:    CZ 699005473 

Plátce DPH:     ano 

Bankovní spojení:    ČSOB, a.s., pobočka Boskovice       

Číslo účtu:    153213824/0300 

Tel.č./e-mail.:    +420 516 453 555/+420 516 454 215 

Zástupce ve věcech technických: Vladimír Popelář, stavbyvedoucí  

(dále: "zhotovitel") 

 

Čl. II. 

Úvodní ustanovení  

2.1. Smluvní strany spolu dne 31.10. 2022  uzavřely smlouvu o dílo na akci: „ZUŠ Letovice 

stavební úpravy, přístavba a nástavba“ (dále také „smlouva o dílo“) a následně dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.11.2023. 

 

2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a v souladu 

s ustanovením odstavce č. 1 čl. II Termíny, odstavce č. 5     se smluvní strany dohodly na 



změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se  termínu dokončení předmětného díla.  

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento  dodatek č. 2.  

 

Čl. III.  

Předmět dodatku 

3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. I. Předmět smlouvy původní smlouvy o dílo se 

po vzájemné dohodě mění o vícepráce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  Předmětná vícepráce nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky.   

 

3.2.  Vícepráce nutné k řádnému dokončení díla spočívají v potřebě provedení kompletní 

rekonstrukce podlahy místnosti číslo 101 taneční sál. 

 

3.3. Termín plnění specifikovaný v čl. II Termín původní smlouvy o dílo se po vzájemné 

dohodě smluvních stran mění z důvodů, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel 

- objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

 

3.4. Těmito okolnostmi je rozšíření rozsahu prováděného díla a současně i další okolnosti 

neležící na straně zhotovitele.   

 

3.5.  Na základě výše uvedeného se část původního textu smlouvy, odst. 1. článku II. Termíny 

ruší a nahrazuje se textem novým: 

 

Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém 

rozsahu nejpozději do 31. 3. 2024. 

 

Čl. IV  

Závěrečné ustanovení 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané oprávněnými zástupci 

Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.  

 

4.3. Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a 

prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

 

4.4. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

4.5. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 31.10.2022 zůstávají  

    v platnosti. 

 

 

 

Doložka 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů:  

Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu o dílo na základě usnesení č. 2024-RM-25-11  

přijatém na schůzi Rady města Letovice konané dne 17.1.2024.    



 

 

V Letovicích dne: V Letovicích dne: 

             

Za objednatele:   

 

 

                                  

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

Mgr. Petr Novotný                                                                                                     

starosta města Letovice                                                                                                        

Ing. Petr Vyskočil  

prokurista společnosti   
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