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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

který uzavřely 

na straně jedné:  Město Svitavy 

 IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444 

 se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA  
 bankovní účet číslo: 520591/0100 

                                  27-1283340359/0800 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  B M H spol. s r.o. 

 IČO: 428 69 668, DIČ: CZ42869668  

 se sídlem Ondřejova 592/11a, Chválkovice, 779 00 Olomouc 
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 1897 

zastoupen Ing. Janem Štefankem, DBA, jednatelem 
 bankovní účet číslo: 1388010524/2700 

 - dále jen zhotovitel -  

 

 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.10.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce 

kmenové stoky ve Svitavách“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 26.10.2023. 

 

B. 

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je 

nutné provést vícepráce za cenu 21 000,- Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení 

méněprací v ceně -217 957,- Kč bez DPH.  

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. 

 

C. 

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že: 

a)  v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto: 

„1.3a.   Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny 

vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále 

méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu    díla.“ 

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 5 706 880,82 Kč (v této smlouvě označeno též 

jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen 

„DPH“).“ 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
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D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

 

E. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.  

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 18.12.2023. 

 

Ve Svitavách dne   

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

  

 ............................................................. ............................................................. 

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ing. Jan Štefanek, DBA, jednatel 

 starosta města Svitavy B M H spol. s r.o. 

  



Stavba: 2023/016

Zadavatel IČO: 00277444

DIČ:
56802

Zhotovitel: IČO: 42869668

DIČ: CZ42869668

779 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

ve Svitavách dne 05.12.2023

Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce

Rekonstrukce kanalizačního přivaděče na ČOV v úseku šachty 1 
– 3 a šachty 8 - 13

Město Svitavy

T.G.Masaryka 5/35

Celkem

21 000,00

0,00

Svitavy

B M H spol. s r.o.

Ondřejova 592/11a

Olomouc

0,00

21 000,00

0,00

0,00

25 410,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

21 000,00

4 410,00

0,00



S: 2023/016

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Oprava kanalizačních poklopů 21 000,00

1 Výkop, vybourání a demontáž stávajícího rámu a poklopu ks 2,00000 1 565,00 3 130,00

2 Výšková úprava šachty - osazení vyrovnávacích prstenců ks 2,00000 1 040,00 2 080,00

3 Osazení rámu, obetonování ks 2,00000 1 150,00 2 300,00

4 Dodávka rám + poklop litinový Begu s logem ks 2,00000 4 900,00 9 800,00

5 Zásyp, terénní úpravy zelených ploch, osetí ks 2,00000 1 845,00 3 690,00

Celkem 21 000,00

Vypracoval: ing. František Kozel BMH spol. s r.o.

Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce

Rekonstrukce kanalizačního přivaděče na ČOV v úseku šachty 1 – 3 a šachty 8 - 13

Rekonstrukce kanalizačního přivaděče na ČOV v úseku šachty 1 – 3 a šachty 8 - 13

Rekonstrukce kanalizace



Stavba: 2023/016

Zadavatel IČO: 00277444

DIČ:
56802

Zhotovitel: IČO: 42869668

DIČ: CZ42869668

779 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

ve Svitavách dne 05.12.2023

Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek - méněpráce

Rekonstrukce kanalizačního přivaděče na ČOV v úseku šachty 1 
– 3 a šachty 8 - 13

Město Svitavy

T.G.Masaryka 5/35

Celkem

-212 957,00

0,00

Svitavy

B M H spol. s r.o.

Ondřejova 592/11a

Olomouc

-5 000,00

-217 957,00

0,00

0,00

-263 727,97

Za zhotovitele

0,00

0,00

-217 957,00

-45 770,97

0,00



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00 -212 957,00 -44 720,97 -257 677,97

01 0,00 -212 957,00 -44 720,97 -257 677,97

OVN 0,00 -5 000,00 -1 050,00 -6 050,00

01 0,00 -5 000,00 -1 050,00 -6 050,00

0,00 -217 957,00 -45 770,97 -263 727,97

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00 0

11 HSV -56 450,00 26

5 HSV -77 405,00 36

8 HSV 0,00 0

91 HSV -17 612,00 8

99 HSV 0,00 0

D96 PSU -61 490,00 28

VN VN 0,00 0

ON ON -5 000,00 2

Cena celkem -217 957,00 100

Stavební objekt

Rekonstrukce kanalizačního 
přivaděče na ČOV v úseku šachty 

Rekonstrukce kanalizace

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Celkem za stavbu

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci



S: 2023/016

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00

1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 0,00000 785,00 0,00

2 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 0,00000 1 647,00 0,00

3 133201109R00  Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 0,00000 231,00 0,00

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,00000 257,00 0,00

5 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 0,00000 75,00 0,00

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 0,00000 15,10 0,00

7 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 0,00000 985,00 0,00

8 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 0,00000 12,60 0,00

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 0,00000 479,00 0,00

10 583419044R kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída BI t 0,00000 652,00 0,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce -56 450,00
11 113107530R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 300 mm
m2 -50,00000 614,00 -30 700,00

12 113108320R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 -50,00000 515,00 -25 750,00

Díl: 5 Komunikace -77 405,00
13 564782111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm m2 -50,00000 458,00 -22 900,00

14 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t -13,00000 2 585,00 -33 605,00

15 567211110R00 Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 100 mm m2 -50,00000 418,00 -20 900,00

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
16 801 Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním profil DN800 m 0,00000 17 000,00 0,00

17 802 Oprava narušeného povrchu stoky m 0,00000 65,00 0,00

18 803 Vyčištění potrubí před sanací m 0,00000 355,00 0,00

19 804 Oprava napojení přípojek soubor 0,00000 366 650,00 0,00

20 805 Oprava revizní šachty č.3 a č.11 ks 0,00000 21 500,00 0,00

21 807 Doprava materiálu a techniky, kolona vozidel soubor 0,00000 30 240,00 0,00

22 809 Dokončovací práce soubor 0,00000 11 500,00 0,00

23 810 Přečerpávání odpadních a dešťových vod po dobu sanace soubor 0,00000 55 800,00 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -17 612,00
24 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m -40,00000 184,00 -7 360,00

25 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m -40,00000 71,30 -2 852,00

26 919735115R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 200 do 250 mm m -40,00000 185,00 -7 400,00

27 910 Přejezd pro hadice čerpání D+M soubor 0,00000 4 758,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
28 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 0,00000 139,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -61 490,00
29 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t -55,00000 42,00 -2 310,00

30 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t -495,00000 11,00 -5 445,00

31 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t -55,00000 127,00 -6 985,00

32 979990112R00 Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , skupina 
17 03 02 z Katalogu odpadů

t -55,00000 850,00 -46 750,00

Celkem -212 957,00

Vypracoval: ing. František Kozel BMH spol. s r.o.

Schválil: ing. Ivo Hejduk TDI, Město Svitavy

Položkový soupis prací a dodávek - méněpráce

Rekonstrukce kanalizačního přivaděče na ČOV v úseku šachty 1 – 3 a šachty 8 - 13

Rekonstrukce kanalizačního přivaděče na ČOV v úseku šachty 1 – 3 a šachty 8 - 13

Rekonstrukce kanalizace



S: 2023/016

O: OVN

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 0,00

1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 0,00000 5 000,00 0,00

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 0,00000 44 500,00 0,00

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 0,00000 18 500,00 0,00

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 0,00000 37 200,00 0,00

5 005122010R Provoz objednatele Soubor 0,00000 5 000,00 0,00

6 005122020R Silniční, železniční či kolejový provoz  Soubor 0,00000 15 800,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady -5 000,00
7 004111010R Průzkumné práce Soubor 0,00000 5 000,00 0,00

8 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 0,00000 6 500,00 0,00

9 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 0,00000 15 800,00 0,00

10 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 0,00000 15 000,00 0,00

11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 0,00000 5 000,00 0,00

12 00523  R Zkoušky a revize Soubor 0,00000 5 000,00 0,00

13 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 0,00000 2 500,00 0,00

14 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 0,00000 1 500,00 0,00

15 005281010R Propagace Soubor 0,00000 1 500,00 0,00

16 R02 Laboratorní rozbor zeminy a stavební suti před uložením na skládce soubor -1,00000 5 000,00 -5 000,00

17 R03 Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu, bezpečnost soubor 0,00000 5 000,00 0,00

18 R05 Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací soubor 0,00000 5 000,00 0,00

Celkem -5 000,00

Vypracoval: ing. František Kozel BMH spol. s r.o.

Položkový soupis prací a dodávek - méněpráce

Rekonstrukce kanalizačního přivaděče na ČOV v úseku šachty 1 – 3 a šachty 8 - 13

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady
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