
běžný týden roku 2024 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zahájení dodávky a montáže svítidel 17.06.2024

Dokončení montáže svítidel 09.08.2024

Dokončení výchozí revize 23.08.2024

Předání Objednateli do užívaní 30.08.2024

Celkem počet dní: 74

2 3 4

2024

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Úholičky

Harmonogram prací

5 6 7 8 9 10 11Týdny realizace 1
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