
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen občanský zákoník) 

„ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba“  

 

Čl. I. 

Smluvní strany 

 

Níže uvedené smluvní strany 

I. Objednatel:                         Město Letovice   

Sídlo:        Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice 

Zastoupený:     Mgr. Petrem  Novotný, starostou   

IČO:      00 280 518 

DIČ:     CZ 00 280 518  

Bankovní spojení:    Komerční banka,a.s.  

číslo účtu:     820 631/0100 

Tel.č./e-mail:     +420 516 482 230/mu.narozny@letovice.net  

Zástupce ve věcech technických:  Bc. Martin Nárožný, vedoucí technického odboru 

(dále: „objednatel“) 

 

a 

                   

II. Zhotovitel:                             STAVKOM, spol. s r.o. 

Sídlo:                                              Nádražní 1332/32, Boskovice 680 01 

Zastoupený:                                        Ing. Petr Vyskočil, prokurista společnosti 

                                                            Jaroslav Šafránek, jednatel a ředitel společnosti     

Zápis do OR:                                      OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 2539                 

IČO:                                                    41604041 

DIČ:                                                    CZ 699005473 

Plátce DPH:                                        ano 

Bankovní spojení:                               ČSOB, a.s., pobočka Boskovice       

Číslo účtu:                                           153213824/0300 

Tel.č./e-mail.:                                      +420 516 453 555/+420 516 454 215 

Zástupce ve věcech technických:        Vladimír Popelář, stavbyvedoucí  

(dále: "zhotovitel") 

 

Čl. II. 

Úvodní ustanovení  

2.1. Smluvní strany spolu dne 31.10. 2022  uzavřely smlouvu o dílo na akci: „ZUŠ Letovice 

stavební úpravy, přístavba a nástavba“ (dále také „smlouva o dílo“) a následně dodatek 

č.1 ke SOD ze dne 6.11.2023   a   dodatek č. 2 ke SOD  ze dne 29.1.2024. 

 



2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1,2 a 

v souladu s odstavcem č.5 článku III. Cena díla a s odstavcem č. 5 článku XVI. Závěrečná 

ustanovení se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající 

se rozsahu a ceny předmětného díla.  Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento  

dodatek č. 3. 

 

Čl. III.  

Předmět dodatku 

3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. I. Předmět smlouvy původní smlouvy o dílo se 

po vzájemné dohodě mění o vícepráce a méněpráce, jejíž potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí  nemohl předvídat a současně 

vícepráce, které si objednatel vyžádal.  Předmětná vícepráce a méněpráce nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky.   

3.2.  Vícepráce nutné k řádnému dokončení díla spočívají  v potřebě provedení: 

        - kompletní rekonstrukce podlahy místnosti číslo 101 taneční sál  

        - změna obložení pódia koncertního sálu a vstupní haly  

        - vybudování nové příjezdové komunikace z ulice Tyršové 

        - změny úpravy povrchů stěn stropů, podlah 

        - změny dveří a generálního klíče dle požadavků budoucího uživatele 

        - v úpravě štukové omítky z náměstí včetně obložení soklu 

        - v úpravě  velikosti světlíku  

        - v rozšíření zabezpečení objektu hromosvodem    

        - v úpravě schodů na vstupní terasu 

        - v úpravě  na TUV a zařizovacích předmětech 

        - v přeložení kabeláže z důvodu bourání stropů 

        - v rozšíření pódia ve zkušebně a v koncertním sále  

3.3. Méněpráce tvoří položky, které nebyly s  ohledem  na výše uvedené změny realizovány a 

současně položky, které nebyly realizovány na základě požadavku zadavatele: 

- baletní tyče  

- věšákové stěny 

- vnitřní informační značení 

- obklady stěn akustickými deskami 

- ukončovací lišty k obkladům 

- snížení počtu vybavení keramická tabule, dataprojektor, vizualizér a reproduktory 

3.4. Výše uvedené vícepráce a méněpráce jsou detailně vymezeny ve změnových rozpočtech,  

které  tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Cena díla specifikovaná v čl. III. Cena díla původní smlouvy o dílo se mění  

následovně:  

Rekapitulace ceny díla        

Cena za dodávku předmětu 

plnění    
Cena bez DPH v Kč DPH 21% v Kč  Cena včetně DPH v Kč 

Cena díla dle SOD  47.037.675,34 9.877.911,82 56.915.587,16 
    
Vícepráce, méněpráce dle dod. 1  3.251.401,72 682.794,3612 3.934.196,0812 

Celkem cena díla ve znění  

dodatku č. 1 
50.289.077,06 10.560.706,18 60.849.783,24 

    
Vícepráce, méněpráce dle dod. 3  1.892.362,61 397.396,15 2.289.758,76 

Celkem cena díla ve znění  

dodatku č. 3 
52.181.439,67 10.958.102,33 63.139.542,- 

 

 

Čl. IV  

Závěrečné ustanovení 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané  oprávněnými zástupci 

Smluvních   stran,  přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho  elektronický originál.  

4.3. Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a 

prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

4.4. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

4.5. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 31.10.2022  ve znění 

dodatku č.1 ze dne  6.11.2023   a dodatku č. 2 ze dne   29.1.2024 zůstávají  v platnosti. 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – změnové rozpočty  

Doložka 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů:  

Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu o dílo na základě usnesení č. 2024-RM-2024-RM-

28-17 přijatém na schůzi Rady města Letovice konané dne 11.3.2024.   

 

V Letovicích dne ……..   V Boskovicích dne …………. 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………..   ……………………….. 

Mgr. Petr Novotný     Ing. Petr Vyskočil  

starosta města Letovice    prokurista společnosti  
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