
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 9/2023

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a přepisů následujících

na akci:
,,Stavební úpravy budovy obecního úřadu Světnov"

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Světnov
Světnov 62
591 01 Žd'ár nad Sázavou
IČO:00545031
Tel.: 605 143 578, e-mail: obec@světnov.cz

Zástupce objednatele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Pavel Štefan, starosta

Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO:25274368
DIČ:CZ 25274368
Tel. 569 423 453, e-mail: stavokomphb@stavokomphb.cz

Zástupce zhotovitele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Pavel Běhunčík, Čestmír Holan



Účastníci se dohodli na této změně smlouvy o dílo:

Článek IV. Cena díla

Na základě dohodnutých změn při provádění stavebních prací se cena díla mění takto:

Cena díla dle SOD 2 930 000,00 KČ bez DPH, tj. 3 545 300,00 KČ včetně DPH.

Cena díla se dodatkem č. l navýšila na 3 249 913,34 bez DPH, tj. 3 932 395,14 KČ včetně DPH

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 - změnové rozpočty č.l a Č.2.

Ve Světnově dne, OZ OL. 2024 V Havlíčkově Brodě dne, 02o 04 2021

Objednatel:
Pavel Štefan

Zhotovitel:



SIÁI£)KCMAP
:jZL'b K' .'.' .

Název stavby:

Druh stavby:

Krycí list rozpočtu
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU .
SVĚTNOV Objednatel:

změnový rozpočet Č.1 - výměna střešní
· .-. - - . -. - Projektant:krytiny nad v|kyr|, včetne narozi a hřebenu

Obec Světnov IČO/DIČ:

Ing. jaroslav Rouš 1ČO/DlČ:

Lokalita: Světnov Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o. IČO/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 20

jKSO: Zpracoval: Čestmír Holan Datum: 29.03.2024

W

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umIstěnI stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 140 794,64 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 158 252,52 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a suti 34 510,64
ZRN celkem 333 557,79 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
VORN celkem 0,00
VORN celkem z obj. 0,00

Rozpočtové nákladv v Kč

Základ 0% 0,00
Základ 12% 0,00 DPH 12% 0,00 Celkem bez DPH 333 557,79
Základ 21% 333 557,79 DPH 21% 70 047,14 Celkem včetně DPH 403 604,93j

Projektant

Datum, razítko a podpis
Poznámka:

Objednatel Zhotovitel ĺ':
CEEC S\/ĚT!'!OV " "
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Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU SVĚTNOV

Stavební rozpočet - rekapitulace

Druh stavby: změnový rozpočet Č.1 - Výměna střešní krytiny nad vikýři, včetně nároží a hřebenu

Doba výstavby: Objednatel: Obec Světnov

Začátek výstavby: Projektant: Ing. jaroslav Rouš

Lokalita: Světnov Konec výstavby: Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o.

Zpracoval:

objekt Kód
764
765
767
S

Čestmír Holan

Zkrácený popis
Konstrukce klempířské
Krytina tvrdá
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Přesuny sutí

Zpracováno dne:

Náklady (KČ) - dodávka
127 863,59

12 931,05
0,00
0,00

29.03.2024

Náklady (KČ) - Montáž
162 093,12

9 331,48
18 808,80
2 529,76

Celkem:

Zpracováno dne: 29.03.2024

Náklady (KČ) - celkem Celková hmotnost (t)
289 956,71

22 262,53
18 808,80

2 529,76
333 557,79

0,34
0,05
0,97
0,00
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Stavební rozpočet

>n:zc·íx:::: V r·v· ::N"

Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU světnov Doba výstavby: Objednatel: Obec Světnov

Druh stavby: změnový rozpočet Č.1 - výměna střešní krytiny nad vikýři, včetně nároží a hřebenu Začátek výstavby: Projektant: Ing. jaroslav Rouš

Lokalita: Světnov Konec výstavby: Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o.

jKSO: Zpracováno dne: 29.03.2024 Zpracoval: Čestmír Holan

č objekt Kód zkrácený popisl Varianta MJ Množství Cena/Mj Sazba DPH Náklady (Kč) Náklady (KČ) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry (KČ) Dodávka Montáž Celkem Celkem vC. DPH jednot. Celkem soustava

. 764 Konstrukce Hempířské 127 863,59 162093,12 289 956,71 350 847,62 0,34
1 764121401 Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním. m2 138,30 1 530,00 21 93 490,80 118108,20 211 599,00 256 034,79 0,00 0,31 RTS Íl l 2023ze svitku rš 500 mm, sklon střechy do 30°

položka č.97 ZR - navýšení
celá střecha v požadovaném rozsahu
jihovýchodní- (9,6x15,4)/2 = 73,92m2

Varianta: severovýchodní a jihozápadní - (9.6x5)+(9,6x7,8)/2 = 85,44x2 = 170,88m3
Celkem = 244,8m2.
odpočet za vikýře = 106,5/772
Rozdíl = 138,3m2

2 764775323R00 PREFALZ lemování komínů z AL plechů, v ploše m2 0,77 1 648,00 21 502,33 768.28 1 270,61 1 537,44 0,00 0,00 RTS 11 l 2023

. nová položkaVarianta' (0,5x09)+(0,5x0,5)+(průměr 0,3) = 0,45+0,25+0,071 = O, 771m2

3 764919406R00 Montáž sněhov.zachytávačů z lakovaného plechu do dřeva kus 40,00 146,00 21 0,00 5 840,00 5 840,00 7 066,40 0,00 0,00 RTS ll l 2023

. nová položkaVarianta' 20+20 = 4Oks

4 553530132 Svěrka trubky sněholamu PREFA dvojitá - nová položka kus 20,00 421,00 21 8 420,00 0,00 8 420,00 10 188,20 0,00 0,00 RTS Íl l 2023
5 553530130 Svěrka trubky sněholamu PREFA jednoduchá - nová položka kus 20,00 260,00 21 5 200,00 0.00 5 200,00 6 292,00 0,00 0,00 RTS || l 2023
6 553530133 Trubka sněholamu PREFA 28 x 2 x 3000 mm - nová položka m 22,00 250,00 21 5 500,00 0,00 5 500,00 6 655,00 0,00 0,01 RTS || l 2023
8 764773222R00 Hřebenová šablona m 30,00 411,00 21 7 784,70 4 545,30 12 330,00 14 919,30 0,00 0,00 RTS ll l 2023

i nová položkaVaranta: (5+12,5+12,5) = 30m

9 764775305R00 Ukončovací hřebenáč kus 3,00 344,00 21 852,48 179,52 1 032,00 1 248,72 0,00 0,00 RTS || l 2023

. nová položkaVarianta: 3ks

10 764775309R00 Zavětrovací lišta m 19,20 472,00 21 6 113,28 2 949,12 9 062,40 10 965,50 0,00 0,00 RTS || l 2023

. nová položka - napojeni nově střešní krytiny na původníVarianta' (9,6-r9,6) = 19,2m
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná % 11,40 2 605,50 21 0,00 29 702,70 29 702,70 35 940,27 0,00 0,00 RTS Íl l 2023

11 998764202 dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Varianta: položka č.104 ZR - navýšeni

765 Krytina tvrdá 12 931,05 9 331,48 22 262,53 26 937,66 0.05
12 7651 91011 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve m2 138,30 51,00 21 0.00 7 053,30 7 053,30 8 534,49 0,00 0,02 RTS || l 2023

položka č.187 - navýšeni
celá střecha v požadovaném rozsahu
jihovýchodní- (9,6x15,4)/2 = 73,92m2

Varianta: severovýchodní a jihozápadní- (9,6x5)"(9,6x7,8)/2 = 85,44x2 = 170,88m3
Celkem = 244,8m2.
odpočet za vikýře = 106,5m2
Rozdíl = 138,3m2
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolačnÍ vrstvu....... položka č.188 m2 152,13 85,00 21 12 931,05 0,00 12 931,05 15 646,57 0,00 0,02 RTS Íl l 202313 63150819 navýšeni 138,3x1,1 =152,13m2

14 998765202 Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 11,40 199,84 21 0,00 2 278,18 2 278,18 2 756,59 0,00 0,00 RTS || l 2023vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Varianta: položka Č.109 ZR - navýšeni

767 Konstrukce doplňkově stavební (zámečnické) '.,. , , ' 0,00 18 808,80 18 808,80 22 758,65 0,97
15 765111801 Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti m2 138,30 136,00 21 0,00 ' "18 808,80" 18Ĺ3Ó8,80 22 758,65 0,01 0.97 RTS || l 2023

položka č.105 ZR - navýšeni
(9,6x15,4)/2=73,92m2
(9,6x5)+(9,6x7,8)/2=85,44m2

Varianta: (9,6x5)+(9.6x7,8)/2=85,44m2
Celkem = 244,8m2
odpočet ze ZR = 106,5m2 , ,/7 " -
Rozdíl = 138,3m2

l" r



0,00

0,00 RTS || l 2023
16

17

18

19

20

. .. . ..... ...... . .. . .. . .,,.. .. . . .S Přesuny sutí . .... ..... .
997013212 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy t 0,97a haly výšky přes 6 do 9 m

u. clu ,gj l " ĺ ja vyoei pi

Varianta: 0,97t
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a t 0,97

997013631 demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

. položka č.30 ZR - navýšeniVarianta: 0,97t
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových t 0,97

997221561 materiálů, na vzdálenost do 1 km

i položka č.32 ZR * navýšeniVaranta: O, 97t
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně t 14,55

997221569 za každý další i započatý 1 km přes 1 km

v . položka č.33 ZR - navýšeniarianta: 0,97x15 = 14,55t

997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 0,97

i t položka č.34 ZR - navýšeniVaran a: 0,97t

0,00 2529,76 2.529,76 3 061.01

306.00 21 0.00 296,82 296,82 359,15 0,00

1 615,00 21 0,00 1 566,55 1 566,55 1 895,53 0,00 0,00 RTS Íl l 2023

170,00 21 0,00 164,90 164,90 199,53 0,00 0,00 RTS ll l 2023

26,00 21 0,00 378,30 378,30 457,74 0,00 0,00 RTS || l 2023

127,00 21 0,00 123,19 123,19 149,06 0,00 0,00 RTS || l 2023

Celkem: 333 557,79 403 604,93

Poznámka:

, '<
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Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Krycí list rozpočtu
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU Objednatel:
SVĚTNOV

změnový rozpočet Č.2 - Konstrukce
, . Projektant:truhlařske

Světnov Zhotovitel:

Obec Světnov IČO/DIČ:

Ing. jaroslav Rouš IČO/DIČ:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o. IČO/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 14

jKSO: Zpracoval: Čestmír Holan

ROzDOČtové nákladv v Kč

Datum: 29.03.2024

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěnI stavby (NUS)

HSV Dodávky -21 457,26 Práce přesčas 0,00 ZařIzení staveniště 0,00
Montáž 7 812,81 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem -13 644,45 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
VORN celkem 0,00
VORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 12% 0,00 DPH 12% 0,00 Celkem bez DPH -13 644,45
Základ 21% -13 644,45 DPH 21% -2 865,33 Celkem včetně DPH -16 509,78

Projektant

Datum, razítko a podpis
Poznámka:

Objednatel C·tAiC SVETň!OV
59j ,í:.i'á nacl Sázavnu
SveLno'l 62, křcj Vysočma
IČ. S,),,,,,, ,,,. ,,, ,,, ,,

Ĺ

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel , . .. ,. ,,,.,
--' " L · . " " " ' ' ' "· g' ." "

" j

L"ú:i()! : .,.· ,, , :
a'·c :": .,..l

Ľ K ': \
· " )"Datum, razítko -P...' - ,í



SC4LOKQMP

Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU SVĚTNOV

Stavební rozpočet - rekapitulace

Druh stavby: Změnový rozpočet Č.2 - Konstrukce truhlářské

Doba výstavby: Objednatel: Obec Světnov

Začátek výstavby: Projektant: Ing. jaroslav Rouš

Lokalita: Světnov Konec výstavby: Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o.

Zpracoval:

objekt Kód
64
64a

Čestmír Holan

Zkrácený popis
výplně otvorů - navýšení
výplně otvorů - odpočty

Zpracováno dne: 29.03.2024 Zpracováno dne: 29.03.2024

Náklady (KČ) - dodávka Náklady (KČ) - Montáž Náklady (KČ) - celkem Celková hmotnost (t)
18 369,19 7 812,81 26 182,00

-39 826,45 0,00 -39 826,45
Celkem: -13 644,45

0,13
-0,23



Nl£)kc)/mp Stavební rozpočet

Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU světnov Doba výstavby: Objednatel: Obec Světnov

Druh stavby: změnový rozpočet Č.2 - Konstrukce truhlářské Začátek výstavby: Projektant: Ing. Jaroslav Rouš

Lokalita: Světnov Konec výstavby: Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o.

jKSO: Zpracováno dne: 29.03.2024 Zpracoval: Čestmír Holan

č objekt Kód zkrácený popis l Varianta MJ Množství Cena/Mj Sazba DPH Náklady (KČ) Náklady (KČ) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry (KČ) Dodávka Montáž Celkem Celkem vC. DPH jednot. Celkem soustava

64 výplně otvorů - navýšeni 18369,19 7 812,81 26 18ZO0 31 680;22 0,13
1 642Ó44121 Osazováni ocelových zárubní äocjatečné pI do 2,5 m2 ' " " " ""' " ' " 'Rus' ' " "Ĺ,Ó0 "" "93Š,00 21 0,00 935,00 935,00 1 131,35 0,00 0,00 FITS Íl l 2023

Varianta: položka č.21 - navýšeni
+1ks chodba v 1pp

2 55331497 zárubeň jednokřidlá ocelová pro zdění ti stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm - nová kus 1,00 1 275,00 21 1 275,00 0,00 1 275,00 1 542,75 0,02 0,02 RTS Íl l 2023položka chodba v 1PP
3 766660014RAO Montáž dveří jednokřÍdlových šÍřky 80 cm kus 1,00 1 391,00 21 332,34 1 058,66 1 391,00 1 683,11 0,00 0,00 RTS || l 2023

. nová položka - knihovnaVarianta: +1ks

4 61160186 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A - nová položka knihovna kus 1,00 1 645,00 21 1 645,00 0,00 1 645,00 1 990,45 0,02 0,02 RTS íl l 2023
5 76764651 OR00 Montáž dveří protipožárních jednokřÍdlových kus 1,00 1 989,00 21 96,08 1 892,92 1 989,00 2 406,69 0,00 0,00 rts íl l 2023

Varianta: :%sžka 119 - chodba v 1PP

6 766660110RAE Dveře protipožární jednokřídhjvé šÍřky 800 mm kus 1,00 5 763,00 21 4 488,77 1 274,23 5 763,00 6 973,23 0,03 0,03 RTS || l 2023
položka 120 - chodba v 1PP

Varianta: dřevěné plné El 30, 800 x 1970 mm
+1ks

7 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřÍdlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 2,00 476,00 21 0,00 952,00 952,00 1 151,92 0,00 0,00 RTS Íl l 2023
Varianta: ::/kosžka č.116 - navýšeni

8 61162085 dveře jednokřidlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm - položka č.117 " kus 1,00 3 893,00 21 3 893,00 0,00 3 893,00 4 710,53 0,02 0,02 RTS Íl l 2023navýšení
9 54924019 zámek zadlabací 8 WC L-i-P (72,90) - položka č.123 - navýšeni kus 1,00 510,00 21 510,00 0.00 510,00 617,10 0,00 0,00 RTS Íl l 2023

10 54914610 kováni dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK- položka Č.124 " kus 1,00 723,00 21 723,00 0,00 723,00 874,83 0,00 0,00 RTS Íl l 2023navýšení
11 766682121 Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřkilové ti stěny do 170 mm kus 2,00 850,00 21 0,00 1 700,00 1 700,00 2 057,00 0,00 0.00 RTS || l 2023

Varianta: %:Qsžka č.125 - navýšeni

12 61182307 zárubeň jednokřidlá obložková s laminátovým povrchem ti stěny 60-150mm rozměru 600" kus 2,00 2 703,00 21 5 406,00 0,00 5 406,00 6 541.26 0,03 0,05 RTS 11 l 20231100/1970, 2100mm - položka č.128 - navýšení
64a výplně otvorů -odpočty -39 826,45 0.00 -39 B26A5 -48190,00 -0,23

13 61182329 'árubeiĹ dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem ti stěny 60-150mm rozměru 1250" kus -8,00 4 488,00 21 -35 904,00 0,00 -35 904,00 -43 443,84 0,03 -0,20 RTS 11 /20231850/1970, 2100mm - odpočet položky Č.126

14 61182308 zárubeň jednokřidlá obložková s laminátovým povrchem ti stěny 160-250mm rozměru 600" kus -1,00 3 922,45 21 -3 922,45 0,00 -3 922,45 -4 746,16 0,03 -0,03 RTS || l 20231100/1970, 2100mm - odpočet položka Č.127
Celkem: -13 644,45 -16 509,78

Poznámka:

,ľ'


