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S m l o u v a   o   d í l o  
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

číslo smlouvy zhotovitele: _____________ 
číslo smlouvy objednatele: _____________ 
    
Název díla: Sanace skal v havarijním stavu nad Fritschovo 

stezkou 
reg. číslo projektu:  CZ.05.01.03/08/24_071/0004085 

Místo plnění díla: parc. č. 235/1 v k.ú. Boršov nad Vltavou, ZUJ 544299 Boršov nad 
Vltavou, NUTS CZ0311544299 okres České Budějovice 

Základní vymezení pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem určená pro realizaci díla 

e) Položkovým rozpočtem je dodavatelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou dodavatelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb 
a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 

1. Smluvní strany 
 

1.1 Objednatel: Obec Boršov nad Vltavou 
sídlo: Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou 

zastoupený: Mgr. Jan Zeman, starosta 

IČ: 00244694 

DIČ: CZ00244694 

tel.:  +420 720 935 953, +420 602 396 355  

e-mail:  obec@borsovnvlt.cz 

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 94-9712231/0710 

1.2 Zhotovitel:  STRIX Chomutov, a.s. 
sídlo: Polní 4795, 430 01 Chomutov   

statutární zástupce: Petr Sedláček, člen představenstva                    

IČ: 27274535  

DIČ: CZ27274535 

tel.:  +420 840 822 822  

e-mail:  strix@strixchomutov.cz 
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bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-4942070297/0100   

registrace – spis. zn.: B 1620 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování 
protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho 
samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně: 

Objednatele: 
ve věcech smluvních:  Mgr. Jan Zeman, starosta, tel. +420 734 385 498 
ve věcech technických: technický dozor stavebníka (TDS), bude stanoven nejpozději 

ke dni předání staveniště 

Zhotovitele: 
ve věcech smluvních:  Petr Sedláček, člen představenstva, tel. +420 602 461 113 

ve věcech technických: Jiří Sochor, výkonný ředitel, tel. +420 603 906 282 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny 
v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně 
předložen písemný doklad o jejich provedení. 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo: 
  

„Sanace skal v havarijním stavu nad Fritschovo stezkou“ 
(dále jen „dílo“) 

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné 
zakázce malého rozsahu a v souladu s nabídkou zhotovitele. 

Předmětem díla je stabilizace skalních svahů nad Fritschovo stezkou v k.ú. Boršov 
nad Vltavou na pozemku parc. č. 235/1. Stabilizace a zajištění skalních svahů 
bude provedeno podle dokumentace, která je obsahem samostatných příloh 
k zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými 
a proškolenými pracovníky. Prokázání příslušné kvalifikace je zhotovitel povinen předložit 
zástupci objednatele (TDS) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě, že nebude 
příslušná kvalifikace pracovníků realizujících dílo prokázána, je zástupce objednatele 
ve věcech technických (TDS) oprávněn přerušit provádění prací až do doby zjednání 
nápravy zhotovitelem. 

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude 
provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb, který je samostatnou přílohou této smlouvy. 

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 
 předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných 

závazných pokynů, především pak Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
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na stavby, zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a zákona 
č. 283/2021 Sb. Stavební zákon; 

 ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů; 
 požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány; 
 příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). 

2.4. Součástí plnění je dále: 
 bezpečností opatření v průběhu realizace díla; 
 ochrana dotčených přírodních stanovišť; 
 vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště; 
 provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení 

tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, 
certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů souvisejících s plněním díla 
a jejich předání objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě 
na vhodném datovém nosiči (např. CD); 

 další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr; 

 účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční 
době. 

2.5. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, TP, právními předpisy 
platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými 
dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy týkajícími se díla, 
a dalšími podmínkami objednatele sjednanými ve smlouvě. 

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním díla a doklady vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné 
správy. 

2.7. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 

2.8.  V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace 
stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, 
cenu za jejich provedení a ev. další podmínky. 

Provedení víceprací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem 
před jejich provedením. Potvrzené zápisy ve stavebním deníku budou závazným podkladem 
pro vystavení dodatku ke smlouvě. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla (včetně změn termínových) 
projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. Rozhodnutí o tom, zda tyto změny 
budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. Změny smlouvy se řídí čl. 2.12 
Pokynů pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí a v Operačním 
programu Spravedlivá transformace pro období 2021-2027, Verze: 2, znění účinné od: 
21.09.2023. 

3. Doba plnění 
3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených 
zhotovitelem takto: 

Popis Termín 

Lhůta plnění díla do 4 měsíců od předání místa plnění 

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních 
stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy. 
Jedná se například o nemožnost realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým 
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podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla 
nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele. 

3.3. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, 
musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, 
jeho pravděpodobném trvání a příčině.  

4. Cena díla 
4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:  

Název akce: Sanace skal v havarijním stavu nad Fritschovo stezkou 
  

Cena celkem bez DPH 5 678 190,78 Kč 

DPH 21 %       1 192 420,06 Kč 

Cena celkem včetně DPH  6 870 610,84 Kč 

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení 
příslušné faktury. 

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné 
realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. Cena zahrnuje 
rovněž veškerá rizika a vlivy během plnění díla, náklady na opatření podkladů, provozní 
náklady, náklady na skladování, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené 
s plněním díla. 

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena 
položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy jakožto samostatná 
příloha. 

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny 
technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno 
předpokládat při podpisu smlouvy. 

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit 
z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací nebudou 
realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem 
fakturovány. 

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy 
na základě písemného dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky 
zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima 
jednotkových cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS platného ke dni 
podpisu smlouvy. V ostatních případech bude cena víceprací stanovena dohodou smluvních 
stran. 

4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli 
vyúčtovat pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných 
a poskytnutých prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li 
v průběhu provádění díla ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém 
původním dohodnutém rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části 
ceny díla. 

5. Platební podmínky  
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 
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5.2. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x 
měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, 
s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 této 
smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je 
skutečně provedený rozsah prací v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního 
dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den 
v kalendářním měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění 
zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený 
na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po 
předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na 
díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních 
stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

5.3. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, 
a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně 
provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn 
objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění případných vad 
a nedodělků díla (těchto zbývajících 10% celkové ceny díla nebude uplatňováno formou 
pozastávek z každé fakturované částky, ale vytvoří se pozastavením 10 % z celkové 
hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných 
částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH). Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury 
objednateli s výjimkou výše uvedené poslední faktury na zbývajících 10% celkové ceny díla, 
která bude uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků a v případě vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu 
o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. Zhotovitel může po 
dohodě s objednatelem nahradit zádržné bankovní zárukou. 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

5.5. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad. 
Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst.2. Zákona 
č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. 

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat: 
- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb; 
- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených 

prací; 
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu 

skutečně provedených prací; 
- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle 

soupisu skutečně provedených prací; 
- každá faktura bude označena názvem projektu: „Sanace skal v havarijním stavu nad 

Fritschovo stezkou“ a registračním číslem projektu: CZ.05.01.03/08/24_071/0004085. 

5.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo 
ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se 
přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené 
faktury objednateli. 

5.7. V případě, že k datu uskutečnění zdanitelného plnění dojde u zhotovitele k naplnění 
podmínek tzv. nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH nebo objednatel ve 
faktuře uvede jako bankovní spojení pro úhradu ceny za dílo jiný účet, než je účet 
zdanitelného plnění, který je správcem daně pro zhotovitele zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, je objednatel oprávněn uhradit část finančního závazku 
na uhrazení ceny za dílo zhotoviteli ve výši vypočtené DPH přímo na účet příslušného 
správce daně. Postupem dle tohoto odstavce se finanční závazek objednatele vůči 
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zhotoviteli ve výši daně z přidané hodnoty odvedené objednatelem považuje za zcela 
uspokojený. 

Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že je nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. 

6. Ostatní ujednání  
6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci 
budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu 
a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat 
ve stavebním deníku. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentaci 
(včetně změn termínových) projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. 
Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. 

6.3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel 
prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci související s realizací díla, ověřil její 
technické řešení, specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných 
činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborně způsobilá osoba má povinnost 
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla bezodkladně upozornit objednatele 
na zjištěné vady a nedostatky, případnou neúplnost či chybnost předané dokumentace. 
Soupis zjištěných vad a nedostatků bude obsahovat návrh na jejich odstranění, a to včetně 
vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Objednatel následně zajistí jejich odstranění, 
příp. doplnění. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 
nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit. 

6.5. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil platné zákony, úřední 
opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo 
zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti 
a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, zhotovitel je 
povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 

6.7. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. 

6.8. Zhotovitel je oprávněn využít k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele. O této 
skutečnosti je povinen objednatele informovat. Změna poddodavatele je v průběhu plnění 
možná po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní 
poddodavatel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve stejném rozsahu jako poddodavatel 
původní. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od 
smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za plnění podzhotovitele tak, jako by plnil sám. 

6.9. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky, jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem, pod sankcí neplatnosti. 

6.11. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky, jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem, oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem. 
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6.12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, a to ode dne převzetí místa plnění do dne 
předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese nebezpečí škody na věci, kterou 
převzal od objednatele, a to ode dne převzetí věci do dne jejího zpracování, nebo vrácení 
objednateli. Odpovědnost zhotovitele zahrnuje i škody způsobené živelnými událostmi. 

6.13. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady 
o splnění této povinnosti. 

6.14. Zhotovitel je povinen zřídit deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích. 

6.15. Zhotovitel je povinen a zavázán dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, umožnit kontrolu pověřeným osobám (pracovníkům 
Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí ČR,  Ministerstva 
financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Krajského úřadu JČ kraje  a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy) k ověřování plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace, pokud 
předmět díla dle této smlouvy je nebo má být zcela nebo zčásti financován z prostředků 
veřejných rozpočtů formou dotace, a to po dobu trvání smlouvy o poskytnutí dotace a po 
dobu udržitelnosti projektu. Zhotovitel je povinen poskytnout subjektům provádějícím 
kontrolu a audit všechny nezbytné informace a požadované dokumenty týkající se 
dodavatelských činností dle této smlouvy a provést v požadovaném termínu, rozsahu 
a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní 
orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 

6.16. Zhotovitel se dále zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související 
s realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí 
podpory nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, 
nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, není-li jiným právním 
předpisem stanovena lhůta delší. 

6.17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. 

7. Předání staveniště 
7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.   
Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad 
v rozsahu dle schválené dokumentace nejpozději ke dni zahájení prací. 

7.2. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíšou obě smluvní 
strany. V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. 
Odmítne-li zhotovitel staveniště převzít, je zároveň povinen objednateli písemně sdělit 
důvody svého odmítnutí. S ohledem na tyto důvody objednatel stanoví opětovný den 
předání staveniště. 

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli: 
- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace, podle které bude dílo 

realizováno. 

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit: 
- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla; 
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze za účelem provádění díla, 
v žádném případě však k ubytování osob. 
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7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně 
odstraňovat nečistoty a odpady a zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

7.8. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení 
a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

7.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických  
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu  
v prostoru staveniště. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů 
od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště 
upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné dokumentace určené pro realizací 
díla. Není-li takový stav v dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady 
do stavu při převzetí staveniště. 

7.11. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení 
a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude 
zapsáno do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Spolupráce při provádění díla 
8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy. 

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět 
kontrolu díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, 
je-li ohrožena bezpečnost na staveništi. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost 
vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 
zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době 
stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel 
nebo TDS je oprávněn zejména: 
- kontrolovat, zda práce na dle jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou 

dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN 
a rozhodnutími orgánů veřejné správy; 

- upozorňovat zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

- kontrolovat zakrývané konstrukce; 
- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod. 

8.3. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. TDS, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí TDS nebo objednatel a při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
povinností dle smlouvy. 
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8.5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 
pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle 
potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, 
případně i odpovědných zástupců poddodavatelů zhotovitele, zajistit požadované podklady 
pro jednání. 

8.6. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro 
řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou 
oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem 
a zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli nebo TDS požadovanou 
nebo nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou objednatelem nebo TDS 
zjištěn nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je 
objednatel nebo TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. 
tlakové zkoušky potrubí) u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. 
V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí 
veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel. 

8.7. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají 
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit 
telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. 

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření 
zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami. 

8.8. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem 
smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí 
zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad 
objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, 
nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel. 

8.9. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny 
před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek. 

8.10. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny 
objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního 
deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit 
uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

9. Stavební deník 
9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce, dle 
zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí 
být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám 
pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění 
díla. 

9.2. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace 
díla. Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 
oprávněným provádět zápisy za objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat, v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn 
kontrolovat zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně 
připomínek ke zhotovitelem provedeným zápisům. 

9.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za objednatele TDS, zástupci 
objednatele ve věcech technických, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP, 
za zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a autorský 
dozor jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden 
potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
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9.4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele 
projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má 
za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

9.5. Technickému dozoru stavebníka je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy 
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel 
nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, 
jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny 
či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek 
této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními 
zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy. 

9.7. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný a jeho 
vedení končí odevzdáním a převzetím díla. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
Denní záznamy budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, a to po jednom pro každou 
smluvní stranu. Stavební deník musí obsahovat zejména přesné označení smluvních stran 
a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby vč. změn a doplňků, 
přehled všech zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů, týkajících se díla. 
Stavební deník je třeba archivovat 10 let. 

10. Překážky v průběhu provádění díla 
10.1.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené 
v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné 
provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 
Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. 
O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. 

10.2.  Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím 
způsobí zhotoviteli průkazně překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového 
plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny 
realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady 
a případné škody.  

10.3.  V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom 
odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

11. Předčasné užívání 
11.1.  Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem a bez povolení stavebního úřadu 
nesmí objednatel ani jiný provozovatel užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato. 

11.2.  Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním 
a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně 
popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická 
opatření a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování 
stavebních prací. 

12. Předání a převzetí díla 
12.1. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním 
deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah 
přejímek samostatně jako dodatek smlouvy. 

Na základě výzvy zhotovitele k předání a převzetí dokončených prací zorganizuje objednatel 
předání a převzetí díla. Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osobu 
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vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru 
projektanta. 

K jednání je zhotovitel povinen připravit: 
- zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací (nejsou-li součástí vystavených 

faktur); 
- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě; 
- doklady o provedených zkouškách; 
- stavební deník; 
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění; 
- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména 

návody k použití a údržbě; 
- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobci; 
- veškeré další doklady potřebné k úspěšnému předání díla; 
- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

12.2. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li 
vykazovat vady a nedodělky bránící provozu a bude-li dílo provedené v souladu s touto 
smlouvou a zadávací dokumentací.  

12.3.  O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíšou obě 
smluvní strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak 
dnem, kdy je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li 
objednatel dílo s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacím 
protokolu spolu s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel 
odmítl dílo převzít, sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje 
o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují 
za dohodnuté. 

12.4.  Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího 
protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění 
vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění 
vad sepíšou smluvní strany protokol. 

12.5. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle 
předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí 
osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady 
v souvislosti s odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení 
nákladů na odstranění takových vad. 

12.6.  Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů 
odstranění případných drobných vad a nedodělků. 

12.7.  Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.  

12.8.  Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat 
Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 
požadavcích na stavební výrobky.  

12.9. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou se 
řídí ustanovením Občanského zákoníku. 

13. Záruční doba 
13.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, 
projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými 
a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy 
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týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla porušena práva 
objednatele nebo třetích osob.  

13.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že 
dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému touto smlouvou a že si 
zachová vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, 
pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. 

13.3.  Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

13.4.  Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce 60 měsíců (s výjimkou 
výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem; v případě materiálů, 
výrobků, zařízení a technologií, na které jejich výrobci poskytují delší než výše uvedenou 
záruční dobu, platí tato delší záruční doba). 

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla. 
Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení 
předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při 
přejímce. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla. 

13.5.  Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li: 
- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo 
- kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou 

nebo 
- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo 
- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad. 

13.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevů vady, která brání bezvadnému 
užívání díla v záruční době. 

13.7. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. 

13.8. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje. 

13.9. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději 
v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den záruční doby. 

13.10. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od 
jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

13.11. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná 
o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od 
oznámení vad objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, 
nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. 
Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn 
podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou 
odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním 
vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se 
tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

13.12. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady 
oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem 
nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
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13.13. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění 
vady. 

13.14. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel 
povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě 
s objednatelem. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém 
objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za 
neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou 
byla vada odstraňována. Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, 
je objednatel oprávněn nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady objednateli. 

13.15. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy 
právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena. 

13.16.  V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto: 

STRIX Chomutov, a.s. 

Polní 4795, 430 01 Chomutov 

e-mail: strix@strixchomutov.cz 

13.17. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod 
o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.  

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody 
14.1.  V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úroky 
z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

14.2.  V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném 
termínu smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli 
náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dílo řádně dokončit a předat v 
dohodnutém termínu. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo 
na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci. 

14.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise 
o předání a převzetí díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli 
náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

14.4.  Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednané lhůtě havárii díla ve smyslu čl. 13 odstavce 
11 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči 
zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

14.5.  Pokud zhotovitel nepředá a nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

14.6.  Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody. 

14.7.  Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

14.8.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby 
dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv 
škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle 
této smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel 
se této odpovědnosti zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou 
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událostí nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za 
škodu způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil 
sám. Za škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel 
stejně, jako kdyby věc opatřil sám. 

14.9.  Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod 
uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo 
jeho podzhotovitelů. 

14.10.  Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí. 

Výše pojistné částky musí být nejméně 3 000 000 Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí 
být realizováno bez zbytečného odkladu. 

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv 
po celou dobu trvání této smlouvy o dílo. 

15. Odborný dozor objednatele – technický dozor stavebníka 
15.1.  Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního 
dozoru v souladu se Zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební zákon a § 2593 Občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní 
zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude 
potvrzovat soupisy provedených prací. 

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen 
odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo 
zdraví či život pracovníků anebo třetích osob. 

15.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto 
objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla 
a případně se řídit pokyny TDS. 

15.3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDS a tuto pravomoc může také kdykoliv zrušit. O přenesení či 
zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět 
zhotovitele. 

15.4. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
15.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je 
oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud 
není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním 
nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, 
není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak. 

16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 

16.1.  Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, 
postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. 
č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů 
platných v průběhu realizace díla. 
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16.2.  Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 
včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním 
díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle 
druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

16.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního 
prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel 
povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění 
předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady 
ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

17.  Vyšší moc 
17.1.  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu 
smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během které budou následky vyšší moci trvat. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší 
moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů po jejím vzniku a do 5 dnů po jejím skončení písemně 
uvědomit druhou stranu. Oznámení o vyšší moci musí být do dalších 15 dnů doloženo 
potvrzením příslušného orgánu k ověření vyšší moci oprávněného. Nebudou-li tyto lhůty 
dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat. Za případ vyšší moci se 
považuje např. válka, mobilizace, celonárodní vzpoura či povstání, pád letadla, přírodní 
katastrofy mimořádného rozsahu (záplavy, zemětřesení apod.). Za vyšší moc nebudou pro 
účely této smlouvy považovány opatření související s onemocněním Covid-19. 

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, 
pokud to okolnosti vyžadují. 

17.2.  Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se 
na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy. 

17.3.  Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají 
živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 
odst. 2 Občanského zákoníku.  

18.  Odstoupení od smlouvy 
18.1.  Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 
Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 
stranou.  

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany. 

18.2.  Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud: 
- byl zjištěn úpadek zhotovitele, 
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnů), 
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- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem 
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že byl 
zjištěn úpadek zhotovitele. 

18.3.  Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení 
s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění 
smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu 
k nápravě. 

18.4.  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran vyplývající z této 
smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody a nároků na sjednané smluvní pokuty, 
vzniklých z porušení této smlouvy. Nárok na náhradu škody a nárok na sjednané smluvní 
pokuty má strana odstupující od této smlouvy a jdou k tíži straně, jež tuto smlouvu 
porušila. 

18.5.  V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli hodnotu 
prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To neplatí, 
pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá při 
zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality. 

18.6. Objednatel je oprávněn ukončit své závazky ze smlouvy rovněž v souladu 
s ustanovením § 223 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění. 

18.7. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených 
prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; 
neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích 
osob na náklady zhotovitele. 

18.8.  Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, zárukách, záručních dobách, 
smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, vlastnictví předmětu díla, náhradě 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. 

18.9. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené 
i nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá 
vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla 
jinému zhotoviteli. 

19.  Závěrečná ujednání 
19.1.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve 
dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení. 

19.2.  Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

19.3.  Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

19.4.  Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou 
u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky. 

19.5.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
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ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

19.6.  Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 
sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou 
formou smluvní strany vylučují. 

19.7. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení 
finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení či podstatného 
zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy 
odstoupit, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovémto případě nebude 
uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody či ušlého zisku vůči objednateli, pokud nebude 
smluvně dohodnuto jinak. 

19.8. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních 
prostředků pro dokončení díla, kdykoli ukončit provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne 
pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací, dodávek a služeb dle této smlouvy. 

19.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou, usnesením č. 01-22/2024. 

V Boršově nad Vltavou dne   
 V Chomutově dne 

 
Za objednatele: 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
Za zhotovitele: 
  
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Zeman 
starosta obce Boršov nad Vltavou 

 Petr Sedláček 
člen představenstva STRIX Chomutov, a.s.  

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Boršov nad Vltavou Datum: 12.04.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535

Projektant: IČ: 05995442

Ing. Stanislav Štábl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0012,00%

2024-003
Boršov nad Vltavou  - Sanace skal v havarijním stavu nad Fritschovo stezkou

STRIX Chomutov, a.s.

5 678 190,78

Sazba daně Základ daně Výše daně
5 678 190,78 1 192 420,0621,00%

CZK 6 870 610,84
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-003

Stavba:

Místo: Boršov nad Vltavou Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: STRIX Chomutov, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

6 870 610,845 678 190,782024-003
Boršov nad Vltavou  - Sanace skal v havarijním 
stavu nad Fritschovo stezkou

5 678 190,78 6 870 610,84

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Boršov nad Vltavou  - Sanace skal v havarijním stavu nad Fritschovo stezkou

12.04.2024

Ing. Stanislav Štábl
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Boršov nad Vltavou Datum: 12.04.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27274535

DIČ: CZ27274535

Projektant: IČ: 05995442

Ing. Stanislav Štábl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 678 190,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 678 190,78 21,00% 1 192 420,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 870 610,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Boršov nad Vltavou  - Sanace skal v havarijním stavu nad Fritschovo 
stezkou

STRIX Chomutov, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Boršov nad Vltavou Datum: 12.04.2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. Stanislav Štábl

Uchazeč: STRIX Chomutov, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 678 190,78

HSV - Práce a dodávky HSV 5 561 219,50

    1 - Zemní práce 3 661 786,90

    4 - Vodorovné konstrukce 1 485 497,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 380 240,00

    998 - Přesun hmot 33 695,10

PSV - Práce a dodávky PSV 26 971,28

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 26 971,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 65 000,00

Boršov nad Vltavou  - Sanace skal v havarijním stavu nad Fritschovo 
stezkou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Boršov nad Vltavou Datum: 12.04.2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. Stanislav Štábl

Uchazeč: STRIX Chomutov, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 678 190,78

D HSV Práce a dodávky HSV 5 561 219,50

D 1 Zemní práce 3 661 786,90

1 K 155211122
Očištění skalních ploch horolezeckou technikou 
očištění ručními nástroji motykami, páčidly

m3 73,761 4 100,00 302 420,10 CS ÚRS 2024 01

P

 Poznámka k položce:
 Soubor 02 - Očištění skalního svahu

 

VV
"Úsek 2 - doplňující očištění svahu"25*10*1,25*0,05"mocnost 
zásahu"*0,6"rozsah plošného zásahu"

9,375

VV
"Úsek 3 -doplňující očištění svahu"12*7*1,25*0,025"mocnost 
zásahu"*0,8"rozsah plošného zásahu"

2,100

VV
"Úsek 4 -doplňující očištění svahu"18*16*1,30*0,05"mocnost 
zásahu"*0,35"rozsah plošného zásahu"

6,552

VV
"Úsek 6 -doplňující očištění svahu"20*17*1,30*0,05"mocnost 
zásahu"*0,4"rozsah plošného zásahu"

8,840

VV
"Úsek 7 -doplňující očištění svahu"11*8*1,25*0,05"mocnost 
zásahu"*0,5"rozsah plošného zásahu"

2,750

VV
"Úsek 8 -doplňující očištění svahu"20*15*1,30*0,05"mocnost 
zásahu"*0,35"rozsah plošného zásahu"

6,825

VV
"Úsek 9 -doplňující očištění svahu"16*10*1,25*0,025"mocnost 
zásahu"*0,5"rozsah plošného zásahu"

2,500

VV
"Úsek 10 -doplňující očištění svahu"14*5*1,25*0,05"mocnost 
zásahu"*0,65"rozsah plošného zásahu"

2,844

VV
"Úsek 11 -doplňující očištění svahu"20*5,5*1,25*0,05"mocnost 
zásahu"*0,5"rozsah plošného zásahu"

3,438

VV
"Úsek 12 -doplňující očištění svahu"20*5*1,25*0,05"mocnost 
zásahu"*0,5"rozsah plošného zásahu"

3,125

VV
"Úsek 13 -doplňující očištění svahu"15*6,5*1,25*0,05"mocnost 
zásahu"*0,65"rozsah plošného zásahu"

3,961

VV
"Úsek 14 - doplňující očištění 
svahu"20*15*1,30*0,055"mocnost zásahu"*0,75"rozsah 
plošného zásahu"

16,088

VV
"Úsek 15 - doplňující očištění 
svahu"10*10*1,30*0,055"mocnost zásahu"*0,75"rozsah 
plošného zásahu"

5,363

2 K 155211311

Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn 
horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
použitím pneumatického nářadí

m3 18,000 6 050,00 108 900,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

 Soubor 03 - Odtěžení bloků

VV
"Úsek 4 - doplňující odtěžení rizikových bloků dle určení 
geotechnika"1,45

1,450

VV
"Úsek 6 - doplňující odtěžení rizikových bloků dle určení 
geotechnika"2,15

2,150

VV
"Úsek 7 - doplňující odtěžení rizikových bloků dle určení 
geotechnika"0,75

0,750

VV
"Úsek 8 - doplňující odtěžení rizikových bloků dle určení 
geotechnika"3,05

3,050

VV
"Úsek 10 - doplňující odtěžení rizikových bloků dle určení 
geotechnika"0,65

0,650

VV
"Úsek 11 - doplňující odtěžení rizikových bloků dle určení 
geotechnika"1,05

1,050

VV
"Úsek 12 - doplňující odtěžení rizikových bloků dle určení 
geotechnika"0,80

0,800

VV
"Úsek 13 - doplňující odtěžení rizikových bloků dle určení 
geotechnika"2,45

2,450

VV
"Úsek 14 - doplňující odtěžení rizikových bloků dle určení 
geotechnika"3,80

3,800

VV
"Úsek 15 - doplňující odtěžení rizikových bloků dle určení 
geotechnika"1,85

1,850

3 K 155211311

Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn 
horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
použitím pneumatického nářadí

m3 8,305 6 050,00 50 245,25 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 07 - Stabilizace stezky

VV
"Úsek 10 - odtěžení a úprava prostoru pro sanaci masivu a 
stezky"7*0,5*0,35

1,225

VV
"Úsek 11 - odtěžení a úprava prostoru pro sanaci masivu a 
stezky"3*0,6*0,45

0,810

Boršov nad Vltavou  - Sanace skal v havarijním stavu nad Fritschovo 
stezkou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"Úsek 13 - odtěžení a úprava prostoru pro sanaci masivu a 
stezky"2*0,3*0,35

0,210

VV
"Úsek 14 - odtěžení a úprava prostoru pro sanaci masivu a 
stezky"18*0,8*0,4

5,760

VV
"Úsek 15 - odtěžení a úprava prostoru pro sanaci masivu a 
stezky"4*0,25*0,3

0,300

4 K 155212116
Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou 
technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy 
průměru do 56 mm, v hornině tř. V a VI

m 858,900 710,00 609 819,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 04 - Zajištění svahů

VV
"Vrty pro kotevní prvky CKT délky 2,0 m, délka vrtu * počet 
kusů"1,85*154

284,900

VV
"Vrty pro kotevní prvky CKT délky 3,0 m, délka vrtu * počet 
kusů"2,8*205

574,000

5 K 155212116
Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou 
technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy 
průměru do 56 mm, v hornině tř. V a VI

m 391,500 710,00 277 965,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 07 - Stabilizace stezky

VV
"Vrty pro kotevní prvky CKT délky 3,0 m, délka vrtu * počet 
kusů"2,7*145

391,500

6 K 155213112

Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez 
oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí 
zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, 
průměru přes 20 do 26 mm

kus 154,000 1 070,00 164 780,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 04 - Zajištění svahů

VV
"Úsek 04 lokální stabilizace bloků - CKT S670H, pr. 25 mm, 
délky 2,0 m"15"STZ kap. 3.3"

15,000

VV
"Úsek 06 lokální stabilizace bloků - CKT S670H, pr. 25 mm, 
délky 2,0 m"8"STZ kap. 3.3"

8,000

VV
"Úsek 08 lokální stabilizace bloků - CKT S670H, pr. 25 mm, 
délky 2,0 m"40"STZ kap. 3.3"

40,000

VV
"Úsek 10 lokální stabilizace bloků - CKT S670H, pr. 25 mm, 
délky 2,0 m"11"STZ kap. 3.3"

11,000

VV
"Úsek 11 lokální stabilizace bloků - CKT S670H, pr. 25 mm, 
délky 2,0 m"15"STZ kap. 3.3"

15,000

VV
"Úsek 12 lokální stabilizace bloků - CKT S670H, pr. 25 mm, 
délky 2,0 m"8"STZ kap. 3.3"

8,000

VV
"Úsek 13 lokální stabilizace bloků - CKT S670H, pr. 25 mm, 
délky 2,0 m"10"STZ kap. 3.3"

10,000

VV
"Úsek 14 lokální stabilizace bloků - CKT S670H, pr. 25 mm, 
délky 2,0 m"12"STZ kap. 3.3"

12,000

VV
"Úsek 15 lokální stabilizace bloků - CKT S670H, pr. 25 mm, 
délky 2,0 m"10"STZ kap. 3.3"

10,000

VV
"Úseky 02, 03, 07 a 09 lokální stabilizace bloků - CKT S670H, 
pr. 25 mm, délky 2,0 m"25"STZ kap. 3.3"

25,000

7 M 31156001
Podložka kotevního prvku s navařenou matkou, 
100/100/5, D 25 - 30 mm

kus 130,000 220,00 28 600,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 04 - Zajištění svahů

VV
"specifická podložka pro kotevní prvky clon, na R32 pr. 32 
mm, úsek 14 a 15"30

30,000

VV
"specifická podložka pro kotevní prvky clon, na CKT pr. 30 
mm, úsek 14 a 15"100

100,000

8 K 155213113

Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez 
oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí 
zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, 
průměru přes 26 do 32 mm

kus 205,000 1 590,00 325 950,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 04 - Zajištění svahů

VV
"Úsek 8 a 9 kotevní prvky sítí - CKT S670H, pr. 30 mm, délky 
3,0 m, 1ks/5m2"(250+125)/5+30

105,000

VV
"Úsek 14 a 15 kotevní prvky sítí - CKT S670H, pr. 30 mm, 
délky 3,0 m, 1ks/6m2"(390+200)/6"70% z plochy dle 
vrtatelnosti podkladu"*0,7+31,167

100,000

9 K 155213113

Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez 
oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí 
zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, 
průměru přes 26 do 32 mm

kus 145,000 1 590,00 230 550,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 07 - Stabilizace stezky

VV
"trny CKT S670H dl. 3,0 m, stabilizace masivu stezky, 
předpoklad stavu"45

45,000

VV "trny CKT S670H dl. 3,0 m, stabilizace rámů, 4 ks/rám"25*4 100,000

10 K 155213612

Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné 
horolezeckou technikou zainjektované cementovou 
maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými 
vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 
mm, délky přes 2 do 3 m

kus 30,000 2 120,00 63 600,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 04 - Zajištění svahů

VV
"Úsek 14 a 15 kotevní prvky sítí - R32/360, délky 3,0 m, 
1ks/6m2"(390+200)/6"50% z plochy dle vrtatelnosti 
podkladu"*0,3+0,5

30,000
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11 K 155213612

Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné 
horolezeckou technikou zainjektované cementovou 
maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými 
vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 
mm, délky přes 2 do 3 m

kus 126,000 2 120,00 267 120,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 06 - Ochranné palisády

VV "kotevní prvky pro sloupky palisád, tyče R32/360 délky 2 126,000

12 K 155213612

Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné 
horolezeckou technikou zainjektované cementovou 
maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými 
vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 
mm, délky přes 2 do 3 m

kus 100,000 2 120,00 212 000,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 07 - Stabilizace stezky

VV
"kotevní prvky pro sloupky zábradlí, tyče R32/360 délky 2 
m"(18+20+6+10+16+14+20+20+15+20+10)/2+15+0,5

100,000

13 K 155214111
Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou 
technikou montáž pásů ocelové sítě

m2 985,000 695,00 684 575,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 04 - Zajištění svahů

VV
"Úsek 8 - zajištění horních partií masivu, délka úseku, výška 
po svahu, profilace"25*9,5*1,3+1,25

310,000

VV
"Úsek 9 - zajištění krajních partií masivu, délka úseku, výška 
po svahu, profilace"9*7,5*1,25+0,625

85,000

VV
"Úsek 15 - zajištění hlavních partií masivu, délka úseku, výška 
po svahu, profilace"20*15*1,30

390,000

VV
"Úsek 15 - zajištění hlavních partií masivu, délka úseku, výška 
po svahu, profilace"10*15*1,30+5

200,000

14 M 31319143 síť na skálu s oky 60x80mm povrch galfan D 2,7mm m2 1 250,000 140,00 175 000,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 04 - Zajištění svahů

VV
"dodání sítí dle specifikace STZ, technologické navýšení na 
překryvy, prostřihy a ohyby 25%"985*1,25"zaokrouhlení na 
celé desítky m2"+18,75

1 250,000

15 K 155214212
Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou 
technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě 
průměru přes 10 mm

m 370,000 58,00 21 460,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 04 - Zajištění svahů

VV "obvodová lana sítí úseku 8 a 9"65+55 120,000
VV "obvodová lana sítí úseku 14 a 15"75+65 140,000
VV "doplňující a zpevňující lana sítí, 1 bm/9m2"985/9+0,556 110,000

16 M 31452112
lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 
10,0/12,0mm

m 450,000 72,00 32 400,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 04 - Zajištění svahů

VV
"dodání specifikovaného lana včetně spojovacích lanových 
svorek, koeficient technologického navýšení 20%"370*1,2+6

450,000

17 K 162211211

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 53,201 350,00 18 620,35 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 08 - Přesuny hmot a dokončovací práce

VV "ruční přesun suti na místo uložení"49,201+4 53,201

18 K 162211219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m 
Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1211

m3 79,802 1 100,00 87 782,20 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 08 - Přesuny hmot a dokončovací práce

VV
"roznos materiálu do vzdálenosti cca 100 m, cca 30% 
objemu"(53,201)*0,3*5

79,802

D 4 Vodorovné konstrukce 1 485 497,50

19 K 463211131
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného 
tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování 
líce s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

m3 5,875 2 900,00 17 037,50 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 07 - Stabilizace stezky

VV
"stabilizace a zakládka krajnice 
stezky"(12+10+2+4+2+3+4+4+6)*0,125"m3/bm"

5,875

20 K 467951120

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely  zajištění na 
vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky 
od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 
do 3 m jednoduchý z kulatiny Ø od 200 do 290 mm

m 874,000 1 190,00 1 040 060,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 06 - Ochranné palisády

VV
"Dodání a montáž kulatiny do palisád dle technické 
dokumentace - sloupky pr. 200 mm, délky 1 m, vč vrtu pr. 50 
mm"126

126,000

VV
"Dodání a montáž kulatiny do výdřevy palisád dle technické 
dokumentace - vodorovné pažiny pr. 150 mm, délky 2,2 m, vč. 
opracování"85*2,2*4

748,000

VV "Dodání dřěvených prvků včetně trvalého ochranného 0,000
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21 K 467951120

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely  zajištění na 
vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky 
od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 
do 3 m jednoduchý z kulatiny Ø od 200 do 290 mm

m 360,000 1 190,00 428 400,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 07 - Stabilizace stezky

VV
"Dodání a montáž kulatiny do zábradlí  dle technické 
dokumentace - sloupky pr. 150 mm, délky 1 m, vč vrtu pr. 50 
mm"100

100,000

VV
"Dodání a montáž kulatiny do zábradlí dle technické 
dokumentace - vodorovné pažiny pr. 100 mm, délky 2,0 m, vč. 
opracování"260

260,000

VV "Dodání dřěvených prvků včetně trvalého ochranného 0,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 380 240,00

22 K 936172123
Osazení kovových doplňků mostního vybavení 
jednotlivě roštů a rámů do 50 kg uchycených šrouby

kus 58,000 260,00 15 080,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 07 - Stabilizace stezky

VV "osazení pororoštů 1000x750x30"30 30,000
VV "osazení kovových rámů stezky UPE 80 1,25*0,75"35/1,25 28,000

23 M RMAT0001
rám kovový UPE 80, svařovaný, žárový pozink, 1,25 x 
0,75 m, 33 kg 

kg 784,000 240,00 188 160,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 07 - Stabilizace stezky

VV "sanace a stabilizace stezky úsek 10"(7/1,25)*35"kg/kus" 196,000
VV "sanace a stabilizace stezky úsek 11"(3/1,25)*35"kg/kus" 84,000
VV "sanace a stabilizace stezky úsek 14"(18/1,25)*35"kg/kus" 504,000

24 M RMAT0002
konstrukce doplňková z oceli - lisovaný pororošt PR s 
okem 33x33 mm, výškla 30 mm, ocel - zinkovaná

kus 30,000 5 900,00 177 000,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 07 - Stabilizace stezky

VV "dodání pororoštů lisovaných, oko 33x33 mm, 1000x1000"30 30,000

D 998 Přesun hmot 33 695,10

25 K 998004011 Přesun hmot  pro injektování, mikropiloty nebo kotvy t 112,317 300,00 33 695,10 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 08 - Přesuny hmot a dokončovací práce

VV
"přesun hmot pro stabilizace 
stezky"5,008+3,710+10,857+20,848+0,784+0,630

41,837

VV
"přesun hmot pro kotevní prvky, lana a nátěry, 
palisády"0,172+4,321+0,130+7,081+1,113+2,213+0,162+4,67
5+50,613

70,480

D PSV Práce a dodávky PSV 26 971,28

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 26 971,28

26 K 789324210
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV 
dvousložkového základního, tloušťky do 40 μm

m2 71,093 80,00 5 687,44 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 04 - Zajištění svahů

VV
"nátěr všech kotevních prvků včetně matek a 
podložek"(0,2*0,2*4+0,01+0,0125)*(154+205+30)+100*(0,1*0,
1*0,05*2)

71,093

27 M 24629111 hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce kg 18,000 260,00 4 680,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 04 - Zajištění svahů

VV "spotřeba hmoty cca 1 kg/4m2"71,093/4"zaokrouhlední"+0,227 18,000

28 M 24629111 hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce kg 1,000 260,00 260,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 06 - Ochranné palisády

VV "spotřeba hmoty cca 1 kg/4m2"3/4"zaokrouhlední"+0,25 1,000

29 M 24629111 hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce kg 1,000 260,00 260,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 07 - Stabilizace stezky

VV "spotřeba hmoty cca 1 kg/4m2"3/4"zaokrouhlední"+0,25 1,000

30 M 24613582 hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy kg 18,000 330,00 5 940,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 04 - Zajištění svahů

VV
"specifikovaná barva RAL 9005, nátěř matný, koeficient 
množství na konečné nátěry"1,1*16"zaokrouhlení"+0,4

18,000

31 M 24613582 hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy kg 3,500 330,00 1 155,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 06 - Ochranné palisády

VV
"specifikovaná barva RAL 9005, nátěř matný, koeficient 
množství na konečné nátěry"1,1*3"zaokrouhlení"+0,2

3,500

32 M 24613582 hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy kg 3,500 330,00 1 155,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 07 - Stabilizace stezky

VV
"specifikovaná barva RAL 9005, nátěř matný, koeficient 
množství na konečné nátěry"1,1*3"zaokrouhlení"+0,2

3,500

33 K 789324210
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV 
dvousložkového základního, tloušťky do 40 μm

m2 3,000 80,00 240,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 06 - Ochranné palisády
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VV "nátěr všech kotevních prvků"(0,0225)*126+0,165 3,000

34 K 789324210
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy IV 
dvousložkového základního, tloušťky do 40 μm

m2 3,000 80,00 240,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 07 - Stabilizace stezky

VV "nátěr všech kotevních prvků"(0,0225)*126+0,165 3,000

35 K 789324221
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV 
dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 μm

m2 71,093 95,00 6 753,84 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 04 - Zajištění svahů

VV
"nátěr všech kotevních prvků včetně matek a 
podložek"(0,2*0,2*4+0,01+0,0125)*(154+205+30)+100*(0,1*0,
1*0,05*2)

71,093

36 K 789324221
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV 
dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 μm

m2 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 06 - Ochranné palisády

VV "nátěr všech kotevních prvků"(0,0225)*126+0,165 3,000

37 K 789324221
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV 
dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 μm

m2 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Soubor 07 - Stabilizace stezky

VV "nátěr všech kotevních prvků"(0,0225)*126+0,165 3,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

38 K 034002000 Zabezpečení staveniště m2 50,000 500,00 25 000,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

 Všeobecné práce

VV
"ohraničení a zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných 
osob"50

50,000

D VRN6 Územní vlivy 65 000,00

39 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

 Všeobecné práce

VV
"ztížené podmnky na umístění výkonného kompresoru, hadic 
délky nad 200 m a pomocných rozdělovačů vzduchu a 
zásobníků"1

1,000

40 K 063002000 Práce na těžce přístupných místech m2 800,000 50,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 02

P
 Poznámka k položce:

 Všeobecné práce

VV
"Zajištění pohybu osob po svahu, kotevní prvky pro práce ve 
výškách dle NV č. 362/205 Sb."800"plocha dle zákresu 
dotčeného území prací"

800,000
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