
  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo                             
č. 2012 / OIVZ / 052 

„Úprava vnit řního povrchu tělocvičny v PO Mateřské škole Praha 7, 
Kostelní 37/7“, k.ú. Holešovice, Praha 7 

 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel : Městská část Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupený:  MUDr. Tomášem Kaštovským, zástupcem starosty MČ Praha 7 
IČ:   00063754  
DIČ:   CZ 00063754 
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Dukelských hrdinů 29, Praha 7 
číslo účtu:  
telefon:  220 144 226 
fax:     220 144 216 
e-mail:   kastovskyt@p7.mepnet.cz                                                                                                                           
 
( dále jako „objednatel“ ) 
 
Zhotovitel :   ITALMEC, spol. s r.o. 
zastoupený:   Marco Cremonini, jednatel společnosti 
sídlo :   Bělocerkevská 1295/16, 100 00 Praha 10 
IČ :   14890879 
DIČ:   CZ14890879 
zapsán v obch.r. Městského soudu v Praze , odd. C, vložka 1229 
bankovní spojení : ČSOB Praha 1 
č.ú. :    
tel./fax :  267 311 025, 267 310 166 
mobil:               725 703 157 
e-mail:   mondo@italmec.cz 
 
 ( dále jako „ zhotovitel“) 
 
__________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2012/OIVZ/052  je uzavřen na základě 
rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení  0186/13-R z jednání č. 14  ze dne 12.3.2013. 

 
I. 

Předmět dodatku 
 
Smluvní strany se ve smyslu čl. XI. odst. 3. smlouvy č. 2012/OIVZ/052 dohodly na prodloužení 
termínu dokončení díla a na  rozšíření o vícepráce  na zakázce „Úprava vnit řního povrchu 
tělocvičny v PO Mateřské škole Praha 7, Kostelní 37/7“, Praha 7, v rozsahu dle přílohy č.1 a 2  
tohoto Dodatku č.1. 
 

 
II. 

Termíny plnění 
 

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla  
Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v novém termínu takto: 
  
dokončení stavebních prací nejpozději do  31.3.2013                                                                                                           

 



III. 
Cena a platební podmínky 

 
 
Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena prací na zakázce „Úprava vnitřního povrchu tělocvičny 
v PO Mateřské škole Praha 7, Kostelní 37/7“ navyšuje takto: 
  
  Navýšení dle Dodatku č. 1 (bez DPH)                                         121 790,24 Kč 

Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)                                                    714 150,35 Kč           
  Nová celková cena (bez DPH)                                          835 940,59 Kč 
 
 
Navýšení dle Dodatku  č. 1 je 121 790,24  Kč bez DPH, tj. včetně 21 % DPH  147 366,19 Kč. 
           
 
Na základě výše uvedeného navýšení ceny se mění odst. 1. v čl. IV. předmětné smlouvy a nově zní 
takto: 
Cena za provedení díla je sjednaná jako cena smluvní a činí celkem 835 940,59 Kč bez DPH, cena 
včetně  DPH je 1 004 346,61 Kč. DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.  
 
   

IV. 
Závěrečná ustanovení  

  
 
Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny. 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7. 
 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 
objednatel. 
 
Tento Dodatek č. 1  nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
Příloha č.:  1. Cenová nabídka 
                2. Žádost o posunutí termínu dokončení   
 
            
 

V Praze dne  18.3.2013 
 

 
               
 
             objednatel:                  zhotovitel: 
 
 
......................................................                                                   .............................................. 
      Městská část Praha 7                       ITALMEC, spol. s r.o. 
 MUDr. Tomáš Kaštovský              Marco Cremonini 
       zástupce starosty                                                                  jednatel společnosti 
  


