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T e c h n i c k á   z p r á v a

E - zásady organizace výstavby

Úvod

Na zpracování projektu stavby je uzavřená smlouva o dílo.

Dodavatelský systém:

Objednatel stavby: Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace 

                                               Burešov, č.p. 4884,  760 01  Zlín

Projektant stavby: KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín

Dodavatel stavby: výběrovým řízením

Informace o rozsahu a stavu staveništ ě

V rámci dokumentace pro zateplení budov je zpracována dokumentace Zásady organizace
výstavby viz. oddíl „E“ v rozsahu  požadovaném vyhláškou. Tato dokumentace po provedení
výběrového řízení na hlavního dodavatele stavby musí být jím dopracována do rozsahu
realizační dokumentace a projednána s investorem nebo jeho přímým zástupcem (technický
dozor investora) ještě před zahájením stavebních prací. Při dopracovávání Zásad organizace
výstavby musí hlavní dodavatel klást hlavní důraz na práci za mimořádných podmínek.
Dále hlavní dodavatel zpracuje opatření pro zajištění bezpečnosti práce pracovníků na
stavbě včetně požadavků  projektanta  před  zahájením prací a toto  odsouhlasí s investorem
a projektantem nejpozději 7 dní před zahájením prací.
Investor předá staveniště dodavateli stavby volné, prosté nároků třetí osoby. Zajistí opatření
k zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště.

Výše uvedená projektová dokumentace řeší zateplení obvodového pláště budov s výměnou
oken v areálu Domova pro seniory Burešov. 

Výše uvedená stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu, přístup a
příjezd je řešen v rámci stávajícího areálu. 

Stavební činnost bude realizována na pozemcích p.č. parc. č. 3883/2,  st.8179 
v  katastrálním území Zlín,  které jsou v majetku Zlínského kraje. Příspěvková organizace
hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou.   
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Domov pro  seniory  Burešov  se  nachází  na  severním  okraji  města  Zlína,  mimo obytnou
zástavbu.  Je  situován  na  svahu  ukloněném  k  jihozápadu,  nad  plošnou  zástavbou
baťovských domků místní části Zálešná, v blízkosti lesa a zahrádkářských osad. Na severní
straně  bezprostředně sousedí s areálem Dětského centra Zlín, Burešov č.p. 3675.  Areál
domova je oplocený,  zahrada (parcela č.  3883/2) má plochu .8906 m2.   Vlastní  domov
(parc. č.st. 8179 ...2204 m2) je situován do jihovýchodní části areálu k jižní hranici kde je
přístupová komunikace.  Dopravně je tato klidová zóna přístupná z ulice Sokolské, která za
točnou trolejbusu mění název na ul. Fryštácká ( identická se státní silnicí č. 490 ). Ve směru
výjezdu z města po ul. Sokolské se u tenisových kurtů odbočuje vpravo na můstek přes říčku
Januštici,  dále proti svahu po ul.  Burešov, kolem parkoviště  pro DS a dále kolem jižního
průčelí provozního objektu. Tady je odbočka k vjezdové bráně do areálu domova pro seniory
a k hlavnímu vstupu do provozní budovy. Hlavní přístupová komunikace končí cca po sto
metrech za DS na hranici lesa. Pěší přístup je po chodnících v souběhu s vozovkou. Areál
domova je oplocený, velká zahrada s udržovanou zelení je doplněna chodníčky s lavičkami a
altánkem. Před západním průčelím ubytovací části je rozměrná zpevněná plocha s objektem
nadkrytého  venkovního  posezení.   Budovy  areálu  jsou  napojeny  na  všechny  potřebné
inženýrské sítě ( kanalizace, vodovod, plynovod, silno a slaboproud). 

Hranice staveniště:
Je dána půdorysným řešením rekonstruovaného objektu s rozšířením o nejnutnější plochy
potřebné pro realizaci stavby. Přesné určení hranic staveniště hlavního bude stanoveno při
předání staveniště dodavateli stavby.

Stávající stav

Budova domova pro seniory je tvořena objektem A (ubytovací)  a objektem B (provozní).

              Objekt A  má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Půdorysná stopa je tvaru
obdélníku,  rozměru cca 50,86 x 18,6 m, podélná osa je orientována ve směru sever-jih.
Budova je osazena do sklonitého terénu na vrstevnici tak, že od západu je podlaha podzemí
na úrovni  upraveného terénu a objekt  se  jeví  jako šestipodlažní.  Na východní  straně  je
podzemí  zahloubeno  do  terénu  na  výšku  cca  1,2  m.   Architektonický  vzhled  budovy  je
předurčen tím, že na její výstavbu byla použita panelová technologie označovaná jako T 06B
KDU. Jedná se o nosný stěnový systém s jedním modulovým rozměrem vzdálenosti nosných
stěn  (  3600  mm  ),  konstrukční  výškou  2800  mm.  Vnější  povrchová  úprava  štítových
stěnových  panelů  a  panelů  průčelních  s  okny  v  části  parapetní  byla  prováděna  z  tzv.
vymývaného  teraca.  Zbylá  část  okenního  panelu  (na  výšku  oken)   byla  z  pohledového
betonu, který byl navíc s výraznou vertikální profilací. Systém T 06B umožňoval i realizaci
lodžií, systémové zábradlí bylo tvořeno plnými betonovými panely s teracovým povrchem.     

U objektu „A“ je západní průčelí v celé ploše tvořeno pouze lodžiemi. Východní průčelí je
naopak profilované pouze dvěma svislými sestavami lodžií v místě schodišť, zbylá část je v
rastru sestav okenních  panelů.  Původní  plochá střecha v průběhu užívání  byla opatřena
novou  střechou.  Dřevěným  krovem  je  cca  nad  polovinou  půdorysu  vytvořena  střecha
oblouková (směrem západním) a nad duhou polovinou (východní) střecha pultová. Krytina je
plechová falcovaná. Patrně současně se střechou byla k severnímu štítu přistavěna „věž“ s
lůžkovým  výtahem.   Dřevěné  bedněné  štíty  půdy  jsou  vně  pokryty  vláknocementovými
vlnovkami. Vlnovky jsou z arch. důvodů použity i na části plochy z betonových panelů.  Okna
a vnější dveře jsou na ubytovacím objektu již nová plastová, zasklená izolačním dvojsklem. 
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           Objekt B – provozní budova má rovněž podzemí, 1.np a plošně malé ustupující 2.np.
Podzemí má převážně podlahu nad upraveným terénem, pouze u východního průčelí je cca
0,6-1,0  m pod  UT.   Půdorys  obj.  B  je  rozlehlý  a  členitý,  vytváří  i  vnitřní  atrium.  Délka
východního průčelí je cca 26,85 m, jižního průčelí cca 43,0 m, západního 37,0 m a severního
21,8 m. Na úrovni 1.np jsou mimo východní průčelí tyto rozměry redukovány. U jihu na 37,0
m, u západu na 26,85 m a severu na cca 23,8 m. Druhé nadz. podlaží je zmenšeno na
rozměr cca 6,5 x 13,0 m. Střechy všech částí jsou ploché, nad podzemím jednoplášťová
nevětraná. Nad 1.np a 2.np dvouplášťová.  Obě byly v minulosti rekonstruovány s doplněním
potřebných tlouštěk tepelných izolací. Nosný konstrukční systém je tvořen prefabrikovaným
železobetonovým skeletem patrně typu „Priemstav“. Sloupy jsou průřezu 50/50 cm, průvlaky
jsou tvaru průřezu obráceného písmene „T“(výšky 50 cm), na ozuby průvlaků jsou ukládány
žb. stropní panely dutinové tl. 25 cm, obvodové ztužidla (kolmé na nosné rámy) jsou průřezu
překlopeného písmene „L“ nebo obdélníku (výšky 50 cm), žb. ztužující stěny mají tl. 150 mm.
V budově bylo realizováno provedení skeletu s modulovými vzdálenostmi os sloupů v obou
směrech 6,0 m. Průvlaky jsou orientovány ve směru východ – západ. Konstrukční výška
podzemí je 3,6 a 4,2 m, prvního a druhého podlaží 3,6 m.  K typizovaným skeletům byly
navrhovány i typizované obvodové pláště. V určitém rozsahu jsou použity horizontální panely
délky 6,0 m, výšky 1,2 a 0,6 m a tloušťky 25 cm (patrně z voštinových keramických cihel),
dále s nezbytnými dozdívkami. Provozní budova na rozdíl od části ubytovací má větší světlé
výšky, proto má i větší okna, která jsou většinou řazena do sestav. U tohoto objektu byla v
minulosti rovněž zahájena výměna původních oken za nová v plastové konstrukcí rámů s
dvojskly. Nebyla však dokončena. Tak se na fasádách vyskytují i okna zdvojená ocelová s
hliníkovými  lištami  dvojitě  zasklená.   Plné  fasádní  plochy  jsou  převážně  s  povrchovou
úpravou břizolitovou omítkou doplněnou na úrovni podzemí obkladem cihelným  páskem.
Hlavní  vstup do domova pro seniory je z jižní  strany přes rozměrnou zasklenou stěnu s
motoricky posuvnými dveřmi.  Vjezd do oploceného areálu DS je ze severní  strany podél
západního průčelí provozního objektu. Tady je provedena zásobovací rampa s pěti vstupními
dveřmi (do zázemí kuchyně a ostatních technických a provozních prostor). Dveře jsou již v
novém provedení  z  plastových rámových profilů  s  výplní  sendvičovou plastovou deskou.
Nová plastová okna i plné dveře jsou s vnějším barevným fóliovým polepem. 

Nový stav

     U objektu A   budou zateplovány obvodové lodžiové stěny vláknitými deskami tl. 140 mm.
Stěny boční (příložky k žb. nosným stěnám) budou opatřeny pouze sjednocujícím barevným
nátěrem.  Na východním průčelí budou zateplovány panely, které mají rozdílnou tloušťku. 
V rozhraní je plechová okapnice, která bude odstraněna.  Tloušťka zateplení bude 140 mm a
180 mm. Vláknocementové vlnovky na panelech štítů budou demontovány vč. dřevěného
podkladního roštu. Zateplovací souvrství (tl. 140 mm) bude cca v úrovni horního líce původní
betonové atiky ukončeno oplechováním. U lodžii schodišťových traktů na východním průčelí
budou zateplovány jak čelní stěny, tak boky s příložkami. Plné zábradelní betonové panely
jsou v současné době předsazeny před líc fasády s mezerou cca 10 cm. Při zateplení tl. 140
mm vzniká kolize. Je navrhováno panely „překotvit“.  
Na tomto objektu bude zateplován strop nad 5.np (podlaha půdy).  Původní plochá střecha
(spádový štěrk, polsid 50 mm s živičnou hydroizolací ) byla při realizaci krovu doplněna 50
mm polystyrénu a potěrem. Celé souvrství bude vybouráno, nově bude podlaha půdy
zateplena 220 mm polystyrénu s nášlapnou vrstvou z cem. potěru.   

       U objektu B  – plné plochy budou zatepleny 140 m polystyrénu. Původní okna byly
ocelové dvojitě zasklené. Z velké části i tady již byla provedena výměna. 
S výměnou oken je v některých případech spojena potřeba původní okenní otvor zmenšit
dozdívkou. Dle tloušťky původního zdiva bude stejná tloušťka dozdívky (250 nebo 300 mm),
jako materiál je navrhován pórobeton.    
 Betonové konzoly (římsy) skeletu jsou na úrovni stropu nad podzemím a nad 1.np v délce
západního průčelí vyloženy 1,3 m. Shora jsou tepelně izolovány střešním souvrstvím.
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Pohledové čelo konzoly (atiky) bude zatepleno 50 mm izolantu, spodní líc tl. 100 mm. Nad
zásobovací rampou budou použity desky z minerální vlny. Aby bylo možné zateplení v tomto
místě provést, tak bude nutné nejprve demontovat trapézové plechy z ocelového přístřešku. 
Zateplením stěn (tl. 140 mm) se dostane nový líc fasádní omítky před okap atiky střechy.
Stávají oplechování nebude upravováno, vrstva zateplení bude v této části ukončena
měděnou okapnicí zataženou pod původní okap (viz podrobnosti). U dvoupláštové střechy
bude zachován systém odvětrání.    
Na fasádě budou překládány svislé zemnící svody hromosvoduí a různé mřížky a
protidešťové žaluzie (viz výpisy). 
U hlavního vstupu do budovy na malém západním průčelí je instalována plastika sestavená 
z keramických kamenů (lepena k podkladu).  Bude odborně demontována a nově
instalována na „zateplený“ povrch.     
  

Podmínky pro výstavbu a ochranu při provozu

Před prováděním zateplení fasády je nutno provést taková opatření, aby v průběhu výstavby
nedocházelo k poškození stávajícího nebo upraveného zařízení a rozvodů inženýrských sítí
(VO, NN, vody, plynu, SLP) v objektu a okolí.

V případě prací na objektu za provozu provozovatelem má realizace co nejméně zatěžovat
své okolí a vlastní provoz v objektu nadměrným hlukem a prachem. Z důvodů  zachování
provozu objektu je nutno tento provoz průběžně  oddělovat od realizace stavebních prací.
Postup těchto prací je nutno dohodnout s provozovatelem objektu. Při výměně oken bude
provedeno vnitřní ochranné opatření. 

Demontáž a znovu montáž bude probíhat směrem od přízemí nahoru,  vždy postupně  po
patrech.  Z  hlediska  stavebních  prací  je  staveniště  kompaktní  uzavřený  celek  (areál),  ve
kterém bude probíhat jak činnost provozovatele, tak stavebního dodavatele. 

Připojování na zdroje a média pro provoz stavby je zcela samostatně a nezávisle na ostatní
provoz v okolí staveniště.

Návrh zateplení fasády  i vyvolaných vnitřních úprav je uplatněn na stávajících objektech A
(ubytovací) a B (provozní).  Nemění jejich účel, nedotýká se nosných konstrukcí a nemění
charakter budovy, splňuje dané územní podmínky.

Předpokládaný postup realizace výstavby

Před zahájením realizace na zateplení objektů je třeba v rámci výstavby provést následující
přípravné práce:
- Realizaci zařízení staveniště 
- Ohrazení staveniště včetně ochranných nadstřešků, vstupů do objektu
- Zajištění zdroje elektro a vody pro výstavbu
- Montáž lešení a stavebního výtahu
Navržený časový postup prací je uveden v širších souvislostech,  které je nutno upřesnit
přímo  v  dodavatelském časovém harmonogramu výstavby,  který  zohledňuje  jeho vlastní
produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanismu. 
- Realizace přípravných prací výše uvedených
- Provedení demontáže a montáže, výplně otvorů v oborovém plášti
- Zateplovací systém 
- Dokončovací práce
Vertikální doprava je uvažována autojeřábem, stavebním výtahem a vrátky. 
Vertikální doprava betonu čerpadlem na automobilovém podvozku. 
Realizace se předpokládá v areálu uživatele za jeho provozu. 
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Významné sít ě infrastruktury

Realizace stavby bude probíhat ve Zlíně. Inženýrské sítě objektu navazují na infrastrukturu
města  – na nejbližší městské inženýrské sítě a na stávající páteřní rozvody. 

Dodavatel stavby ve spolupráci s investorem zabezpečí  vytýčení veškerých  podzemních
inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně odběrových míst elektrické energie a vody pro
potřeby stavby. 

V prostoru staveniště jsou vedeny stávající inženýrské sítě, které budou v průběhu realizace
řádně chráněny a respektovány. 

Nároky  na  technickou  infrastrukturu  nejsou  měněny.  Nedochází   k  nárůstu  kapacit
jednotlivých médií. 

Připojení stavby na technickou infrastrukturu

V  areálu   Domova  pro  seniory  Burešov  jsou  stávající  rozvody  všech  inženýrských  sítí
( kanalizace, vodovod, plynovod, silnoproud, slaboproud ), které jsou vně napojeny na sítě
veřejné.  

Napojení staveništ ě na zdroje 

Elektrická energie 

Potřebný příkon elektrické energie do 40 kW při koef. souč. 0,65 bude  zajištěn ze
stávajícího distribučního rozvodu kabelem ukončeným ve staveništním rozvaděči s
osazeným elektroměrem na základě souhlasu provozovatele elektrické energie. 
Voda pro výstavbu

Bude odebírána v množství do  0,2 l/s   ze stávajícího distribučního rozvodu, přes
samostatné měření. 
Odvodnění staveniště

Bude provedeno do terénu a do stávající  kanalizace.  Dodavatel  je povinen učinit  taková
opatření, aby voda vypuštěná do kanalizace nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k
zanášení kanalizační sítě. 

Telefon pro stavbu

Zajistí dodavatel stavby – mobilní telefony.

Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob

Realizace bude probíhat na pozemku investora.

Staveniště bude označeno tabulkami s výstražnými nápisy a oploceno. 

Dodavatel stavby je povinen zajistit řádné čištění vozidel stavby před výjezdem na místní
komunikace. 

Dodavatel stavby je povinen opravit stávající místní vozovky, pokud budou tyto při realizaci
stavby poškozeny ve smyslu platných předpisů. 
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Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájmů

Zájmové území pro realizaci stavby je situováno ve Zlíně – lokalita Burešov 

Dodavatel stavby bude v průběhu realizace ve spolupráci s investorem koordinovat veškeré
činnosti v rozsahu staveniště (doprava, přístupy pracovníků atd). 

V bezprostředním okolí stavby se nenachází žádné významné architektonické ani historické
památky. 

Vliv na faunu, flóru a ekosystémy - lokalita není významným krajinným prvkem ve smyslu
ustanovení § 4 odst. 2 Zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zateplení budov a výměna oken je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o
obecných technických požadavcích na výstavbu, dále bude odpovídat současným
požadavkům na moderní, funkční a flexibilně využitelné zařízení. Podle nejnovějšího rozvoje
techniky mohou být později požadavky rozšířeny, změněny nebo upřesněny.
Práce musí být provedena podle nejvyšších norem jakosti, podle příslušných směrnic a
doporučení výrobců. 
Urbanistické řešení vychází z územního plánu a objekt je navržen v souladu s tímto
územním plánem.
Bezbariérové řešení stavby odpovídá Vyhlášce č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní
rozvoj – o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb .

Veškeré křížení i souběhy starých i nových inženýrských sítí musí být provedeny v souladu s
ČSN 73 6005.

Ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí jsou:

- VN 22 kV – podzemní vedení - 1 m od pláště kabelu
- NN kabel - O,5 m od pláště kabelu
- vodovod DN 150 - 1 m od hrany potrubí
- slaboproudé kabely - 0,5 m od pláště kabelu

V   prostoru  staveniště  se  nepředpokládá  výskyt  škodlivých  látek  s  ohledem  na  životní
prostředí, vzhledem k předcházejícímu a současnému využití pozemku. 

Před zahájením realizace umístí dodavatel stavby dopravní značky, ve smyslu Zásad pro
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 II. vydání z roku 2004.       
Třicet dnů před zahájením prací projedná dodavatel stavby příjezdy s DI policie a odborem
dopravy  MěstÚ (předpokládá se osazení přenosné dopravní značky IP 22 – „ Pozor výjezd
vozidel stavby“  na  komunikaci ulice Burešov a dále bude tato značka osazena na ulici
Sokolská (napojení na Burešov). 
Na výjezdu ze staveniště bude osazena značka č. P 4 - „Dej přednost v jízdě“. 

Řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících
           objekt ů

Předpokládá se, že s ohledem na rozsah prací a lhůtu výstavby bude na stavbě pracovat
cca  4 – 20 pracovníků.
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Biologické mobilní buňky WC do 1 ks zajistí dodavatel stavby v prostoru staveniště po dobu
realizace stavby.
Sociální  zařízení  staveniště  se  předpokládá  v prostoru  oploceného  staveniště  a  bude
upřesněno při předání staveniště.  
Stravování pracovníků individuální v místních zařízeních.
Zdravotní lékařská pomoc ve městě.
Rychlá lékařská pomoc  tel.155.

Využití nových a stávajících objekt ů:

Stávající objekty a zařízení:     

-     místní komunikace, stávající příjezdová komunikace areálová;
- distribuční rozvod elektro 

- distribuční rozvod vody 

- zdravotní zařízení města

- plochy staveniště 

- zařízení staveniště zhotovitele stavby

Zařízení staveniště bude upřesněno  dle aktuálních potřeb dodavatele stavby určeného 
výběrovým řízením investora. 

Nové objekty a zařízení: 
- mobilní buňky pro účely uzamykatelných skladů

Popis staveb za řízení staveništ ě vyžadujících ohlášení
Pro realizaci stavby  nebudou  využívány stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 

Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany
zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle zákona
o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve
smyslu technologických pravidel, za jejichž zpracování odpovídá zhotovitel stavby. Vedení
stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
provádění stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků,
předávání pracovišť zhotovitelům a  provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do
stavebního deníku. Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost
zamezit možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob a hlavně dětí na staveniště a
nutnost zpracování podrobného projektu Zásady organizace výstavby  pro realizaci stavby
zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. Pracovníci zhotovitele
stavby budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se závaznými předpisy pro
organizaci bezpečné práce. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem právnickou,
nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která má stavební nebo montážní práce
v předmětu své činnosti povolené podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být
dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí, které jsou součástí stavebního
povolení. Všechny fyzické osoby pohybující se s vědomím stavby po staveništi a to nejen
pracovníci zhotovitelů,  musí být řádně proškoleny, v rozsahu působnosti a své pracovní
činnosti na staveništi a vybaveny patřičnými ochrannými pomůckami. Za dodržování
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bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně zodpovídá zhotovitel stavby a jím
pověřené osoby.
Stavba  musí  být  provedena  podle  schválené  projektové  dokumentace.  Změny  oproti
schválenému projektu musí být  do příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhlaseny
stavebním úřadem.
Dodavatel (zhotovitel stavby) a technologie musí provést její realizaci v odpovídající kvalitě
při dodržování požadovaných vlastností a parametrů. 
Dodavatel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení chránící život a zdraví osob.

Povinnosti zhotovitele stavby na staveništi
Zhotovitel  stavby odpovídá za plnění svých povinností,  které mu ukládají právní  předpisy
upravující požadavky na BOZP (tj. zejména zákoník práce,  zákon č. 309/2006 Sb., NV č.
591/2006 Sb.a NV č. 362/2005 Sb.) Povinností zhotovitele (i podnikajících fyzických osob,
které  pracují  na  staveništi  jako  zhotovitelé  a  osobně  zde  pracují)  je  spolupodílet  se  na
zabezpečení  bezpečného  a  zdraví  neohrožujícího  pracovního  prostředí  a  pracovních
podmínek,  postupovat  případně  v dohodě  s  koordinátorem  a  ve  spolupráci  s ostatními
zhotoviteli  a  jinými  osobami  a  činit  příslušná  potřebná  opatření.  Základní  povinnosti
zhotovitele vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 101
až § 103. Povinnosti a úkoly zhotovitele stavby stanoví § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb.
Zhotovitel stavby je povinen dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.: 

• nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora
  o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
• poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu
svého zapojení do přípravy a realizace stavby,  zejména mu včas předávat informace a
podklady  potřebné pro zhotovení  plánu a jeho změny,  brát  v  úvahu podněty  a  pokyny
koordinátora,  zúčastňovat  se  zpracování  plánu,  tento  plán  dodržovat,  zúčastňovat  se
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve
lhůtách uvedených v plánu BOZP.

Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik:
Zásadním úkolem pro zhotovitele stavby z hlediska bezpečnosti práce pro práce prováděné
na staveništi je identifikace možných nebezpečí, vyhodnocení rizik a přijetí odpovídajících
opatření k jejich odstranění nebo eliminaci, která se v navrhované stavbě mohou nebo budou
vyskytovat během výstavby.

Pro účely identifikace nebezpečí jsou rozlišovány především tyto druhy nebezpečí:
fyzikální (hluk a vibrace, mechanická, prašnost, ionizovaná a neionizovaná záření, elektrická,
tepelná);
chemická (nebezpečí  vznikající  z nebezpečných vlastností jednotlivé CHLP, kombinované
účinky více CHLP působící pozvolna a působících překotně – požár, výbuch, apod.);
biologická (onemocnění  přenosná  na  člověka,  parazitární  a  přenosná  ze  zvířat,  náhlé
poškození zdraví a nemoci z prachů);
ergonomická  (uspořádání pracovního místa, fyzická namáhavost práce, pracovní polohy a
pohyby, psychická zátěž, pracovní doba a odpočinek).

Povinnosti zhotovitele (zaměstnavatele) plní-li na jeho pracovišti práce jiné osoby
(zaměstnanci jiných zaměstnavatelů)
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k
ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat
při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody
zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 
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Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen:

a)  zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a
     prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce

zaměstnanců pro oblast BOZP při práci, a nepůsobí-li  u něj,  přímo své zaměstnance o
rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Povinnost  zhotovitele  (zaměstnavatele)  zajišťovat  BOZP se  vztahuje  na  všechny fyzické
osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Zhotovitel (zaměstnavatel) je
dále povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zhotovitele (zaměstnavatele) vykonávající
práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a
pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí
první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí.
Shrnutí základních povinností a úkolů zhotovitele stavby v oblasti BOZP 

Mezi hlavní trvalé úkoly každého zhotovitele v     oblasti prevence rizik patří  :
• udržování pořádku a čistoty na staveništích, včetně označení, vymezení a ohrazení,

zejména prováděných na veřejných prostranstvích,
• umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení dopravních komunikací nebo prostoru

pro příchod a pohyb osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
• zajištění  požadavků na dopravu a manipulaci s materiálem a předcházení zdravotním

rizikům při práci s břemeny,
• provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném

provádění kontrol strojů, technických zařízení,  přístrojů a nářadí během používání s
cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu
zdraví,

• splnění požadavků na předepsanou odbornou způsobilost osob provádějících práce
na staveništi, 

• zajištění  správného  a  bezpečného  uskladňování  materiálu,  manipulace  s  ním,
odstraňování  a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

• přizpůsobování  času  potřebného  na  jednotlivé  práce  nebo  jejich  etapy  podle
skutečného postupu prací,

• předcházení ohroženi  života a zdraví  osob, které se s vědomím zhotovitele mohou
zdržovat na staveništi,

• přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

• zajištění spolupráce mezi zhotoviteli i jinými osobami,
• předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo

v jeho těsné blízkosti.
• v rámci přípravy staveb se podrobněji  zabývat  riziky a stanovovat  konkrétní  reálná

bezpečností  opatření,  neomezovat  tuto  fázi  pouze  na odkazy  dodržování  právních
předpisů,

• zvýšení náročnosti a úrovně řízení BOZP na stavbách ze strany stavbyvedoucích a
mistrů při provádění výše uvedených činností,

• prokazatelně informovat jiné zhotovitele a případně koordinátora o rizicích vznikajících
při pracovních nebo technologických postupech a spolupracovat při zajišťování BOZP
na  stavbě,  dodržování  bližších  minimálních  požadavků  na  bezpečnost  a  ochranu
zdraví  při  práci  na  staveništích  stanovených  NV  č.  591/2006  Sb.  o  bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zabezpečení staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1 Nařízením vlády  č. 591/2006 Sb..
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Střežení staveniště zajišťuje zhotovitel stavby.

Prozatímní el. zařízení na staveništi
Elektrické prozatímní zařízení staveniště musí odpovídat ČSN 34 1090 a dále být
provozováno v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 NV 591/2006 Sb.

Hlavní zásady provedení lze doplnit  takto:
- zařízení VN a NN nesmí být přístupná veřejnosti, proto musí být alespoň označena
předepsanou  výstražnou  tabulkou  ve  směru  přístupu  ( zařízení  VN  musí  být  navíc
uzavřena),

- zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřeného odborníka znalého s vyšší
  kvalifikací (kromě prohlídky musí ihned odstraňovat zjištěné závady),
- četnost kontrol musí před uvedením do provozu stanovit prokazatelně organizace podle
  místní situace,
- zařízení se musí vypínat i v pracovní době, pokud jej není z provozních nebo
  bezpečnostních důvodů zapotřebí,
- rozvodnice musí být uzavřené i za provozu tak, aby byl přístupný jejich označený hlavní 
  vypínač,
- hlavní vypínač prozatímního zařízení, přístupný všem zaměstnancům, musí být v době
  noční práce osvětlen,
- el. spotřebiče v době pracovního klidu musí být odpojeny vysunutím vidlice ze zásuvky,
- pojízdné pracovní stroje musí být při přemístění odpojeny od sítě,
- pro zařízení NN se musí používat el. předmětů a vodičů, které odpovídají vnějším vlivům,
- zásuvky nízkého napětí musí být chráněny proudovým chráničem se jmenovitým
vybavovacím  proudem  do  30  mA  nebo  napájeny  ze  samostatného  oddělovacího
transformátoru,

- nesmí se používat opravovaných pojistek a pojistek vyšší proudové hodnoty než přísluší
podle předpisu pro jištění el. zařízení, vyskytují-li se v bezprostředním okolí zařízení hořlavé
látky, jistí se pojistkami o stupeň nižšími,

- pohyblivé šňůry se nesmí klást na tělesa vozovek.

Odborná způsobilost pracovníků zajišťujících údržbu, provoz, kontrolu a revize el.
prozatímního zařízení staveniště musí splňovat podmínky vyhlášky č. 50/78 Sb., v platném
znění. 

Osobní ochranné pracovní prostředky
Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo
opatřeními v oblasti organizace práce, je každý zhotovitele (zaměstnavatel) povinen
poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). Osobní
ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance
před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat
požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. (§ 104 ZP). Při výběru OOPP se
postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví
rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích,
čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Odpovědnost zadavatele stavby (stavebníka) 

V případech,  kdy  bude  na  staveništi  působit  současně  zaměstnanci  více  než  jednoho
zhotovitele stavby a kdy při realizaci stavby

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů,
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
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b) celkový  plánovaný  objem  prací  a  činností  během  realizace  díla  přesáhne  500
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen:
1. určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

s   přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy
a ve fázi jeho realizace (činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou
být vykonávány toutéž osobou; určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při
přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce);

Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby !
2. doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa

staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být
doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

Za podstatné změny mající za následek aktualizaci oznámení lze považovat např.  změnu
koordinátora,  hlavního  zhotovitele,  rozdělení  zakázky  pro  jednoho  zhotovitele  více
zhotovitelům  nebo  jiným  osobám,  značné  zvýšení  počtu  osob  pracujících  na  stavbě.
Aktualizace  je  nutná  v případě  změn  uvedených  údajů  u  zadavatele,  koordinátora,
zhotovitele  a osoby odpovědné za  realizaci  stavby.  Stejnopis  oznámení o zahájení  prací
musí  být  vyvěšen  na viditelném místě  u  vstupu na staveniště  po  celou dobu provádění
stavby  až  do  ukončení  prací  a  předání  stavby  stavebníkovi  k  užívání.  Rozsáhlé  stavby
mohou být  označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí  s uvedením potřebných
údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo
stavbě.
Povinnost ustavení koordinátora se vztahuje na stavby, kde pracují zaměstnanci současně
dvou a více zhotovitelů – zaměstnanců, bez ohledu na počet podnikajících fyzických osob,
které na stavbě sami pracují. Podle § 14 odst. 6 tohoto zákona se koordinátor neurčuje při
přípravě a realizaci staveb

a)a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1
zákona č. 309/2006 Sb.

b)b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle staveb. zák. č. 183/2006 Sb.,
nebo

c)c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona č. 183/2006
Sb.

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho
činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na
staveništi,  poskytovat  mu  potřebnou  součinnost  a  zavázat  všechny  zhotovitele  stavby,
popřípadě  jiné osoby  k  součinnosti  s  koordinátorem po celou  dobu přípravy  a  realizace
stavby.
Bez ohledu na činnost koordinátora odpovídají zhotovitelé (zaměstnavatelé) - právnické a
podnikající  fyzické  osoby  za  plnění  svých  povinností,  které  jim  ukládají  právní  předpisy
upravující  požadavky  na  BOZP  (tj.  zejména  zákoník  práce,  zákon  č.  309/2006  Sb.,
provádějící vládní nařízení). 

Použité zkratky
SOD     -  Státní odborný dozor
OIP       -  Oblastní inspektorát práce
BP        -   Bezpečnost práce
BOZP   -   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČÚBP   -   Český úřad bezpečnosti práce
TZ         -   Technické zařízení
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Na  stavbě  se  vyskytují  zejména  tyto  činnosti  spojené  s  potencionálními  nebezpečími
ohrožení zdraví - se zvýšeným rizikem:
• svářečské práce,
• práce ve výškách,
• manipulace s materiálem,
• betonářské práce a zednické práce
• práce související se stavební činností - lepení krytin na podlahy, stěny, stropy 

a jiné konstrukce; malířské a natěračské práce
• práce s chemickými látkami a prostředky

Projekt neuvažuje s prováděním prací za ztížených podmínek a v nebezpečném prostředí.
Vyskytnou-li  se  v průběhu  stavebních  prací,  určí  zhotovitel  stavby  potřebná  opatření
k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí zhotovitel stavby prací seznámit
pracovníky, kterých se tato opatření týkají.
Zhotovitel  musí zajistit  přerušení prací,  jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení
životů  nebo zdraví  fyzických osob na staveništi  nebo v jeho okolí,  popřípadě  k ohrožení
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů,  nevyhovujícího
technického  stavu  konstrukce  nebo  stroje,  živelné  události,  popřípadě  vlivem  jiných
nepředvídatelných okolností. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo
geologických,  hydrogeologických,  popřípadě  provozních  podmínek,  které  by  mohly
nepříznivě  ovlivnit  bezpečnost  práce  musí  zhotovitel  bez  zbytečného  odkladu  zajistit
provedení  nezbytné  změny  technologických  postupů  tak,  aby  byla  zajištěna  bezpečnost
práce  a  ochrana  zdraví  fyzických  osob.  Se  změnou  technologických  postupů  zhotovitel
neprodleně  seznámí  příslušné  fyzické  osoby.  Důvody  pro  přerušení  práce  posoudí  a  o
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. Při přerušení práce zajistí
zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a
vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.

Požadavky BOZP na stavbě 
Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce platné
v zemi dodavatele stavby a právní předpisy platné v zemi, kde se stavba realizuje. Při vlastní
realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast přísněji.
V  průběhu  výstavby  se  zhotovitel  stavby  a  ostatní  zhotovitelé  dále  řídí  požadavky
bezpečnosti práce obsaženými v projektovém dokumentaci, v technologických postupech, v
pracovních postupech jednotlivých prací, v návodech výrobců a vlastními řídícími dokumenty
v oblasti bezpečnosti práce.

Každý pracovník  musí plnit  na stavbě  požadavky na bezpečnost  práce,  mezi  které patří
zejména:

• počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků,
dodržovat  předpisy o bezpečnosti  a ochraně  zdraví  při  práci a předepsané
pracovní postupy,

• při  práci  vždy  myslet  na  bezpečnost  svého  jednání  a  nepřeceňovat  své
schopnosti,

• neuvádět  do  chodu  stroj  nebo  zařízení,  pokud  se  nepřesvědčil,  že  tím
neohrozí zdraví nebo život svůj či jiné osoby,

• neprovádět  práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které
vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci,

• dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě,
• každý  úraz  si  dát  řádně  ošetřit  a  ihned  jej  hlásit  nejblíže  nadřízenému  a

koordinátorovi BOZP stavby,
• při  zjištění  nedostatků  v  oblasti  BOZP,  které  zaměstnanec  nemůže  sám

odstranit, informovat o nich neodkladně nadřízeného,
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• používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní
prostředky, včetně ochranné přilby a výstražné vesty

• dodržovat protipožární opatření,
• ochraňovat životní prostředí.

Pracovníkům je na stavbě zakázáno především:
• vstupovat  na  stavbu  pod  vlivem  alkoholu,  požívat  alkohol  na  stavbě  a  v

průběhu pracovní doby i mimo areál stavby,
• odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky,
• opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a

pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout,
• bez vědomí nadřízeného neopouštět pracoviště.

Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel stavby  na stavbě zejména:
• způsob  přivolání  rychlé  lékařské  pomoci,  vybavení  stavby  skříňkami  první

pomoci - lékárničkami podle počtu pracovníků,
• způsob přivolání hasičů, instalaci a označení hasičských přístrojů na stavbě,
• s postupem výstavby prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO, začlenit

objekt do příslušné kategorie s pohledu požárního nebezpečí
• označení hlavních přívodů elektrického proudu, vody, plynu atd.,
• prokazatelné  seznámení  všech  pracovníků  (včetně  pracovníků  svých

zhotovitelů) s riziky na stavbě,
• koordinaci jednotlivých prací s ostatními účastníky výstavby v průběhu stavby

se zaměřením na BOZP dle zákoníku práce a dle pokynů koordinátora BOZP
stavby,

• zpracování technologického – pracovního postupu pro zemní práce, montážní
práce, betonářské práce, práce související se stavební činností apod.

• vymezení staveniště (ohrazení, oplocení..) k zajištění ochrany stavby, zařízení
a osob,

• zpracování  havarijního  plánu na danou stavbu,  pokud to charakter  stavby,
používaná technologie nebo právní předpisy vyžadují.

ČINNOSTI  SPOJENÉ  S  POTENCIÁLNÍMI  NEBEZPE ČÍMI  MOŽNÉHO  OHROŽENÍ
BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ PRACOVNÍK Ů

Na  stavbě  se  vyskytují  zejména  tyto  činnosti  spojené  s  potencionálními  nebezpečími
ohrožení zdraví - se zvýšeným rizikem:

• práce ve výškách,
• manipulace s materiálem,
• betonářské práce a zednické práce

Bourací práce.
Budou bourány původní otvorové výplně (kovová okna a dveře). Technologický postup musí
být zpracován na základě podrobné prohlídky bouraného objektu.
Vybouraný materiál se musí skladovat tak, aby neohrožoval další průběh bouracích prací. 
Skleněné a jiné nebezpečné ostrohranné předměty se musí při ručním bourání odstraňovat
tak, aby nebyly zdrojem úrazu. 
Bourání  se  nesmí  přerušit,  pokud není  zabezpečena  stabilita  bourané konstrukce,  nebo
jejich částí. Tento požadavek platí i v případě nevyhnutelného přerušení bourání z důvodu
náhlého zhoršení povětrnostních podmínek. 
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Práce ve výškách
Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen
pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím.
Zajištění proti pádu se požaduje od výšky 1,5 m a v případě, že se jedná o pracoviště nebo
komunikaci  nad  vodou  nebo  jinými  látkami,  kde  hrozí  nebezpečí  ohrožení  zdraví  vždy,
nezávisle na výšce.
Zajištění  proti  pádu se  provádí  na  stavbě  podle  charakteru  práce buď  kolektivním nebo
osobním  zajištěním.  Kolektivní  zajištění  je  zabezpečeno  především  ochranou  nebo
záchytnou  konstrukci,  jako  např.  zábradlí,  ochranná  ohrazení,  lešení,  poklopy,  záchytné
ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě.
Na stavbě se používá přednostně kolektivní zajištění. V případě kdy nelze použít kolektivní
zajištěni použijí pracovníci osobní zajištění.
Prostředky osobního zajištění jsou zejména:

• bezpečnostní lano,
• bezpečnostní pás,
• bezpečnostní postroj,
• samonavíjecí kladka,
• bezpečnostní brzda,
• přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství.

Použití  konkrétního  osobního  zajištění  stanoví  technologický  postup  popř.  podle  povahy
prováděných prací odpovědný pracovník.
Místo  uchycení  osobního  zajištění  musí  být  stanoveno  zhotovitelem  v  pracovním  nebo
technologickém  postupu.  V jednodušších  případech  je  místo  uchycení  stanoveno
odpovědným pracovníkem. Prostředky osobního zajištění se kontrolují před a po každém
použití. K práci ve výškách se mohou na stavbě používat žebříky s maximální délkou 8 m.
Žebříky  musí  mít  příčle  pevně  zapuštěné do postranic,  nesmí  se  pootáčet  a  maximální
vzdálenost příčlí je 0,33 m. Žebříky s svrchu nabitými příčlemi se nesmí používat. Vždy musí
být  žebřík  zajištěn  proti  podjetí  (gumové  patky,  vhodná  mechanická  zajištění  žebříku,
správný  sklon,  další  osobou...).  Ze  žebříků  mohou  být  prováděny  na  stavbě  pouze
jednoduché, fyzicky nenáročné práce.
Na stavbě je zakázáno vynášet po žebřících břemena nad 15 kg, používat pneumatické a
vstřelovací nářadí, používat řetězové pily a další podobné nebezpečné nástroje. Na žebříku
může  pracovat  pouze  jediný  pracovník.  Při  práci  na  žebříku,  při  kterém  je  stanoviště
pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 metrů se musí použít osobní ochranné zajištění proti
pádu. Místo uchycení musí být určeno mimo žebřík.
Žebříky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišťovacím řetízkem, lankem nebo podobným
zajištěním proti samovolnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být při práci nejméně 0,5
metru od horního okraje. Kontrola žebříku se provádí při  každém vydání ze skladu, před
vlastním použitím a při opětovném vrácení do skladu. Poškozené žebříky vyřadit a v žádném
případě nepoužívat.
Při práci ve výškách používají pracovníci stanovené OOPP.
Práce ve výškách v nechráněných prostorách musí být přerušeny při:

• bouři, silném dešti, sněžení a při tvoření námrazy,
• silném větru,
• dohlednosti menší než 30 m,
• teplotě nižší než —10 stupňů C.

o této skutečnosti se provede zápis do stavebního deníku.

Konstrukce pro práci ve výškách (lešení)
Základní konstrukční požadavky na lešení;

•  Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována.
•  Musí  být  navržena  a  provedena  tak,  aby  tvořila  prostorově  tuhý  celek,

zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení nebo proti posunutí.



DOMOV PRO SENIORY BUREŠOV – ZATEPLENÍ BUDOV A VÝMĚNA OKEN

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 15

•  U konstrukcí pojízdných a volně  stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje
vhodnou volbou rozměrů  základny v poměru k výšce lešení nebo použitím
přídavné zátěže v dolní části lešení.

• Je-li konstrukce lešení opatřena z vnější pohledové strany síťovinou nebo
plachtovinou,  musí  být  posouzena  na  působení  větru  (zhuštění  systému
kotvení u sítí na dvojnásobek).

• Průchozí  výška  mezi  podlahami  lešení  musí  být  nejméně  1,9  m  a  šířka
podlahy nejméně 60 cm.

•  Mezery mezi podlahovými prvky smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm 
v místech svislých nosných prvků. Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u
nároží lešení do 5 cm.

• Nejmenší tloušťka prken používaných na podlahu lešení je 2,4 cm.
• Výška zábradlí je nejméně 1,1 m a výška zarážky 15 cm.
• Zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi

   podlahou a přilehlou stěnou je menší než 25 cm.
• Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmějí být nad sebou. Žebříky musí

přesahovat horní podlahu nejméně  o 1,1 m a otvory v podlaze, umožňující
výstup nebo sestup musí mít rozměry nejméně 50 x 60 cm.

•  Průchozí výšky pro chodce pod lešením musí být minimálně 2,1 m.

Montáž a demontáž lešení — základní požadavky:
• Montáž  a  demontáž  lešení  mohou  provádět  pouze  pracovníci,  kteří  jsou

odborně   a  zdravotně způsobilí a mají platnou pracovně lékařskou prohlídku.
• Pro  montáž,  demontáž  a  přemísťování  lešení  musí  být  předem  určen

technologický  postup.
• Při  montáži  a  demontáži  lešení  musí být  v  každé fázi  zajištěna stabilita  a

tuhost  konstrukce lešení.
• Demontované součásti lešení se nesmí shazovat na zem.
•  Pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné

 prostředky osobního zabezpečení (postroj ...).

Používání, provoz a prohlídky lešení:
• Provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení 

  a vystrojení podle dokumentace.
• Před zahájením provozu musí být lešení předáno. Předání a převzetí se

uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním
deníku nebo samostatným záznamem.

• Lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, předáno 
 a převzato do používání.

•  Konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit
 funkci, pro kterou byly zřízeny.

•  Konstrukce lešení musí být každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento termín
se zkracuje na 14 dnů u lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u lešení
vystavených účinkům okolí (vibrace).

Konstrukce ke zvyšování místa práce:
• Při postupu prací do výšky lze úroveň místa práce a úroveň pracoviště

zvyšovat tak, aby pracovníci mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce.
• Za obvyklou  pracovní  výšku se považuje  u těžkých prací  (zdění  z  tvárnic,

cihel,  práce s těžkým nářadím..) práce do výšky 1,5 m
• Ostatní lehčí práce (natírání, omítání, obkládání ....) do výšky 2 m.
• Ke  zvyšování  místa  práce  nebo  výstupu  na  ně  se  nesmí  používat  labilní

předměty  a  předměty  určené  k  jinému  použití  (bedny  od  nápojů,  sudy,
vědra ....).
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Manipulace s materiálem
Plochy určené ke skladování materiálu si určí zhotovitel stavby dle konkrétního postupu prací
v souladu s projektantem zpracovanou projektovou dokumentací tak, aby byly v co nejvyšší
míře vyloučeny možnosti  úrazu při  manipulaci  s materiálem. Současně  musí  být  materiál
skladován takovým způsobem, aby byla  zajištěn možnost  průjezdu hasičských vozidel  a
vozidel lékařské služby.
Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v
blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální
dopravou atd.. Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny
popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně  skladovat a snadno odebírat. Při  ruční
manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků:

• ostré hrany přepravovaného materiálu
• vyčnívající hřebíky
• pásky obalů
• drsný nebo nerovný povrch materiálu
• třísky
• pád břemen - chybnou manipulací,

- velkou hmotností,
- úchopovými možnostmi,
- nedostatečným manipulačním prostorem.

Při  manipulaci  s  materiálem  pomoci  zdvihacího  zařízení  odpovídá  zhotovitel  stavby,  že
pracovnici provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a
pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz.
Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení
břemena  (kontrolní  zdvih),  vyloučit  přítomnost  pracovníků  na  břemenu  a  v  pásmu  jeho
možného pádu.
Vazač  s  obsluhou zdvihacího zařízení   určí  jednoznačný způsob dohodnuté signalizace.
Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který
je rozlišen od ostatních  pracovníků  pomocí  zřetelné a  nezaměnitelné  úpravy  pracovního
oděvu jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou).
Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení vybaveni OOPP,
které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví.

HLAVNÍ  ZÁSADY  O  BEZPE ČNOSTI  PRÁCE  A  TECHNICKÝCH  ZAŘÍZENÍ  PŘI
STAVEBNÍCH PRACÍCH
Při  stavební  činnosti  musí  být  zhotovitelem  stavby  a  případnými  ostatními  zhotoviteli
dodržovány zejména tyto zásady:

• veškeré  vjezdy  na  staveniště  a  přístupy  k  nim,  musí  být  označeny
bezpečnostními  dopravními  značkami  a  tabulkami  se  zákazem  vstupu  na
staveniště nepovolaným osobám,

• po  celou  dobu  výstavby  musí  být  udržován  bezpečný  stav  přístupových
komunikací na staveništi,

• při  stavebních pracích za snížené viditelnosti  musí být zajištěno dostatečné
osvětlení,

• před  odevzdáním  staveniště  investor  (stavebník  )  písemně  odevzdá  a
zhotovitel  stavby  převezme  vyznačení  inženýrských  sítí  a  jiných  překážek
(nadzemní elektrické vedení),

• zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže jím
montovaných  stavebních  a  technologických konstrukcí,  odpovídá  zhotovitel
stavby,  který  musí  obsahovat  časový  sled  montážních  záběrů,  podmínky
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nasazení  a  pohyb  mechanizačních  prostředků,  zásadní  řešení  přístupu
pracovníků  ke  stykovým  uzlům,  včetně  jejich  ochrany  a  zabezpečení
dotčených pracovišť; při zpracování technologického postupu montáže musí
být stanoveny podmínky pro osobní nebo kolektivní zajištění pracovníků proti
pádu,

• při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být dílce vždy
řádně zajištěny proti překlopení nebo sesutí,

• při  skladování materiálu musí být  zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr  v
souladu s postupem prací na stavbě,

• skladovací  plochy  musí  být  urovnány,  odvodněny,  zpevněny  a  označeny
bezpečnostními tabulkami, zakazujícími vstup nepovolaným osobám,

• rozmístnění  skladovaných  materiálů,  šířka  a  únosnost  komunikací  musí
odpovídat používané mechanizaci,

• skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování
zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení,

• stavební  prefabrikáty  lze  skladovat  jen  za  podmínek  stanovených  výrobní
dokumentací,

• na skládce sypkých materiálů  se spodním odebíráním, se pracovníci  nesmí
zdržovat v nebezpečné blízkosti místa odběru,

• prvky a dílce pravidelných tvarů  při  skladování nebo odebírání při  ukládání
nebo odebírání mechanizačními prostředky je možno skladovat až do výšky 4
m, pokud výrobce nebo zvláštní předpis nestanoví jinak,

• upínání nebo odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných
plošin nebo podlah tak, aby nebyly upínány ve větší pracovní výšce než 1,5
m,

•  jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat břemena do 50
kg hmotnosti – nejedná se o souvislou práci, dále musí viz. NV č. 178/2001
Sb., v platném znění.

SHRNUTÍ  ZÁKLADNÍCH  POVINNOSTÍ  KAŽDÉHO  ZHOTOVITELE  –  ÚČASTNÍKA
VÝSTAVBY (ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE - STAVBYVEDOUCÍHO V OBLASTI BOZP a
PO; - odpovídá  zhotovitel stavby

— vést  evidenci  pracovníků  od  jejich  nástupu  do  práce  až  po  opuštění
pracoviště,  vybavit  pracovníky  na stavbě  potřebnými  osobními  ochrannými
pracovními prostředky,

— seznamovat  pracovníky  se  zpracovaným  technologickým  nebo  pracovním
postupem a podle náročnosti s rizikovosti prací s projektovou dokumentací v
rozsahu, který se jich týká,

— koordinovat  požadavky  bezpečnosti  práce  s  ostatními  účastníky  výstavby
v součinnosti s koordinátorem BOZP stavby a dalšími zhotoviteli, o předání a
převzetí  staveniště  (pracoviště)  vyhotovit  zápis,  s  přijatým  opatřením
seznamovat příslušné pracovníky,

— přerušit  práce  při  nebezpečí  vzniku  havárie  nebo  poruchy  technického
zařízení  a při  zhoršení pracovních podmínek, a tuto skutečnost neprodleně
nahlásit zadavateli stavby

— při  provádění  stavebních  prací  v  mimořádných  podmínkách  určit  potřebná
opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky,

— při  provádění  prací  v  nebezpečném prostředí  nebo prostoru  požadovat  na
stavebníkovi  a  koordinátorovi  BOZP   další  OOPP  a  zařízení,  které  jako
zhotovitel  stavebních  prací  nemá  k  dispozici,  ohlásit  provozovateli
inženýrských  sítí  jejich  případné  poškození  a  zamezit  vstup  nepovolaných
osob do ohroženého prostou do doby odstranění zdroje nebezpečí,
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— školit,  ověřovat  znalosti  a  prakticky  zaučit  pracovníky  k  bezpečnému
prováděni  prací  v  potřebném  rozsahu,  vybavit  pracovníky  vhodným  a
bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami,

— zajistit  bezpečnost  práce  při  změnách  povětrnostních  nebo  provozních
podmínek a s přijatými opatřeními seznámit příslušné pracovníky,

— zajistit  ohrazení,  osvětlení  staveniště,  vstupy,  montážní  pracoviště  a
přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulemi,

— na  vnitro  staveništních  komunikacích  zajistit  jejich  bezpečné  šířky,
podchodové výšky a potřebné výstražné značky, přechody, svodidla apod.,

— jedenkrát ročně provádět u používaných žebříků zkoušky stability a pevnosti,
— před zahájením výkopových prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení

inženýrských sítí a jiných překážek,
— při  přerušení  prací  zajistit  pravidelnou  odbornou  kontrolu  údržby  zábran,

pažení, přechodů, výstražných těles apod.,
— pro práce zpracovat technologický postup a provést prokazatelné seznámení

pracovníků, včetně svých ostatní zhotovitelů s tímto postupem
— vydat  pokyny  pro  obsluhu  a  údržbu  strojů,  které  obsahuji  požadavky  na

zajištění  bezpečnosti  práce  při  jejich  provozu,  pokud  nejsou  stanoveny  v
technických normách nebo návodu k obsluze,

— před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními
podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce,

— seznamovat pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat
při provozu stroje,

— po  skončení  pracovní  činnosti  stroje  stanovit  opatření  proti  jeho  zneužití
nepovolanou osobou a proti možnosti ohrožení veřejného zájmu.

Základní bezpečnostní předpisy
Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a
ochranu zdraví při práci na staveništích
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní
prostředí
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů, ve znění nař. Vyhl. č. 405/2004 Sb.,
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů,  které  je  zaměstnavatel  povinen  zajistit  při  provozování  dopravy  dopravními
prostředky,
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách
Zákon č.  258/2000 Sb.,  o  ochraně  veřejného zdraví  a  o  změně  některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Vyhláška  MZd  č.  432/2003  Sb.,  kterou  se  stanoví  podmínky  pro  zařazování  prací  do
kategorií,  limitní  hodnoty  ukazatelů  biologických  expozičních  testů,  podmínky  odběru
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biologického materiálu pro provádění  biologických expozičních  testů  a  náležitosti  hlášení
prací s azbestem a biologickými činiteli
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení
MP 01/99 „Adjustace dokumentace“
MP 05/99 „Řízení zpracování dokumentace, funkce na projektu a jejich činnost“
MP 09/99 „Monitorování a měření produktů“
Sazebník UNIKA pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských
činností

Podmínky pro zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a) uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb.
- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě

 zařízení technického vybavení
- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů

 betonových, určených pro trvalé zabudování do staveb
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních

    dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl koordinátorem výstavby
zpracován Plán bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  na staveništi,  tak,  aby odpovídal
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Zákon  309/2006  Sb,  §15  definuje  parametry,  při  jejichž  naplnění  je  zadavatel  stavby
(stavebník) povinen doručit  „Oznámení o zahájení prací“  oblastnímu inspektorátu práce a
zajistit před zahájením prací na staveništi zpracování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi tak, aby odpovídal skutečnému stavu a podstatným změnám během
realizace stavby.

Požární ochrana

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na
zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je
nutno  dodržovat  požárně-bezpečnostní  předpisy   ve  smyslu  Vyhl.  Ministerstva  vnitra  č.
246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci) a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Na staveništi  bude dodavatel v plném rozsahu respektovat  všeobecně  platné technické a
technologické požadavky a příslušné ČSN pro příslušný charakter činnosti.

V blízkosti skladů a sociálního zařízení staveniště musí být k dispozici hasící prostředky jako
písek, voda, lopaty, krumpáče, hasící přístroje a pod. .

Při  svařování  plamenem,  nebo  elektrickým  obloukem  musí  být  postupováno  v souladu
s vyhláškou  č.  87/2000  Sb.,  včetně  upozornění  na  zajištěn  požárního  dozoru  po  dobu
svařování a nejméně 8 hod. po skončení svařování. 

Podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě 

Zabezpečení stavebních prací  z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní
a řídící činnost pracovníků vedení stavby. 
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Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající
zájmům ochrany životního prostředí. 

Je třeba dbát zejména na:

- Omezení hlu čnosti na stavb ě 

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací
při stavební činnosti budou provedena následná opatření:

- zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách
      s ohledem na  obytnou zástavbu,
- v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny)
- hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních

a pozdních večerních hodinách.
- vypínání  motorů  stavebních  strojů  mimo  jejich  činnost;Dodržovat  hygienický  limit

v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle odst. 7 § 11 Na-
řízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Doporučujeme provádět  stavební práce především v dopolední době,  nejlépe od 6,00 do
16,00 hod, kdy je provozem města možno uvažovat  vyšší  hodnoty hluku pozadí a mimo
soboty  a  neděle.  Velmi  vhodné  je  majitele  a   obyvatele  nejbližších  domů  a  objektů  v
přilehlém  okolí  o  výstavbě  včas  informovat  formou  osobního  setkání  nebo  informací
v místním tisku. Tímto se velmi často předejde neshodám a problémům.

- Ochranu vod p řed znečišt ěním hlavn ě ropnými produkty

Dodavatel stavby zajistí plán opatření pro případ havarijního zhoršení kvality povrchových a
podzemních vod po dobu realizace stavby.

- Zamezení znečišt ění ovzduší spalováním odpad ů 

Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních ve kterých se upravují,
dopravují,  vykládají,  nakládají  a  nebo skladují  prašné látky je  potřebné využít  technicky
dostupné prostředky na zamezení prašných emisí.

- zařízení na úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba zakapotovat,

- prašné materiály skladovat v uzavřených silech

- v případě nutnosti zabezpečit kropení

- na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů

- Snížení prašnosti v časným čištěním vozovek  

Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních a 
    stavebních strojů.

-     Odpady p ři výstavb ě
Součástí  smlouvy  mezi  investorem a  hlavním  dodavatelem stavby  bude  i  podmínka,  že
hlavní  dodavatel  stavby  je  zodpovědný  za  správné  nakládání  s odpady  vznikajícími  v
průběhu výstavby (včetně  odpadů  vznikajících  činností  subdodavatelů  na stavbě),  včetně
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jejich následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o
provedení prací). 

Při  realizaci  stavby  vzniknou  následující  odpady,  které  byly  rozlišeny  v souladu
s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne
17. října 2001a Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady. 

Katalog číslo Druh odpadu Kat.
odpadu

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 beton O
17 01 02 cihly O
17 01 03 tašky a keramické výrobky O
17 01 07 směsi nebo oddělné frakce betonu, cihel, tašek a 

Keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
O

17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 dřevo O
17 02 02 sklo O
17 02 03 plasty O
17 03 Asfaltové sm ěsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O
17 04 Kovy (v četně jejich slitin)
17 04 07 směsné kovy O
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami (plechovky od

barev apod.)
N

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 05 Zemina (v četně  vyt ěžené zeminy z kontaminovaných míst),

kamení a vyt ěžená hlušina
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O
17 05 06 vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  
17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03
O

17 08  Stavební materiál na bázi sádry 
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O
17 09 Jiné stavební a demoli ční odpady 
17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a

demoličních odpadů)
N

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09
01, 17 09 02 a 17 09 03

O

10 13 14 odpadní beton a betonový kal O

Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká.
Převzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého
stavební činností. 
Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména
se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N).
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,ve znění
pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se
vyhlašuje katalog odpadů a Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady.
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Dle novelizované Vyhlášky MŽP č. 294/2005 dodavatel stavby každou jednorázovou
dodávku, nebo první z řady dodávek odpadu do zařízení k nakládání s odpady vybaví
základním popisem odpadu. K tomu zároveň doloží výsledek laboratorního rozboru vzorku
odpadu vypracovaný autorizovanou firmou. 
Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklovaná pro další možné
využití. 
Přebytečné ekologicky čisté zeminy může dodavatel stavby ukládat na skládku, nebo mohou
být použity pro terénní úpravy v rámci města, nebo jiných staveb se souhlasem OŽP MěstÚ. 
Zářivky, papír, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány firmám oprávněným ke
sběru, výkupu, případně dalšího využití odpadu. Nefunkční zářivky se musí zvlášť
demontovat a ukládat odděleně jako nebezpečný odpad.   
Pokud budou při realizaci stavby vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen
vlastnit povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění těchto
činností firmou, která toto povolení vlastní. 
Při předání stavby  předloží dodavatel stavby doklady o způsobu zneškodnění odpadů
(doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu).
Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu
zpracování, nebo využití (dřevo jako palivo apod). Ostatní odpady budou odváženy a
zneškodňovány mimo staveniště. Manipulaci a zneškodňování  odpadů může provádět
pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek. 
Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že  původce
odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními  Zákona o odpadech č. 154/z dubna 2010
Sb., kterým se mění Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze
dne 17. října 2001 a Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady, odevzdá
odborným firmám resp. organizacím, které vlastní platné oprávnění na nakládání
s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování,
nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona. 
Vybouraná suť ekologicky čistá bude v max. míře recyklována pro další využití, ukládána na
řízenou skládku dodavatele stavby a nebo využívána na terénní úpravy jiných staveb a obce
dle  dispozic  RŽ MěstÚ.  Likvidací  sutí  a  odpadů  s obsahem nebezpečných  látek  likvidují
odborné firmy. Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody s odbornými
firmami,  které  zabezpečují  zneškodňování  a  manipulaci  odpadů  vybrané  ve  výběrovém
řízení. Před zahájením prací projedná dodavatel stavby ceny a způsob uložení se správcem
zařízení. 

Rozhodující termíny stavby 

Předpokládaná lhůta výstavby: 4 měsíců
Další termíny budou stanoveny ve fázi výběru dodavatele stavby. 
Předpokládané zahájení realizace stavby:                      2013
Grafický časový a finanční plán bude součástí dodavatelské dokumentace.
Stavba bude dokončena jako celek v termínu uzavřené dodavatelské smlouvy. 

Podmínky pro výb ěr dodavatel ů

a) Investor nebo organizace jej zastupující předá dodavateli staveniště prosté práv třetí
osoby. 
Staveništěm  se  rozumí  prostor  určený  projektovou  dokumentaci  nebo  jiným
dokumentem pro stavbu a pro zařízení  staveniště.

b) Dodavatel  je  povinen  zajistit  řádné  vytýčení  staveniště  a  během  výstavby  řádně
pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli.
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Dodavatel  zajistí  i  podrobné  vytýčení  jednotlivých  objektů  a  odpovídá  za  jeho
správnost. Práce s tím spojené jsou součástí navržené ceny.

c) Dodavatel  je  povinen  seznámit  se  po převzetí  staveniště  s  rozmístěním a  trasou
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit
nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Dodavatel je
povinen tyto sítě  si nechat vytyčit  u příslušných správců. Práce s tím spojené jsou
součástí navržené ceny.

d) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně  rozkopávkám nebo
překopům  veřejných  komunikací  zajišťuje  dodavatel  a  nese  veškeré  případné
poplatky.

e) Jestliže  v  souvislosti  se  zahájením  prací  na  staveništi  bude  třeba  umístit  nebo
přemístit  dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto
práce  dodavatel.  Dodavatel  dále  zodpovídá  i  za  umisťování,  přemisťování  a
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Práce s tím
spojené jsou součástí navržené ceny.

f) Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Je povinen dbát o řádné čištění
vozidel  před  výjezdem  ze  staveniště  na  komunikace.  Práce  s  tím  spojené  jsou
součástí navržené ceny.

g) Dodavatel  zajistí  oplocení  staveniště  nebo jiné  vhodné zabezpečení  proti  vniknutí
nepovolených osob. Práce s tím spojené jsou součástí navržené ceny.

h) Investor  má  právo  nezahájit  přejímací  řízení  díla  není-li  na  staveništi  pořádek,
zejména  uspořádaný  zbylý  materiál  nebo  není-li  odstraněn  ze  staveniště  odpad
vzniklý při stavebních pracích a pod.

i) Nejpozději  do  14  dnů  po  odevzdání  a  převzetí  díla  je  dodavatel  povinen  vyklidit
staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v
dohodnutém termínu  nevyklidí  nebo  pokud  jej  neupraví  do  sjednaného  stavu,  je
investor oprávněn fakturovat dodavateli smluvní pokutu za každý den, po který bude
staveniště užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště.
Dodavatel je povinen zajistit bezúplatně po celou dobu realizace stavby v prostorách
staveniště  uzamykatelnou  místnost  se  standardním  kancelářským  vybavením  pro
pracovníky vykonávající technický dozor investora a autorský dozor projektanta.

Zlín, leden 2013    


