
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI  DEA ENERGETICKÁ AGENTURA spol. s r.o. 
ZŠ  VANČUROVA 2 V HODONÍNĚ 
  Sladkého 13, Brno 617 00 
projektová dokumentace pro provádění stavby  Tel.: 548 524 536 

 1  28.3.2013 

OBSAH 
e. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ........................ ........................................ 2 

a. Charakteristika staveništ ě ............................................................................................................ 2 

b. Významné sít ě technické infrastruktury ......................... ............................................................ 2 

c. Napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny apod. ......................................... ....................... 2 

d. Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob ........................................ ........ 2 

e. Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě .......................................................................................... 3 

f. Řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů ................................. 3 

g. Popis staveb za řízení staveništ ě vyžadujících ohlášení ............................ ............................... 3 

h. Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři 
práci ............................................. ....................................................................................................... 3 

i. Podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě .......................................................... 4 

j. Orienta ční lhůty výstavby ....................................... ...................................................................... 5 

 



SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI  DEA ENERGETICKÁ AGENTURA spol. s r.o. 
ZŠ  VANČUROVA 2 V HODONÍNĚ 
  Sladkého 13, Brno 617 00 
projektová dokumentace pro provádění stavby  Tel.: 548 524 536 

 2  28.3.2013 

e. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a. Charakteristika staveništ ě 

Zařízení staveniště se nachází v bezprostřední blízkosti předmětného objektu, navrhuje se umístění 

mobilního WC a několika skladů polystyrenu v okolí členitého půdorysu budovy – přesné řešení (další 

sklad stavebních materiálů, mobilní buňka stavbyvedoucího apod.) bude konzultováno dodavatelem se 

zástupci města. Zateplování se bude provádět ze systémového lešení s krycí folií, zábor případných 

veřejných ploch (v majetku města) bude řešen generálním dodavatelem. Tato plocha bude sloužit i 

jako skladovací plocha pro výstavbu. Plocha pro zařízení staveniště nesmí znemožnit přístup 

hasičských jednotek při případném protipožárním zásahu a bude respektovat ochranná pásma 

inženýrských sítí. Jednoduchá předběžná situace staveniště je uvedena na samostatném výkrese. 

Plochy pro vjezdy a výjezdy budou vedeny po stávajícím terénu resp. komunikacích a po ukončení 

prací budou v případě jejich poškození uvedeny do původního stavu.  

b. Významné sít ě technické infrastruktury 

Nebudou prováděny výkopové práce v takovém rozsahu, aby byly ohroženy stávající inženýrské 

sítě, pokud jsou uloženy v odpovídající hloubce, tlak stojek lešení bude roznesen prkny nebo jiným 

vhodným materiálem. Budou vytyčeny sítě jednotlivými správci, nutno je v daném předstihu oslovit, 

dle vyjádření k stavebnímu řízení. Jedná se o opravu stávajícího okapního chodníku kolem objektu, 

zapuštění zateplení budovy cca 150 mm pod terén, osazení lapačů střešních splavenin apod., tedy 

neprovádí se zemní práce v pravém slova smyslu. 

c. Napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny apod. 

Po dohodě s majitelem objektu se bude voda a elektřina odebírat z regenerovaného objektu, nebo 

z vodovodní šachty, elektřina případně se souhlasem provozovatele distribuční sítě ze stávající 

domovní přípojky. Bude podružně měřena spotřeba. Odvodnění staveniště, vzhledem k tomu, že bude 

tvořeno jen oploceným meziskladem polystyrenu a mobilním WC, nebude řešeno. 

d. Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob 

Nad hlavním vchodem bude zachována stávající stříška, která dostatečně chrání osoby vcházející 

do objektu. Nad ostatními vchody se zbudují provizorní stříšky v rámci konstrukce lešení. Prostor 

staveniště nebude oplocen pro účely zařízení staveniště, je však třeba, aby byl označen výstražnými 

tabulkami. Prostor kolem lešení bude vymezen provizorním oplocením ve vzdálenosti 2 m od vnější 

hrany lešení. Průchody ze školy na hřiště budou zabezpečeny koridorem z oplocení. Na ostatní plochy 

v zadní části školy nebude umožňován pro děti přístup, pokud nebude dohodnuto s ředitelem školy 

jinak. Řešení oplocení je patrné z výkresové části. 

Bude nutné dočasně omezit provoz na části parkoviště před školou i s ohledem na úpravu zpevněné 

plochy a její napojení na stávající komunikaci. 
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Během realizace musí být zajištěn přístup ke stávajícím revizním šachtám a uzávěrům 

inženýrských sítí, nesmí být na nich postaven žádný sklad apod. 

Bude zachováno oplocení, stavebními pracemi nebudou sousedící plochy znečišťovány více, než je 

nezbytně nutné – především se jedná broušení polystyrenu na fasádě. 

Dům není řešen s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

e. Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě 

Jako plocha pro případné mezisklady polystyrenu bude sloužit prostor v blízkosti objektu o 

půdorysné ploše cca 20 m2, přesné požadavky budou projednány s odpovědnými orgány po vybrání 

generálního dodavatele díla, předpokládá se místo na zatravněné ploše u objektu. Bude osazena buňka 

mobilního WC.  

Při provádění veškerých stavebních prací musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci. Při práci musí být používány předepsané ochranné pracovní prostředky a pomůcky. 

Bude zpracován plán BOZP. 

Bezpečnost obyvatel: 

• osadí se orientační a výstražné tabule 

• osadí se noční osvětlení na nebezpečných místech 

• zábradlí, zátarasy, můstky a oplocení je nutno realizovat dostatečně pevné 

f. Řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících 

objekt ů 

Po dohodě s investorem se využijí nevyužívané prostory jako sklady – maltové směsi, omítkoviny 

apod., obecně materiály nehořlavé a netěkavé povahy.  

g. Popis staveb za řízení staveništ ě vyžadujících ohlášení 

Takové stavby zařízení staveniště se nebudou vyskytovat. 

h. Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a 

ochrany zdraví p ři práci 

Bude respektován zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v případném pozdějším 

znění. Pro investora vyvstává povinnost, při splnění podmínek stanovených § 14, zřídit funkci 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátor nesmí být 

stavbyvedoucí. Předpoklady odborné způsobilosti jsou stanovené § 10 zákona. S ohledem na výše 

uvedený zákon a nařízení vlády a současně na zákon 183/2006 Sb. bude zpracován plán BOZP. Tyto 

povinnosti nejsou zahrnuty v ceně projekčních prací – této projektové dokumentace! 

Na stavbě bude pracovat proměnlivý počet pracovníků, předpokládá se 10– 20 v závislosti na 

rozsahu současně prováděných prací. K dispozici jim bude jedno mobilní WC u zařízení staveniště. 
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Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích se vztahuje na právnické a fyzické 

osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a 

udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejícími. 

Zejména je třeba brát zřetel na § 3 – 5, § 9 – 12, § 14 a 16, § 45 a 48 – 52, § 58 – 60, § 92 z výše 

uvedené vyhlášky.  

Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Musí být 

dodržovány platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce (vyhláška ČÚPB a ČBÚ č. 324/1990 Sb.) a 

technických zařízení při stavebních pracích, zejména pak předpisy pro práci ve výškách, pro stavbu 

lešení a závěsných lávek a práci na nich, pro práci s elektrickými přístroji. Je nutné dodržovat 

hygienické předpisy a respektovat další ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví obsažené 

v technických podmínkách pro používané materiály a výrobky. Pracovníci musí být s příslušnými 

platnými předpisy prokazatelně seznámeni. Musí být dodrženo používání osobních ochranných 

pomůcek a pracovních oděvů předepsaných pro užívané materiály a práce. Pracovníkům je zakázáno 

donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.  

V případě jednoho zhotovitele stavby s dalšími podzhotoviteli působícími na staveništi bude 

uzavřena dohoda o zaměstnavateli koordinujícím opatření k bezpečnosti podle zákoníku práce. 

Povinnost stavebníka (investora): Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ukládá stavebníkovi povinnost 

zajistit zpracování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud se mimo jiné jedná o 

práce ve výškách přes 10 m volné hloubky! 

i. Podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě 

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude 

tento vliv co nejvíce eliminován. 

V průběhu regeneračních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

• Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

• Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

• Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto 

znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště 

řádně očištěny.  

• Provádět protihluková opatření 

• Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky 

• Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně 

odvážena na zajištěnou skládku 

• Bude eliminováno nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
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• Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť, 

zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

Během regeneračních prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o 

odpadech č. 185/2001 Sb., především § 10, §16, §17 a §24. Vyhláška č. 381/2001 Sb. v příloze 1 

uvádí katalog odpadů, který slouží pro stanovení způsobu jejich likvidace. Vyhlášku doplňuje změna – 

vyhláška č. 503/2004 Sb. 

Případný ořez křovin bude proveden odbornou firmou. Kola mechanismů, která se budou 

pohybovat v bezprostřední blízkosti kořenů vzrostlých stromů, budou podložena vhodnými 

prostředky, např. ocelovými štětovnicemi larsen. Větve stromů, které budou zasahovat do prostoru 

lešení, se ohnou a přivážou. 

j. Orienta ční lhůty výstavby 

Předpokládané zahájení výstavby bude červen 2012, délka trvání výstavby bude cca 3 měsíce. 

Nejdříve budou vyměněny otvorové výplně, provedeny vyzdívky, poté zahájeny zateplovací práce a 

oprava střechy. Časový postup prací bude uveden v odsouhlaseném dodavatelském harmonogramu 

výstavby, který zohledňuje možnosti pracovních skupin a mechanizmů.  

 

 

V Brně dne 23.3.2013 

  

  ................................ 

   Ing. Martin Němec 


