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Dodatek č.l ke smlouvě o provedení stavby a zajištění
souvisejících činností

Číslo smlouvy objednatele: 2012479TIDl
Číslo smlouvy zhotovitele: 1517.2024046 LLO

uzavíraný níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a
následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen "Dodatek
č.l ").

Smluvní strany:

(1) Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zastoupený Martinem
Půtou, hejtmanem, IČ 70891508
Zastoupený na základě Mandátní smlouvy č. OLP/326/20 11
Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI.
IČ : 70946078
DIČ: eZ70946078
Zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

(dále jen "Objednatel")

a

(2) Sdružení Chrastava I - Eurovia - Integra
se sídlem EUROVIA es, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec,
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1
Kontaktní (korespondenční) adresa:
EUROVIA es, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská
564, 460 11 Liberec 11
IČ:45274924
DIČ: eZ45274924
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
za kterou jedná Ing. Pavel Jiroušek, ředitel, na základě plných mocí
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha
číslo účtu: 141320112/0100

(dále jen "Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel společně též "Smluvní strany"

Ministerstvo pro místní rozvoj -
dotační program "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou"
Podprogram 217 117



I. Preambule Dodatku č.l

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2012 Smlouvu o provedení stavby a zajištění
souvisejících činností pro stavbu "Obnova silnice po povodních 2010 (11/592
Chrastava) - I. Etapa" (dále jen "Smlouva").

Smluvní strany konstatuj í, že s účinností od 1.1.2013 se mění sazba DPH z 20% na 21%,
z tohoto důvodu se mění částka DPH a celková cena díla včetně DPH.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I odst. 2 jJ/.5" Do~1u se Smluvní strany
dohodly na sjednání změny Smlouvy,jakje uvedeno níže. o/I-.pr

2.

3.

II. Změna smlouvy

1. Článek III., odst. 1. Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
"Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto:

Cena bez DPH 144720120 Kč
(slovy: jednostočtyřicetčtyřimilionůsedmsetdvacettisícjednostodvacet korunčeských)
DPH 21 % 30 391 225 Kč
(slovy: třicetmilionůtřistadevadesátjednatisícdvěstědvacetpět korun českých)
Cena včetně DPH 175111345 Kč
(slovy: jednostosedmdesátpětmilionůstojedenácttisíctřistačtyřicetpět korun českých)"

III. Zahájení předmětu plnění

1. Smluvní strany dále konstatují, že zahájení předmětu smlouvy proběhlo 1.3. 2013.

2. Termín zahájení předmětu Smlouvy v listopadu 2012 byl pouze termínem
předpokládaným, nikoli závazným, přičemž Smlouva výslovně stanoví, že k započetí
plnění díla bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván s uvedením přesného data
zahájení plnění předmětu Smlouvy.

3. S ohledem na uvedené a na skutečnost, že závazné lhůty výstavby a uzavírek se nemění,
uvádí Smluvní strany, že pozdějším než předpokládaným zahájením plnění předmětu
Smlouvy nedochází ke změně Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.l

1. Ostatní ustavení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.l se nemění a zůstávají
v platnosti.

2. Tento Dodatek č.l je vyhotoven v 7 výtiscích, přičemž objednatel obdrží 5 výtisků a
zhotovitel 2 výtisky.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.l uzavírají svobodně a vážně a že jeho
obsah vyjadřuje jejich vůli a na důkaz jej podepisují.
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4. Tento Dodatek č.l nabývá účinnosti v denjeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č.l tvoří tyto přílohy:

a) Příloha č.l - aktualizovaný souhrnný list stavby.

za Objednatele: s ..~ sp r á ,.a ~linic
ibere ck ého kra]o,
ořispévková ;X9anizace

~ Órké mládeže 632/32.........~.~.;\.I.\.~~.~~.Liberec V! (531)

Ing. Jan Růžička
ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace

V Liberci dne ... q?: .~~?.0/5
za zhotovitele:

0.Y!
'=EUROVIA.@

.•..~ VINCI."

. ~ EUPOVIA es, a. 5 •

Nár:;:;.r,f 10

•••••••••••••• .1•••••••••••••••.. 113nPr:hal

Ing. Pavel Jiroušek
ředitel
za sdružení Víska - Eurovia - Integra
dle plných mocí
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
I~!avby: Obnova silnice po povodních 2010, 1I/592_Chrastav~.etapa --------- CU:
,~islo stavby: ---- Datum: 6.5.2013
Investor (objednatel): Krajská správa silnic Llbe~eckého k~ - - ----ProJektant (zpracovatel): Valbek, spol. s r.o. - ------ - --- - - -
Zhotovltel stavby: tendr slepý

Název souhrnných částí Cena (Kč) Poznámky

A Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty) Cena bez DPH Cena s DPH
(Kč) (Kč)

Číslo Název objektu Cena bez DPH Cena s DPH
objektu (Kč) (Kč)
101.1 Rekonstrukce silnice 11/592(km 14,707 - km 16,800) 10366439 12543391
101.3 Rekonstrukce silnice 11/592(km 18,800 - km 22,577) 44112466 53376084
101.3.1 Rekonstrukce silníce 11/592- rekonstrukce klenby 1851043 2239763
102.3.1 Nové chodníky (investor město Chrastava) O O Neoceňu'e se
102.3.2 Rekonstrukce chodníků (investor KSS LK) 694005 839747
103.1 Rekonstrukce silnice 111/27247 5501 502 6656817
180 Upravy stávajících komuníkací 6980668 8446608
190 Dopravni značeni 1445868 1 749500
191 Dopravní opatření 1622000 1 962620
201 Rekonstrukce mostu ev.č. 592-011 574308 694912
203 Rekonstrukce mostu ev.č. 592-016 3930372 4755751
204 Rekonstrukce mostu ev.č, 592-017 721 348 872831
220 Armovaný svah km 0,327 - km 0,588 5414952 6552092
221 Opěrná zeď km 0,147 - km 0,327 3983807 4820407
222 Opěrná zeď km 14,061 - km 14,230 6011 238 7273598
223 Opěrná zeď km 15,312 - km 15,336 868767 1051208
224 Kotvený železobetonový práh km 15,803 - km 15,866 3253211 3936385
225 Opěrná zeď km 15,866 km 15,935 2572 621 3112871
227 Armovanv svah km 21,020 - km 21,110 734456 888692
228 Opěrná zeď km 21,257 - km 21,947 2326416 2814964
229 Uhlová opěmá zeď km 21,635 - km 21,947 18183463 22001991
230 Opěrná zeď km 21,947 - km 22,165 6766556 8187533
231 Opěmá zeď km 22,283 - km 22,467 6337262 7668087
301 Dešťová kanalizace km 18,880 - km 18,950 128079 154976
302 Dešťová kanalizace km 21,000 - km 21,250 158088 191286
404 Přeložka vrchního vedení NN, km 18,790 - 18,815 1 069072 1293577 Smlouva 2012004 T
405 Přeložka vrchniho vedení NN, km 21,025 - 21,330
424 Přeložka vrchního vedení VO, km 18,790 -18,815 53019 64 153
425 Osvětlení přechodu pro pěší, km 19,020 58524 70814
426 Osvětlení přechodu pro pěší, km 19,672 55077 66643
427 Uprava rozvodů VO, Náměstí t.Máie 144977 175422
428 Osvětlení přechodů pro pěší, km 20,450 71204 86157
429 Přeložka vrchního vedení VO, km 21,025 - 21,565 138686 167810
430 Přeložka podpěrných bodů VO, km 21,710 - 21,755 14034 16981
456 Přeložka vedení PVSEK T02, km 20,397 - 20,421 205326 248444
457 Přeložka vedení PVSEK T02, km 21,075 - 21,630 213447 258270
458 Přeložka vedení PVSEK T02, km 22,075 - 22,158 59426 71905
482 Přeložka místního rozhlasu, km 21,397 - 20,421 19257 23301
483 Přeložka místního rozhlasu, km 21,025 - 21,150 10363 12540
501.3 Zrušní NTL plynovodu ON 150 v km 20,4 110070 133185
502.5 Přeložka STL přípojky ro čo. 414 v km 18,5 37944 45913
502.6 Přeložka NTL přípojky ro čp. 298 v km 20,425 38740 46875
502.8 Přeložka STL přípojky ro čp. 165 v km 21,105 58625 70936
502.11 Přeložka STL přípojky ro Tematex v km 21,30 39948 48337
810 Příprava území 859445 1 039929
STAVEBNI CAST STAVBY - CELKEM 137796120 166733305

B Technologická část stavby (provozní soubory) Cena bez DPH Cena s DPH
(Kč) (Kč)

Číslo Název souboru Cena bez DPH Cena s DPH
souboru (Kč) (Kč)

Provozní soubory celkem O O Neoceňuje se

TECHNOLOGICKA CAST STAVBY - CELKEM O O

C Projektová dokumentace pro realizaci stavby Cena bez DPH Cena s DPH
(Kč) (Kč)

Název dokumentace Procento ze součtu Cena bez DPH Cena s DPH
částí A a B (%) (Kč) (Kč)

Realízační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně
zapracování všech podmínek a požadavků stavebniho povolení a podminek
stanovených zadávací dokumentaci. Součástí je předání dokumentace v

Kč 2300000 2783000tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektonícké podobě
(rozsah a uspořádáni odpovidající podobě tíštěné) v uzavřeném (PDF) a
otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy Č. 3 k
vyhlášce Č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle
vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a
zhotovení potřebných revizních zpráv, provozních řádů, havaríjních řádů,
povodňových plánů, apod .. V případě inženýrských sítí je součástí

Kč 1 130000 1367300
vypracování dokumentace dle předpisů a požadavků jednotlivých správců.
Součásti je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu
paré a předání v elektonícké podobě (rozsah a uspořádání odpovídajicí
podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC,
apod.) .

Mostní listy včetně 1. mostní prohlidky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221).
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu

3 ks 85000 102850
paré a předání v elektonické podobě v uzavřeném (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) . --- - -
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PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM 3515000 4253150

D Zeměměřická měření Cena bez DPH Cena s DPH
(Kč) (Kč)

Cinnost Procento ze součtu Cena bez DPH Cena s DPH
části A a B (%) (Kč) (Kč)

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet
zhotovitele stavby) včetně vy1yčení stavby a skutečného zjištěni průběhu Kč 1720000 2081200
inženýrských siti.

Zajištěni geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských
síti a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu
s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrálni mapy pro

Kč 180000 217 800evidenci změn na katastrálním úřadu (včetně označeni a zaměření hranic
pozemků). Tato dokumentace bude předána v termínu a počtu paré dle
potřeb investora.

EMEMERICKA MERENI - CELKEM 1900000 2299000

E Náklady na umístění stavby Cena bez DPH Cena s DPH
(Kč) (Kč)

čtoncst Procento ze součtu Cena bez DPH Cena s DPH
části Aa B (%) (Kč) (Kč)

Kompletni zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných
povolení a rozhodnuti.
- náklady spojené se staveništnimi komunikacemi, oplocením staveniště,
vstupem a vjezdem na staveniště
- staveništni přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištěni dodávky
elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek siti
a s tim spojených nákladů s odstávkou a zabezpečeni stávajícich 18 proti
poškozeni,
- kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociálni
zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby
- vybaveni kanceláře výpočetní technikou a mobilními telefony Kč 1340000 1621400

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.
Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tim
souvisejici dopravní značení a zabezpečení pracoviště.

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn, vodu, telefony,
intemetové připojeni, atd. v době výstavby až do předáni díla.

Zajištění údržby stavbou využívaných nebo dotčených veřejných komunikaci
a komunikací pro pěši v průběhu celé stavby, včetně zimni údržby.

NAKLADY NA UMISTENI STAVBY - CELKEM 1 340000 1621400

F Ostatní náklady Cena bez DPH Cena s DPH
(Kč) (Kč)

Činnost Procento ze součtu Cena bez DPH Cena s DPH
části A a B (%) (Kč) (Kč)

Publicita Kč 100000 121000

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:
- pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě Kč 20000 24200------- ~-- ----- - - - - - -
- pasport a monitoring dotčených komunikaci před a po stavbě Kč 6000 7260
- monitoring vodnich zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě ---

--- - - -- - - -
Kč 5000 6050

- archeologický dohled (fakturace dle prokazatelných nákladů, vyčislených -- - - - -

zpracovatelem) Kč 3000 3630

- záchranný archeologický průzkum (fakturace dle prokazatelných nákladů:-
- - -

Kč 1000 1210
vyčislených zpracovatelem) ---- -- -- -
- geotechnický monitoring (fakturace dle prokazatelně provedených prací

Kč 2000 2420odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele nebo TDI)
-- - -- - --

- geotechnický monitoring sesuvu Andělská Hora - návrh opatření včetně
instalace měřičských bodů případně dalšich potřebných zařizeni, včetně
sledováni a vyhodnoceni geotechnikem v pravidelných měsíčnich intervalech Kč 23000 27830
po celou dobu záruky, v případě nestability včetně návrhu opatřeni k jeho
zajištění

- - - --- ---- -- -- - - - - -
- doplňující geotechnický průzkum (fakturace dle prokazatelně provedených

Kč 1000 1210prací odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele nebo TDI)

- odbomý dozor správců zařízení - elektro, plyn,apod. (fakturace dle - _.
prokazatelných nákladů jednotlivých správců) Kč 1000 1210

-- - - --- - - - -- -

- zkoušení konstrukcí a prací Kč 2000 2420---
Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze - fakturace dle

Kč 5000 6050prokazatelných nákladů vyčíslených provozovatelem trati

OSTATNINAKLADY-CELKEM 169000 204490

NÁKLADY CELKEM 144 720120 175111345

POZNAMKY:
1) SouCastl ceny dlla je úCast pti kolaudaci stavby a oaevzasn! stavby do ut/van/ a pfedanl pf/s/uSné průvodn/ dokumentace (a testy, technické parametry, garanCnl
podm/nky, proh/aSen/ o shodé, atd.).
2) SouCastl stavby je onoean« majetkoprtJvnl projednanl a vypotadan/, doplnén/ stavebnlch povolenI, apod ..

Kryti list CHRASTAVA tet tendr str. 2/2


