
ukončení a předání15.10.2013

DIO
demontáž provizorní lávky
zásyp přechodových oblastí OP1, 2

ČERVENEC LISTOPADŘÍJENZÁŘÍ SRPEN

REKONSTRUKCE III/2931 - 2 Levínská Olešnice

Začátek stavby 17.6.2013 

PROSINECÚNOR ČERVEN

pilotové založení OP Levínská Olešnice (OP1)
pilotové založení OP Horka (OP2)

armatura, bednění a betonáž základů křídel OP2 ( HOR )
armatura, bednění a betonáž dříku OP1

podkladní betony
Odbourání hlav pilot a zkouška integrity pilot
odtěžení koryta řeky na úroveň 1,340 (základ pro podpěrnou skruž)

KVĚTENBŘEZEN DUBEN

armatura, bednění a betonáž dříků křídel OP1

odtěžení zeminy na úroveň základové spáry OP1, OP2

Vybudování zařízení staveniště

Předání stavby, uvedení do provozu a vyklizení staveniště

Stavbyvedoucí: Ing. Michal Janíček
Tel: 602 750 748

DIO

Demolice stávající konstrukce
Zřízení plošin pro vrtnou soupravu

ROK

armatura, bednění a betonáž dříku OP2

MĚSÍC

armatura, bednění a betonáž základů křídel OP1 ( LO )

vybudování provizorní lávky
Přeložka NN

dobetonávka šikmin na opěrách

armatura, bednění a betonáž dříků křídel OP2

izolace rubu opěr

armatura, bednění a betonáž říms

zádlažba lomovým kamenem pod mostem + TÚ + kamenný zához

Pokládka živičných vrstev vč. zálivek + DZ

realizace betonového soklu pod drenáží za opěrou OP1, 2

bednění mostovky

betonáž mostovky

odfrézování a dostranění kčních vrstev stávající vozovky

nátěry betonových konstrukcí

montáž zábradlí 

Ochrana izolace LA

osazení sil. panelů do koryta řeky pro podpěrnou skruž
montáž podpěrné skruže

zásyp přechodových oblastí OP1, 2

armatura mostovky

Izolace NK

demontáž podpěrné skruže vč. panelů
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