
Časový harmonogram výstavby

"Letovice - rekonstrukce náměstí II. etapa"
Město Letovice

3.-8.4. 10.-15.4. 17.-23.4. 24.-30.4. 1.-7.5. tlakové finanční objem 8.-14.5 15.-21.5. 22.-28.5. 29.5.-4.6. finanční objem 5.-11.6. 12.-18.6 19.-25.6 26.-2.7. finanční objem 3,-9.7 10.-16.7. 17.-23.7 24.-30.7. 31.7.-6.8 revize finanční objem 7.-13.8. 14.-20.8 statické 21.-27.8. 28.8.-3.9. finanční objem
Týden č. 14 15 16 17 18 a kamerové za duben 19 20 21 22 za květen 23 24 25 26 za červen 27 28 29 30 31 elektro za červenec 32 33 zkoušky 34 35 za srpen

Název úkonu Realizační firma
Doba realizace 
v týdnech

Počet 
pracovníků Finanční objem

zkoušky

Předání a převzetí staveniště, vytýčení stavby, IS K.T.S. Montáže,s.r.o. 1
Výkaz VRN,08a, 09, 11, 15
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce K.T.S. Montáže,s.r.o. 6 40 000,00 33333,33333 6 666,67
VRN4 - Inženýrská činnost K.T.S. Montáže,s.r.o. 6 25 000,00 20833,33333 4 166,67
VRN7 - Provozní vlivy K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 15 000,00 15 000,00
celkem 80 000,00
IO 15 - Obnova dešťové kanalizace 6
 1 - Zemní práce K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 838 677,64 838 677,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 21 900,00 21 900,00
4 - vodorovné konstrukce K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 33 845,00 33 845,00
5 - komunikace pozemní K.T.S. Montáže,s.r.o. 105 788,00 105 788,00
8 - Trubní vedení K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 938 597,00 938 597,00
9 - Ostatní kostrukce a práce, bourání K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 66 982,00 66 982,00
997 - Přesun sutě K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 154 353,16 154 353,16
998 - Přesun hmot K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 20 965,60 20 965,60
HZS - Hodinové a zúčtovací sazby K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 11 000,00 11 000,00
celken 2 192 108,40 2 192 108,40
IO 09 - Kanalizační přípojky 4
 1 - Zemní práce K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 129 464,45 129 464,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 4 500,00 4 500,00
4 - vodorovné konstrukce K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 6 210,00 6 210,00
5 - komunikace pozemní K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 4 716,00 4 716,00
8 - Trubní vedení K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 88 450,00 88 450,00
9 - Ostatní kostrukce a práce, bourání K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 8 660,00 8 660,00
997 - Přesun sutě K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 19 049,41 19 049,41
998 - Přesun hmot K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 2 698,02 2 698,02
HZS - Hodinové a zúčtovací sazby K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 3 850,00 3 850,00
celkem 267 597,88
IO 08a - vodovodní přípojky 10
 1 - Zemní práce K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 43 633,41 43 633,41
4 - vodorovné konstrukce K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 2 333,00 2 333,00
5 - komunikace pozemní K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 3 744,00 3 744,00
8 - Trubní vedení K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 78 351,40 78 351,40
9 - Ostatní kostrukce a práce, bourání K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 4 905,00 4 905,00
997 - Přesun sutě K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 10 137,45 10 137,45
998 - Přesun hmot K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 1 224,80 1 224,80
722 - Zdravotechnika a vnitřní vodovod K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 6 500,00 6 500,00
HZS - Hodinové a zúčtovací sazby K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 4 400,00 4 400,00
celkem 155 229,06

IO 02 - Zpevněné plochy 10
11 Přípravné a přídružné práce K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 490 699,00 490 699,00
12 Okopávky a prokopávky K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 71 500,00 71 500,00
13 Hloubené vykopávky K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 30 450,00 10150 20 300,00
16 Přemístění výkopku K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 131 320,00 43773,33333 87 546,67
17 Konstrukce zemin K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 37 360,00 12453,33333 24 906,67
18 Povrchové úpravy terénu K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 54 900,00 54 900,00
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení .. K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 126 630,00 42210 84 420,00
21 Úprava podloží a základové spáry K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 33 402,00 11134 22 268,00
27 Základy a zvláštní zakládání K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 16 884,00 16 884,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 4 000,00 1333,333333 2 666,67
56 Podkladní vrsty komunikací K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 1 217 388,00 1 217 388,00
57 Kryty pozemních komunikací z kameniva K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 103 167,00 103 167,00
58 Kryty pozemních komunikací z betonu K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 11 250,00 11 250,00
59 Kryty pozemních komunikací dlážděných K.T.S. Montáže,s.r.o. 6 5 141 182,56 2570591,28 2 570 591,28
87 Potrubí z trub plastických K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 36 817,75 12272,58333 24 545,17
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 106 699,00 35566,33333 71 132,67
91 Doplňující konstrukce a práce na komunikacích K.T.S. Montáže,s.r.o. 8 662 190,80 413869,25 248 321,55
96 Bourání konstrukcí K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 3 600,00 3 600,00
M46 Zemní práce při montážích K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 480,00 480,00
S Přesuny sutí K.T.S. Montáže,s.r.o. 14 1 115 669,28 159381,3257 318762,6514 398453,3143 239 071,99

celkem 9 395 589,39
011 Ostatní a vedlejší náklady
Vedlejší náklady K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 36 500,00 18250 18 250,00
Ostatní náklady K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 135 000,00 67500 67 500,00
cekem 171 500,00
IO07B - Veřejné osvětlení 3
997 Přesun sutě K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 150 796,60 150 796,60
21 - M Elektromontáže K.T.S. Montáže,s.r.o. 4 2 006 511,25 2 006 511,25
46 - M Zemní práce při extr. Mont. Pracích K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 612 345,40 612 345,40
celkem 2 769 653,25
IO 10 - Elektropřípojka k podzemnímu rozvaděči 3
997 Přesun sutě K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 11 908,50 11 908,50
21 - M Elektromontáže K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 229 358,25 229 358,25
46 - M Zemní práce při extr. Mont. Pracích K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 57 956,25 57 956,25
celkem 299 223,00
IO 12 Sadovnické úpravy 4
000VD Ochrana a řez dřevin K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 63 510,00 63 510,00
11 Přípravné a přídružné práce K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 176 903,00 176 903,00
16 Přemístění výkopku K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 9 000,00 9 000,00
18 Povrchové úpravy terénu K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 1 059 964,06 1 059 964,06
28 Zřízení vrstvy geotextílie K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 25 967,00 25 967,00
45 podkladní a vedlejší konstrukce (kr.vozovek ..) K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 370 863,00 370 863,00
711 Izolace proti vodě K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 26 699,20 26 699,20
95 Různé dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchK.T.S. Montáže,s.r.o. 2 425 852,00 425 852,00
celkem 2 158 758,26
IO 13 Mobiliář+atypy 4
27 Základy K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 12 839,55 12 839,55
34 Stěny a příčky K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 28 500,00 28 500,00
93 Různé dokonč. Konstr. a pr. Inž. Staveb K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 38 750,00 38 750,00
94 Různé dokonč. Konstr. a pr. Na pozem. stavb. K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 56 800,00 56 800,00
A10 Atypy K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 1 187 400,00 1 187 400,00
H23 plochy a úpravy území K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 19 867,00 19 867,00
L10 Mobiliář K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 678 578,00 678 578,00
celkem 2 022 735,05
IO 14 vodní prvek 4
1 Zemní práce K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 99 542,00 99 542,00
2 zakládání K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 6 559,00 6 559,00
3 Svislé a kompletní konstrukce K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 171 861,00 171 861,00
711 Izolace proti vodě K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 14 927,00 14 927,00
M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 419 946,00 revize 209 973,00 209 973,00
M35 Montáž čerpadel, kompresorů K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 108 500,00 elektro 54 250,00 54 250,00
M99 Ostatní dodávky a práce "M" K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 816 135,00 408 067,50 408 067,50
celkem 1 637 470,00

Celkem za dílo 21 149 864,29

Realizační tým specifikace odbornost praxe vzdělání
Ing. L. Fillip hlavní stavbyvedoucí dopravní stavby 20 vysokoškolské
M. Smejkal stavbyvedoucí zemní práce,vedení staveb15 střední s maturitou
Ing.František Učeň specialista vodohosp. Stavbyvodohospodářské stavby 35 vysokoškolské
Milan Švancara technik BOZP bezpečnost práce 30 střední s maturitou
Ing. Pavel Borek specialista elektro revize el.zařízení 35 vysokoškolské
Ing. Jaroslav Hauser geotechnik geotechnik 35 vysokoškolské
Ing. Jaroslav Švec geodet geodetické práce 20 vysokoškolské
Ing. Pavel Borek el. Revize revize el. zařízení 35 vysokoškolské
Peňáz Pavel Dis. technik příprava staveb 10 vyšší odborné
Prchal Zdeněk strojník/dělník bagrista 35 vyučen
Chloupek Lubomír dělník "parťák" 25 vyučen
Pospíšil Bohuslav řidič/dělník řidič nákl.automobilu 35 vyučen
Kovář Adam dělník výkop.práce,montáže 8 vyučen
Kováč Pavel řidič/dělník řidič nákl.automobilu 25 vyučen
Brieda Vlastimil stroník/dělník bagrista 30 vyučen
Kubín Jan dělník výkop.práce,montáže 5 střední s maturitou
Chloupek Jaroslav dělník výkop.práce,montáže 8 vyučen
Sokol Ondřej strojník/dělník bagrista 10 vyučen
Tersch Petr řidič/dělník řidič nákl.automobilu 25 vyučen

Ing. L. Fillip
M. Smejkal
Ing.František Učeň
Milan Švancara
Ing. Pavel Borek
Ing. Jaroslav Hauser
Ing. Jaroslav Švec

V Letovicích dne 02.01.2023 Schválil za zhotovitele:Miroslav Smejkal Realizační tým
jednatel firmy projektový tým

Schválil za investora:

Schválil za TDI:

geotechnika
úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností

Autorizace
dopravní stavby
technologická zařízení staveb
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
osvědčení k činnostem koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 
technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
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