
Ev. č. Smlouvy objednatele:

2016/S/00506

Smlouva o  dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ob čanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Město Hlinsko
adresa: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Dvořák, vedoucí OIMM 

tel. 602 324 500
Kontaktní osoba: Petr Klinecký - OIMM 

tel. 608 667 808
TDI ….........................

IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 33628531/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel INSTAV Hlinsko a.s.
adresa: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631
zastoupený: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 78-8137880287/0100
(dále jen Zhotovitel)
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Článek I. P ředmět smlouvy

1.1.1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je realizace dodávky: 

„Vybudování podzemních kontejner ů ve městě Hlinsko“

v rozsahu  stanoveném  v  projektové  dokumentaci  s názvem  „Vybudování  podzemních
kontejnerů  ve městě  Hlinsko“ , včetně  výkazu výměr,  zpracované společností Drupos HB
s.r.o.,  Svojsíkova  333,  583  01  Chotěboř,  IČO  28826621,  zastoupené  Ing.  Miroslavem
Mášou, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:
1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona 

č. 185/2001 Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

1.2.2. geodetické zaměření díla
1.2.3. zhotovení dokumentace skutečného provedení dodávky 
1.2.4. fotodokumentace postupu prací v digitální formě
1.2.5. uvedení všech stavbou dotčených pozemků,  objektů  a zařízení  do původního

stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez
závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků
jejich správcům

1.2.6. zajištění dopravního značení včetně případného vydání rozhodnutí o uzávěře a
příkazu  k  dočasnému  dopravnímu  značení,  jejich  údržba  a  přemisťování  a
následné odstranění (týká-li se dané stavby či dodávky)

1.2.7. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:
• dokladů uvedených pod výše uvedenými body 
• zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla
• atestů materiálů použitých k realizaci díla
• písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené 

projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDI
• zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách dle ČSN ( případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu)

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků   (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) 

• dokladů stanovených dalšími platnými právními normami
• doložení kvality použitých betonových směsí dle požadavků projektové

dokumentace k předmětnému dílu

1.3. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno opráv-
něným zeměměřičským inženýrem podle zák.  200/1994 Sb.,  ve  znění  pozdějších
předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

 
1.4.Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny 

v rozsahu a podle: 
• projektové dokumentace (dále jen PROJEKT);
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• položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást
projektu, oceněného Zhotovitelem;

• nabídky Zhotovitele ze dne 12.10.2016 předložené Objednateli Zhotovitelem 
jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA);

• zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro 
zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a
nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele
(dílem)  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  souhrn  všech  prací,  dodávek  a
souvisejících  služeb,  jak  je  vymezuje  výše  uvedený  PROJEKT včetně  veškerých
prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří
předmět  díla  podle  této  smlouvy.  Dále  bude  pro  účely  této  smlouvy  takto
specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.5. Zhotovitel  podpisem  smlouvy  řádně  zkontroloval  předané  materiální  podklady  a
všechny  nejasné  podmínky  pro  realizaci  svého  plnění  si  vyjasnil  s oprávněnými
zástupci Objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul
do kalkulace ceny.

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a
uživatelskými standarty, které jsou součástí PROJEKTU.

1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále
v této smlouvě uvedených.

1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech,
které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo:

• vlastní text této smlouvy o dílo;
• zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR;
• PROJEKT;
• zadávací dokumentace;
• NABÍDKA;

1.9. ZMĚNY DÍLA
1.9.1. Objednatel  je  oprávněn  vyžadovat  prostřednictvím  oprávněné  osoby  uvedené

v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že
cena,  termín  případně  ostatní  ustanovení  této  smlouvy  budou  odpovídajícím
způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. 
Změny díla, které nemají vliv na cenu, termín, případně ostatní ustanovení této
smlouvy může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

• pokud  potřeba  změny  bude  vyvolána  nepředvídatelnými  okolnostmi  při
realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu
s touto smlouvou.

1.9.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.9.1. nebudou započaty ani prováděny bez
předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na
změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu tento písemný pokyn
předem vydán a nebude-li  současně  tato změna smlouvy sjednána v souladu
s touto smlouvou.
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Článek II.

2.2.2.2.   DOHODNUTÁ DOBA PLN ĚNÍ (TERMÍNY)

2.1.Doba plnění 
2.1.1.Předpokládaný termín zahájení provádění : 20. března 2017
2.1.2.Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli  bez vad a nedodělků 

bránících v užívání), 30. června 2017

2.1.3.Nastane-li při realizaci díla nutnost změny provedení díla oproti rozpočtu, předloží
Zhotovitel  tuto  změnu ke schválení  Objednateli.  Návrh  změny  bude v  písemné
podobě tak, aby bylo zřejmé technické řešení a ocenění tohoto řešení. Objednatel
je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 7 pracovních
dnů  od  data  jeho  obdržení.  Při  nesplnění  této  lhůty  má  Zhotovitel  právo  na
prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této SOD
nebo dodatku této SOD, oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních
stran.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1.Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle
článků  2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č.  I. - HARMONOGRAM
PLNĚNÍ  PRACÍ  A  DODÁVEK,  která  tvoří  nedílnou  součást  této  smlouvy.
Harmonogram plnění je vázán na dobu realizace dle SOD.

2.2.2.Dospěje-li  v  průběhu  provádění  díla  Objednatel  nebo  pověřený  technik
…........................  jako  technický  dozor  investora  (dále  jen  TDI)  k  závěru,  že
skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve
Zhotovitele,  aby  předložil  změněný  Harmonogram  prací  a  dodávek  zajišťující
splnění  díla  v  dohodnutých  termínech.  Zhotovitel  je  povinen  takové  výzvě
neprodleně vyhovět.

2.2.3.Zhotovitel  je povinen  mít  k dispozici  a  na žádost  Objednatele nebo TDI  doložit
popis  technologických  postupů  a  technických  metod,  kterých  hodlá  užít  při
provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen
technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo
Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III.

3.3.3.3.   Místo pln ění

Místem plnění jsou jednotlivá stanoviště v Hlinsku.

1. Tylovo náměstí 2. Šafaříkova ulice 3. Rubešova  ulice
4. Smetanova ulice 5. Družstevní ulice 6. Rataje
7. Quatro 8. Tudor 9. Růže
10. Ulice ČSA 11. Wilsonova ulice 12. Klicperova  ulice
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Článek IV.

4.4.4.4.   Cena díla

Cena díla,  jehož předmět  a rozsah jsou vymezeny v článku I.  této smlouvy,  se sjednává
dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.Cena díla   uvedeného v článku I. této smlouvy činí          11 880 922,97 Kč bez DPH

4.2.Daň z přidané hodnoty  v základní sazbě 21 % 
činí z ceny uvedené v článku 4.1. částku                            2 494 993,83 Kč

4.3.Celková cena díla  
včetně DPH 14 375 916,80 Kč včetně DPH

4.4. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena
pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a
předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla až do skutečného
data  předání  tohoto  díla).  Kalkulace  ceny  byla  provedena  podle  PROJEKTU  a
zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a
dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a
kvalitním  provedením  a  dokončením  díla  včetně  veškerých  rizik  a  vlivů  (včetně
inflačních)  během provádění  díla,  včetně   nákladů  na  zařízení  staveniště  a  jeho
provoz,  odvozu  a  likvidace  odpadů,  poplatků  za  skládky,  nákladů  na  uzavírky
komunikací a povolení veřejného užívání komunikací,  nákladů na používání strojů,
služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení,
nákladů  na  zhotovování,  výrobu,  obstarávání,  přepravu  zařízení,  materiálů  a
dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv,
pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech
materiálů  a  prvků,  náklady  na  účast  Zhotovitele  při  kolaudačním  řízení  včetně
nákladů  na  odstranění  případných  závad  a  jakýchkoliv  dalších  výdajů  spojených
s realizací díla. 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto přípa-
dech:

• pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
• při změně rozsahu díla dle 1.9.
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Článek V. 

5.5.5.5.   Platební podmínky

5.1. Objednatel  neposkytuje  zálohy  na provádění  díla.  Zhotovitel  bude vystavovat  a
Objednatel  bude  hradit  faktury  za  práce  a  dodávky  provedené  v uplynulém
kalendářním  měsíci.  Přílohou  faktury  –  daňového  dokladu  -  je  soupis  skutečně
provedených  prací  v uplynulém  kalendářním  měsíci  vystavený  Zhotovitelem  a
potvrzený TDI.  Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do
3.  pracovního  dne následujícího  kalendářního  měsíce.  TDI  připojí  své  stanovisko
k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět  Zhotoviteli  nejpozději do 3
pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace
Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve dvou vyhotoveních, která
budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 

5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. 
5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

• číslo a název projektu
• číslo smlouvy
• číslo faktury
• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
• název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele
• označení banky a číslo účtu Zhotovitele
• označení díla
• identifikaci Zhotovitele podle OR
• počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena 

faktura Zhotovitele
• soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před

vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu prove-
dených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2
desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součá-
stí přílohy č. 1 této smlouvy. 

• jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH
• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.4. Bude-li  faktura  obsahovat  nesprávné  nebo  neúplné  údaje  a  náležitosti  uvedené
v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit
Zhotoviteli.  Po  opravě  faktury  předloží  Zhotovitel  Objednateli  novou  fakturu  se
splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před
úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti  Zhotovitele  za vadu předloží
Zhotovitel  Objednateli  novou  fakturu  se  splatností  uvedenou  v článku  5.6.  této
smlouvy.

5.5. Zhotovitel vystaví fakturu včetně DPH.
5.6. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí  30 kalendá řních

dnů ode dne jejich doručení Objednateli na adresu města Hlinsko, Adámkova 554, 
539 01 Hlinsko. 
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Článek VI. 

6.6.6.6.   Staveništ ě

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
6.1.1.Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli

staveniště na vyzvání před termínem realizace nejpozději v den zahájení uvedený
ve  smlouvě.  O  předání  staveniště  bude  pořízen  protokol  o  předání  a  převzetí
staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude
soupis  oprávněných  osob  Objednatele  a  Zhotovitele  a  soupis  organizačních
požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na provádě-

ném díle až do doby jeho předání Objednateli.
6.2.2.Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při

provádění díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu
je stanovena na min. 10 mil. K č. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli nejpozději při podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení dokladů o pojištění
Objednateli  bude považováno  za  podstatné porušení  této  smlouvy o dílo,  které
opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.3.1.správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
6.3.2.zabezpečení  všech  přístrojů,  nástrojů,  prací  a  dodávek  nezbytných  k  zajištění

činností v této smlouvě uvedených.
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo
zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo
TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid
staveniště,  odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat  se svými prostředky a
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek
a odstraňovat  pravidelně  ze staveniště  veškerý staveništní  odpad a dočasné konstrukce,
kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen
se řídit  ustanoveními zákona č.  185/2001 Sb.,  o odpadech a o změně  některých dalších
zákonů,  ve znění pozdějších předpisů  a jeho prováděcími  předpisy.  Zhotovitel  je povinen
předávat  TDI  doklady  o  zajištění  likvidace odpadů  vzniklých  stavebními  pracemi  na  díle
v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel  je  povinen  nejpozději  do  7  kalendářních  dní  po  předání  díla  staveniště  zcela
vyklidit.

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
6.6.1.Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla

a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak,
aby nenarušily:
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6.6.1.1.Provoz v okolí realizované stavby, životní podmínky osob žijících v okolních
nemovitostech  a  jejich  bezpečnost,  to  vše  na  staveništi  a  v  okolí  místa
předmětu  plnění  zakázky  v rozsahu  určeném  příslušnými  hygienickými
normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního
prostředí;

6.6.1.2.Přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. Zhotovitel
je povinen plně  odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které
mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků
6.6.1.1.  a  6.6.1.2.,  a  to  v  rozsahu,  ve  kterém  je  za  toto  narušení  sám
odpovědný.

6.6.2.Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a
poškození  pozemních  komunikací  vedoucích  ke  staveništi  v  důsledku  dopravy
prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli  či  osobami,  které k dopravě  použil.
Zhotovitel  je  zároveň  povinen  věnovat  zvýšenou  péči  výběru  tras  pozemních
komunikací,  výběru  používaných  dopravních  prostředků  a  omezení  a  rozložení
dopravovaných  nákladů  tak,  aby  případné  poškození  pozemních  komunikací
v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3.Nestanoví-li  tato smlouva výslovně  jinak,  je Zhotovitel  odpovědný za  provedení
veškerých  úprav  na  pozemních  komunikacích,  které  musí  být  v  souvislosti  s
prováděním díla  provedeny.  Zhotovitel  je povinen provést  tyto úpravy na vlastní
náklad a  je  povinen  odškodnit  Objednatele  za  všechny nároky z  titulu  škod na
pozemních  komunikacích  způsobených  touto  dopravou  i  v  případě,  že  budou
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové
nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4.Dojde-li  přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli
k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti
s přepravou  osob,  podílejících  se  na  provádění  díla,  materiálu  anebo  zařízení
určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení
staveniště  atd.,  je  Zhotovitel  povinen  to neprodleně  oznámit  TDI  a Objednateli,
jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči  němu někdo vznese jakýkoliv
nárok  z  titulu  poškození  pozemní  komunikace.  Je-li  podle  právních  předpisů
správce  komunikace  povinen  odškodnit  dopravce  za  škodu  způsobenou  na
komunikaci,  je  Zhotovitel  odpovědný  za  jakékoliv  náklady  vynaložené  v  této
souvislosti. 

Článek VII. 

7.7.7.7.  Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník
v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec
1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel  povinen
předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a pře-
vzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI prací. Fotodokumentaci předá Zhotovitel
Objednateli v digitální formě při předání díla.

7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla,
zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanove-
ných rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací
stavebním úřadem a  ostatními  orgány  státní  správy,  jako  je  například  teplota  ve
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vztahu  ke  stavebním  pracím,  zejména  s  mokrým  výrobním  procesem,  počasí
(například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět
zápisy  všech  rozhodných  a  významných  skutečností  o  průběhu  díla.  Zejména je
povinen  zapisovat  údaje  o  časovém  postupu  prací,  jejich  jakosti,  zdůvodnění
nepodstatných  odchylek  prováděných  prací  od  PROJEKTU,  klimatické  podmínky
apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty
hodin  účtovaných  v HZS zapsány ve  stavebním deníku  v den,  kdy  budou takové
práce prováděny ( týkají-li se této dodávky). 

7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavby-
vedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel
a TDI případně  jimi písemně  pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumen-
tace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI na základě předchozího vyzvání
ke kontrole  a  k  provádění  zápisů  a  současně  mu bez zbytečného  odkladu vydat
průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.6. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nej-
méně  jednou  za  týden potvrdit  kontrolu  svým podpisem a k  zápisům připojit  své
stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

7.7. Zhotovitel  je  povinen  organizovat  a  zúčastňovat  se  kontrolních  dnů  za  účelem
kontroly provádění díla  za účasti  TDI a Objednatele,  případně  autorského dozoru
projektanta.  Kontrolní  dny  budou  zaměřeny  zejména  na  dodržování  časového
harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je
Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní
dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  

7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
• předmět kontrolního dne;
• vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
• soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti

konkrétních účastníků za plnění;
• sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
• soupis  provedených,  předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací  ve

formě touto smlouvou dohodnuté;
• podpisy zúčastněných osob.

7.9. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
7.10.Výše  uvedenými  kontrolními  dny  nejsou  dotčeny  pravidelné  průběžné  kontroly

provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou
zaznamenány ve stavebním deníku.

7.11.Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu
této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.
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Článek VIII. 

8.8.8.8.  Provád ění díla

8.1. Součástí  předmětu  díla  jsou  i  služby,  stavební  práce  a  dodávky  ve  smlouvě
nespecifikované,  které však  jsou k řádnému provedení  díla  nezbytné,  a o kterých
Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či
vědět  mohl.  Poskytování  těchto služeb a prací  však  v žádném případě  nezvyšuje
smlouvou sjednanou cenu.

8.2. Zhotovitel  bude mít  úplnou  kontrolu  nad prováděním díla,  bude je  účinně  řídit  a
dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě.
Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody,
techniky,  užité  technologie  a  za  koordinaci  různých  části  díla  a  to  zejména  za
bezpečnost  a  stabilitu  konstrukcí  na  staveništi  a  za  přiměřenost  a  bezpečnost
veškerých užitých technologických postupů.  

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, a že je mu znám rozsah prací
daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou přílo-
hou této smlouvy. 

8.4. Přípustné  jsou  jen  ty  vícepráce,  které  jsou  v souladu  s ust.  §  66  zákona  
č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tzn. jedná se o vícepráce, jejichž
potřeba vznikla v důsledku objektivně  nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné
pro provedení původních prací.  Vícepráce mohou být uplatněny pouze na základě
předchozího  postupu  dle  §  2594  a  2595  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanského
zákoníku, upozorní-li při realizaci díla bez zbytečného odkladu Zhotovitel Objednatele
na  nevhodnou  povahu  jeho  pokynů  k  provedení  díla  nebo  zjistí-li  Zhotovitel  při
provádění  díla  skryté  překážky.  Nesplní-li  vůči  Objednateli  svou  zákonnou
oznamovací  povinnost, pak Objednatel není povinen uhradit  Zhotoviteli  provedené
vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

8.5. Dojde–li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení
díla,  zpracuje  Zhotovitel  přesný  výkaz  těchto  prací  a  ocenění  prací  v cenách
položkového rozpočtu  a ostatní  dle obecně  známých sborníků  doporučených cen
(např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahující se k období
realizace.  Objednatel  uhradí  jen  ty  vícepráce,  které  odsouhlasí  a  které  budou
objektivní,  věcně  správné  a  nepředvídatelné,  nutné  pro  realizaci  díla  a  tedy  k
naplnění cílů a parametrů projektu. 

8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to,
že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy
budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména :

8.6.1.učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících komunikace a přilehlé
nemovitosti  a  všech  osob  oprávněných  k  pohybu  na  staveništi,  k  ochraně
staveniště  samého a k  ochraně  prováděného díla.  Zhotovitel  je  rovněž  povinen
udržovat  staveniště  i  nedokončené  dílo  v  takovém  stavu,  aby  bylo  případné
nebezpečí  hrozící  všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi  nebo
v jeho blízkosti odstraněno, 

8.6.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné
tabulky a dozor v době  a na místech,  kde je to nezbytně  nutné nebo kde je to
požadováno  TDI,  příslušnými  předpisy  nebo  příslušným  oprávněným  orgánem
veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

8.6.3.učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení
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zdraví  nebo  života  občanů  a  majetku  imisemi,  hlukem  nebo  jiným  způsobem
v příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.7. Zhotovitel  bude výlučně  zodpovědný za  návrh,  dílo,  provoz,  údržbu  a  odstranění
dočasného  konstrukčního  či  jiného  dočasného  vybavení  a  za  návrh  a  provádění
pracovních či stavebních metod požadovaných při provádění díla. Zhotovitel zajistí
pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo
je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i
jinak náležité výsledky.

8.8. Zhotovitel  zpracuje  a  bude  podle  potřeby  či  požadavků  Objednatele  průběžně
aktualizovat  harmonogram  provádění  díla  a  srovnávat  postup  prací  s  údaji
o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých
termínů  díla.  Zhotovitel  bude  sledovat  průběh a  postup provádění  díla  ve  vztahu
k tomuto  harmonogramu  a  je  povinen  informovat  Objednatele  a  TDI  v  souladu
s příslušnými  ustanoveními  této  smlouvy  o  zpoždění  a  jakýchkoli  požadovaných
úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. 

8.9. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se
Zhotovitel  zavazuje  pro  všechny  fáze  provádění  díla  zajistit  dostatečný  počet
pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 

8.10.Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI k provedení kontroly prací, použitých
materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí
být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být
též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést
až po předchozí  kontrole TDI. Pokud zhotovitel  tento závazek nesplní,  je povinen
umožnit Objednateli, resp. TDI, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.

8.11.Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích
výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se
týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou
odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení
díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Článek IX. 

9.9.9.9.  Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Oprávněná  osoba  Objednatele  uvedená  v záhlaví  této  smlouvy  pověřuje  výkony
funkce  technického  dozoru  Objednatele  dle  této  smlouvy  (v  textu  této  smlouvy
označen jako TDI) tuto osobu: …..............................

9.2. Objednatel  a  TDI  nebo  jimi  řádně  zmocněné  osoby  budou  mít  kdykoli  právo
kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě než je místo plnění,
budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto
částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li
takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla,
předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit
zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI
vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a
uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU. 

9.4. Skryje-li  nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která
byla  určena  ke  zvláštním  zkouškám,  kontrolám  nebo  schválení,  před  jejich
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provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část
díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám
nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní
náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla,
dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li
se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla
opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

9.6. PRÁVA A POVINNOSTI TDI 
9.6.1.TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípra-

vou a realizací díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím
účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a
příkazy zpravidla formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel  je povinen tyto
pokyny a příkazy akceptovat. 

9.6.2.TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech
úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpo-
vědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího
protokolu poslední části díla. 

9.6.3.TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla a jeho navrže-
ného materiálového a technologického řešení s PROJEKTEM. 

9.6.4.Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEK-
TU a této smlouvy,budou nejprve písemně  předkládány TDI  k posouzení  a TDI
vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.

9.6.5.TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEK-
TU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a
dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že
tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho
názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se
zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část
vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.6.6.Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
9.6.6.1.jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě

nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
9.6.6.2.se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel

zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout
k nim ve své nabídce;

9.6.6.3.se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo
pokud plnění Zhotovitele  je  prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními
předpisy, technickými normami a touto smlouvou. 

9.6.7.Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI
provedeny jinde než na pracovišti,  u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele,
půjdou  náklady  na  tyto  zkoušky  k  tíži  Zhotovitele  jen  tehdy,  pokud  testované
materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití
nebo zabudování.  

9.6.8.TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.6.9.TDI bude připravovat  změny zakázky ve shodě  s příslušnými ustanoveními této
smlouvy o změnách a doplňcích díla.
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9.6.10.TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících
se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující
dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto
dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.6.11.TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termíny ani žádné další ustanovení
uvedená v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze
osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objed-
natel  oprávněn  dožadovat  se  toho,  aby  Zhotovitel  odstranil  vady  vzniklé  vadným
prováděním a dílo  prováděl  řádným způsobem. Jestliže  Zhotovitel  tak neučiní  ani
v přiměřené  lhůtě  k tomu  poskytnuté  a  postup  Zhotovitele  by  vedl  nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X.

10.10.10.10.  Povinnosti zhotovitele

10.1.Zhotovitel  je  povinen  zajišťovat  koordinaci  a  součinnost  poddodavatelů  a  dalších
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10.2.Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných výrobků, materiálů,
hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžado-
vat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumen-
taci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.3.Zhotovitel  se  zavazuje,  že  bude  při  provádění  díla  postupovat  s  odbornou  péčí.
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit  výchozími podklady Objednatele,
pokyny Objednatele a TDI, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

10.4.Zhotovitel  je povinen na základě  skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy
navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou
a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před
škodami,  ztrátami a zbytečnými  výdaji,  a  poskytovat  objednateli  veškeré potřebné
podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

10.5.Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavby-
vedoucím.

10.6.Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  vlastním  jménem  a  na  vlastní  nebezpečí.
Zhotovitel  se  zavazuje,  že  prost řednictvím  poddodavatel ů  budou  provedeny
pouze ty části p ředmětu díla a t ěmi poddodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své
nabídce.  Porušení  této  povinnosti  Zhotovitelem  bude  považováno  za  podstatné
porušení této smlouvy o dílo.

10.7.Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat
reálný seznam všech poddodavatelů  podílejících  se na realizaci  díla,  včetně  výše
jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předložit Objednateli ve lhůtě dle ustn.
§ 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo
kdykoliv na jeho vyžádání.

10.8.Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy povinni splňovat
všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla,
které  byly  prokázány  v předchozím  zadávacím  řízení,  na  základě  něhož  byla  se
Zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena tato smlouva. 
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10.9.Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanč-
ní kontroly. Zároveň je Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkají-
cí se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat
svoji  činnost,  poskytovat  veškerou dokumentaci vztahující  se k projektu a umožnit
vstup pověřeným osobám do svých objektů  a  na pozemky k ověřování  podmínek
plnění předmětu díla.

10.10.Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projek-
tové dokumentace postup provádění  díla.  Bude trvale  uložena  na stavbě  a  bude
v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.

10.11.Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních postu-
pů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány
speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost
Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobi-
losti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

10.12.Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci.

Článek XI. 

11.11.11.11.  Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. 

Článek XII. 

12.12.12.12.  Předání a p řevzetí díla

12.1.Předání díla  probíhá jako řízení,  jehož předmětem je šetření o skutečném stavu
dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zho-
tovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2.Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí
zhotoveného  díla  v  souladu  s  ustn.  §  2605  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanského
zákoníku. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že
dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na
tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení. 

12.3.Zhotovitel  je  povinen  u  přejímacího  řízení  předat  Objednateli  minimálně  ve  dvou
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v sou-
ladu  s platným  zněním  zákona  o  nakládání  s  odpady  a  jeho  prováděcími
předpisy;

• doklady potřebné ke kolaudaci stavby,

• geodetické zaměření díla,

• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

• záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
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• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, 
prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;

• předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení
obsluhy;

• dokumentaci skutečného provedení díla;

• fotodokumentaci postupu prací v digitální formě;

• doklady o individuálním vyzkoušení;

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této
části díla.

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které
samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Článek XIII. 

13.13.13.13.  Odpov ědnost za vady

13.1.Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
13.2.Záruční  doba činí  60 kalendá řních m ěsíců a  počíná  běžet   ode dne předání  a

převzetí  díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že
dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě.

13.3.Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za
vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením
povinností Zhotovitele.

13.4.Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení
odborné  péče  nevhodnost  těchto  věcí  nemohl  zjistit  nebo  na  ně  Objednatele
upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady
způsobené  dodržením  nevhodných  pokynů  daných  mu  Objednatelem,  jestliže
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování
trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13.5.Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného
odkladu  po  jejich  zjištění.  V  reklamaci  budou  vady  popsány  či  uvedeno,  jak  se
projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek XIV. 

14.14.14.14.  Smluvní pokuty

14.1.Při  prodlení  Objednatele  s úhradou  faktury  je  Zhotovitel  oprávněn  účtovat  úrok  
0,05 % z částky, která je fakturována.

14.2.V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat
dílo dle bodu 2.1.2.   je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši  0,2 %
z celkové ceny díla ( viz. bod. 4.3) za každý i započatý kalendářní den  prodlení.

14.3.Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převze-
tí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
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14.4.Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 
6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla za každý i započatý den prodlení.

14.5.Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení, a to za každý i započatý  den prodlení.  Označil-li Objednatel oprávněně
v reklamaci,  že  se  jedná  o  vadu  bránící  řádnému  užívání  díla,  případně  hrozí
nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč.

14.6.Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

Článek XV. 

15.15.15.15.  Odstoupení od smlouvy

15.1.Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nepřidělení finančních
prostředků z OPŽP a v případě, že nastanou na straně objednatele nepředvídatelné
okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolu-
financování projektu z vlastních prostředků.

15.2.Dodavatel  si  může  nárokovat  pouze  uhrazené  provedené  práce  a  prokazatelně
vzniklé a zajištěné dodávky a služby.

15.3.Od této smlouvy může odstoupit  kterákoliv  smluvní  strana z důvodu podstatného
porušení této  smlouvy  druhou smluvní  stranou.  Právní  účinky odstoupení  od  této
smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro
odstoupení platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

15.4.Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
• nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 

6.2.2. této smlouvy;
• zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvod-

nění na více než 7 pracovních dnů;
• prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 

15 pracovních dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším
než 15 pracovních dnů;

• prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
• porušení ustanovení článku 10.8. této smlouvy.

Článek XVI. 

16.16.16.16.  Ochrana informací

16.1.Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustn. § 218 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci
prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně  díla a název a
sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí
těchto  informací  se  dle  citovaného  zákona  nepovažuje  za  porušení  obchodního
tajemství.

16.2.Zhotovitel  bere na vědomí,  že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, a že je povinen
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17.9.Smluvní strany shodně a výslovně prohlašuji, že došlo k dohodě o celém obsahu
této smlouvy a že je Jim obsah této smlouvy dobře znám v celém Jeho rozsahu s tím,
že tato smlouva Je projevem jejich vážné, pravé a svobodné yule. Na dukaz souhlasu
připojuji oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

17.10.Smluvní strany se dohodly, že město Hlinsko bezodkladně Po uzavření této
smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejněni do registru smluv vedeného
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy město Hlinsko bezodkladně informuje
druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejněni.

Smluvní strany berou na vědomi, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného
bezduvodného obohacení.
Smluvní strany prohlašuji, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (5
504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

17.11. Tato smlouva byla schválena Radou města Hlinska ‚ dne 31.řijna 2016
pod č. Usneseni 139/2016/2

V Hlinsku dne 2.12.2016 V Hlinsku dne 2.12.2016

/ Za Zhotovitel
. J Ing. Vladislav Kr áček

- / předseda představenstva

H11ns1rď—dnstaV~r
Tyr.4ov01L33.h39 01 Hlinsko

iČ: 25284959 uič: C22528495%
roi/tax: 46~ 31‘ 8‘7

~ NIEvropsky rond pro regionální rozvoj

Název projektu „Vybudováni podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko
Projekt bude spolufinancován Evropskou unii Fondem soudržnosti
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PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACĺ A DODÁVEK

Název stavby: Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko

Objednatel: Město Hlinsko, Poclěbracjovo náměstí 1,53901 Hlinsko
fliotovltel: Instav Hlinsko a.s

Termíny: zahájeni stavby. 20. března 2017
dokončení dIa: 30. Června 2017

Stavební práce březen duben květen Červen

rok 2017

týden 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

lstewlště, př~xa‘cé práce

w-g práce
«tacl dle. pďe‘~etl sta‘enlštŮ

V Hlinsku dne 12.10.2016

Ing Vladislav Kropáček
předseda představo a.s.

— iÍjiiskO—-—~InstaV4~ _____________________________

Tyršovfl lJ.33, .‘)Jl 01 HIin. Instsv Hlinsko as. Tyršova 833, psČ: 63901 HlInsko e laMes. 469 311 947e Inroonslevh,cze wwwlnslavh.cz• IC: 25284950. DiČ. CZ25284959
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rac‘WL 311 8 7 SpoleČnost je zapsána vobchodnlm rejslflkv vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddil B, vlož ke 2631



ROZPOČET    

cenová soustava RTS

Krycí list rozpo čtu
Údaje o stavb ě
Název stavby:

Lokalita: Hlinsko

Projektant:

Investor: Město Hlinsko
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zakázkové číslo:

Rozpočtové náklady v K č        

Stavební objekty Cena bez DPH Cena s DPH

Stavební objekty SO 01-SO 02
                       

Vedlejší  náklady

Ostatní náklady
Celková cena

Je zpracován dle vyhlášky 230/2012 Sb. 

individuálního popisu, popř. s odkazem na výkres, kde je popis uveden.

Je uvažováno s přesunem přebytečného materiálu do  4000m. Bude-li dodavatel přebytečnou zeminu ukládat v delší vzdálenosti zahrne do této položky 
nutné náklady na tento zvýšený přesun. Dodavatel může zahrnout do této položky uložení na vlastní skládce
nebo vlastní zpracování odpadu je-li majitelem licence dle zákona o odpadech.

www.cenovasoustava.cz

Kontajnery pro tříděný odpad

Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, Chotěboř, PSČ 583 01, IČO: 288 26 621

11 803 922,97     14 282 746,8     

39 000,00     47 190,00     

38 000,00     45 980,00     
11 880 922,97     14 375 916,8     

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavebí práce

Použitá cenová soustava - Soupisy stavebních prací , dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací soustavy zpracované společnosti RTS a.s. a 

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanove-
ních příslušných sborníků, které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenova soustava.cz

Poplatky za uskaldnění na skládce jsou uvedeny v samostatné položce, pokud nejsou uvedeny musí je dodavatel započítat do vod. přesunu.
Položky musí obsahovat i vnitrostaveništní přesun pokud není uveden zvlášť. 



Vedlejší a ostatní náklady

Údaje o stavb ě
Název stavby:
Lokalita: Hlinsko

Projektant:

Investor: Město Hlinsko

Zhotovitel: dle výběrového řízení

 JKSO Cena bez DPH Cena s DPH
Vedlejší  náklady

před vstupem nepovolaných osob, vč. příslušného značení, náklady na oplocení

staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace

směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)

materiálu a ztíženou dopravu.
Vedlejší náklady celkem

Ostatní náklady

Kontajnery pro tříděný odpad Hlinsko

Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, Chtěboř

Zařízení staveništ ě - jeho vybudování, provoz a likvidace, zajištění plochy pro zařízení 
staveniště, vč. potřebných povolení, nájemních smluv, připojení na inženýrské sítě, 
apod. Není li zahrnuto v krycích listech jednotlivých objektů 5 000,00     6 050,00     
Bezpečnostní a hygienická opat ření na staveništi  - náklady na ochranu stavby 4 000,00     4 840,00     

na provoz staveniště z hledeiska požární ochrany (požární řád a poplachové

Ztížené výrobní podmínky - ztížený přístup a manipulace vzhledem umístění sta- 30 000,00     36 300,00     

v u komunikací, parkovišt za provozu. Započítat veškeré náklady na ztížený přesun 

39 000,00     47 190,00     

Dokumentace skut. provedení stavby - vyhotovení a její předání objednateli v 5 000,00     6 050,00     
požadované formě a požadovaném počtu - v tištěné podobě 2 vyhotovení, el. pod.

2 vyhotovení ve formátech pdf,  dwg - není-li zahrnuto u jednotlivých objektů

Geodetické zam ěření skute čného provedení stavby  - pro všechny stavební obje- 10 000,0     12 100,00     

kty ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem - 3 vyhotovení v tištěné 



podobě, 2 vyhotovení v elektronické podobě ( v souřadnicích JTSK programem 

 v min. výši celkových nákladů stavby, vč. možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.

Pojištění díla proti škodám způsobených krádeží, neodborným zacházením v plné 

výši investičních nákladů stavby
Pasport (foto) okolních objekt ů a komunikací p řed zahájením stavby

nebo prováděním stavebních prací na přístupových komunikacích v průběhu

výstavby

inženýrem

Celkem ostatní náklady

Mickrostation ve formátu dgn oprávněným geodetem)
Pojišt ění zhotovitele stavby  - proti škodám zhotovitele způsobeným jeho činností 3 000,0     3 630,00     

1 000,0     1 210,00     
Opravy p řístupových komunikací , škody vzniklé pohybem stavební mechanizace 5 000,0     6 050,00     

Pasport okolní zelen ě před zahájením stavby  - inventarizace zeleně v těsné blízkosti 
stavby, ochrana zeleně před poškozením dle ČSN DIN 18920 - Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

2 000,0     2 420,00     

Čišt ění komunikací  používaných stavbou po dobu výstavby 1 000,0     1 210,00     

Fotografická dokumentace pr ůběhu výstavby . Zhotovitel zajistí měsíčně 3 soubory 
barevných fotografií min. po 30 kusech na CD dokumentující postup výstavby. Tyto 
sady budou uspořádány do alb s popisy, stručně určujícími místo a předmět fotografie.

1 000,0     1 210,00     

Vytýčení obvodu staveništ ě, vč. umístění mezníků oprávněným zeměměřičským 10 000,0     12 100,00     

38 000,0     45 980,00     

Celkem vedlejší a ostamní náklady 77 000,00     93 170,00     



ROZPOČET
Krycí list rozpo čtu
Údaje o stavb ě

Název stavby:

Lokalita: Hlinsko

Projektant:

Investor: Město Hlinsko

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zakázkové číslo: 233/2015

Rozpočtové náklady v K č

Stavební objekty Cena bez DPH Cena s DPH

SO 02 Přeložky veřejného osvětlení

Celková cena 11803922,97

Kontajnery pro t říděný odpad Hlinsko

Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, Chotěboř, PSČ 583 01, IČO: 28826621

SO 01 Kontajnery pro tříděný odpad 11 668 152,94     14 118 465,06     

135 770,03     164 281,73     

14 282 746,8     



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Objednatel: Město Hlinsko IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ: 28826621/CZ28826621

Lokalita: Hlinsko Zhotovitel: dle výběrového řízení IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby: Položek: 97

JKSO: Zpracoval: Ing. Maša Miroslav Datum: 16.03.2015

Rozpočtové náklady v K č

A Základní rozpo čtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:

Kontajnery pro t říděný odpad

nová, kontajnery 12 stanovišť Drupos HB, Svoksíkova 333, 583 01 
Chotěboř

8 843 233,15
2 293 344,52 Bez pevné podl. Mimostav. doprava

334 413,00
197 162,27

11 668 152,94

11 668 152,94
11 668 152,94 2 450 312,12 14 118 465,06



Stavební rozpočet
Název stavby: Doba výstavby: Objednatel: Město Hlinsko

Druh stavby: Začátek výstavby:  Projektant:

Lokalita: Hlinsko Konec výstavby: Zhotovitel: dle výběrového řízení

JKSO: Zpracováno dne: 16.03.2015 Zpracoval: Ing. Maša Miroslav

Č Objekt Kód Zkrácený popis Množství Jednot. Náklady (K č) Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 Přípravné a p řidružené práce 553,08 303,82
1 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení m2 44,00 15,00 25,36 634,64 660,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
2 112100010RA0 Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 2,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
3 112100101RA0 Odstranění pařezů 20-30 cm,odklizení,úprava terénu kus 2,00 750,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
4 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 260,00 40,00 0,00 0,23 58,50 RTS I / 2015
5 113107121RA0 m2 27,00 135,00 29,24 0,80 21,63 RTS I / 2015
6 113107122R00 m2 138,00 30,00 0,00 0,24 32,43 RTS I / 2015
7 113107123R00 m2 306,70 45,00 0,00 0,40 122,68 RTS I / 2015
8 113108305R00 m2 46,00 50,00 0,00 0,11 5,06 RTS I / 2015
9 113108310R00 m2 138,70 100,00 0,00 0,22 30,51 RTS I / 2015
10 113201111R00 33,00 50,00 0,00 0,23 7,59 RTS I / 2015
11 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 141,00 50,00 0,00 0,15 20,45 RTS I / 2015
12 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových 117,00 45,00 0,00 0,04 4,68 RTS I / 2015
13 115101201R00 320,00 50,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
14 115101301R00 den 40,00 150,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
15 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 0,90 150,00 50,49 84,51 135,00 0,01 0,01 RTS I / 2015
16 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 7,80 150,00 447,99 722,01 0,04 0,29 RTS I / 2015
17 897 000 135VD Přesazení lípa prům. do 15cm 1,00 0,00 0,00 0,00

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 0,00
18 121100002RAA m3 39,90 290,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
19 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 23,80 120,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
20 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 23,80 15,00 0,00 357,00 357,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
21 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 55,54 150,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
22 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 55,54 15,00 0,00 833,10 833,10 0,00 0,00 RTS I / 2015

13 Hloubené vykopávky 1,73
23 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 6,26 350,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
24 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 248,28 150,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
25 131201209R00 m3 248,28 15,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
26 131301202R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 371,40 220,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
27 131301209R00 m3 371,40 15,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
28 131401202R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3 208,66 0,01 1,73 RTS I / 2015
29 132201211R00 m3 41,95 150,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
30 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 41,95 15,00 0,00 629,25 629,25 0,00 0,00 RTS I / 2015
31 132301211R00 m3 41,95 220,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
32 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 41,95 15,00 0,00 629,25 629,25 0,00 0,00 RTS I / 2015

Kontajnery pro t říděný odpad

nová, kontajnery 12 stanovišť Drupos HB, Svoksíkova 333, 583 01 Chotěboř

M.j. Hmotnost (t)

95 033,42 95 586,50

1 500,00 3 000,00 3 000,00
1 500,00 1 500,00

10 400,00 10 400,00
Odstranění betonového krytu tl. 15 cm do 200 m2 3 615,76 3 645,00
Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 4 140,00 4 140,00
Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 13 801,50 13 801,50
Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm 2 300,00 2 300,00
Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm 13 870,00 13 870,00
Vytrhání obrub chodníkových kamanných m 1 650,00 1 650,00

m 7 050,00 7 050,00
m 5 265,00 5 265,00

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 16 000,00 16 000,00
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l 6 000,00 6 000,00

m
m 1 170,00
kpl. 5 000,00 5 000,00 5 000,00

23 948,10 23 948,10
Sejmutí ornice a ulož. na deponii, zpět. přesun, rozprostř. 11 571,00 11 571,00

2 856,00 2 856,00

8 331,00 8 331,00

8 869,16 358 274,68 367 143,84
2 191,00 2 191,00

37 242,00 37 242,00
Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 3 724,20 3 724,20

81 708,00 81 708,00
Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 5 571,00 5 571,00

1 054,00 8 869,16 211 058,48 219 927,64
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 6 292,50 6 292,50

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 9 229,00 9 229,00



15 Roubení 1,08
33 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 172,80 160,00 0,00 0,17 RTS I / 2015
34 151101111R00 m2 172,80 80,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
35 151101201R00 m2 780,00 250,00 0,00 0,55 RTS I / 2015
36 151101211R00 m2 780,00 80,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
37 151101301R00 m3 780,00 110,00 0,00 0,36 RTS I / 2015

16 0,00 0,00
38 162601101R00 m3 699,02 50,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
39 162601151R00 m3 234,24 50,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
40 167101102R00 m3 699,02 60,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
41 167101152R00 m3 234,24 60,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

17 Konstrukce ze zemin 42,72
42 171201201RT1 m3 933,26 180,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2011
43 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 58,32 120,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
44 175100020RAB m3 25,58 750,00 1,67 42,72 RTS I / 2015
45 175101201R00 Obsyp objektu štěrkem se zhutněním bez mat. m3 316,96 150,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

18 Povrchové úpravy terénu 598,50 0,00
46 180402111R00 Založení trávníku výsevem v rovině m2 399,00 15,00 598,50 0,00 0,00 RTS I / 2015
47 181203111R00 Úprava pláně , hor. 1 - 5 se zhutněním m2 669,88 20,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2011
48 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 399,00 16,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

27 Základy 22,95
49 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 9,08 2,53 22,93 RTS I / 2015
50 274361521R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 11375 0,02 440,00 160,00 600,00 1,02 0,02 RTS I / 2015

45 153,88
51 451311511R00 Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 15 do 10 cm m2 454,50 328,00 0,25 112,72 RTS I / 2011
52 451575111R00 m3 19,71 750,00 2,09 41,15 RTS I / 2015

56 Podkladní vrstvy komunikací, letiš ť a ploch 447,51
53 564861111R00 m2 582,50 107,00 0,37 215,99 RTS I / 2015
54 564871111R00 m2 394,20 188,00 0,46 181,99 RTS I / 2015
55 565151111RT3 m2 124,40 420,00 0,18 22,97 RTS I / 2015
56 567122112R00 m2 80,00 242,00 0,33 26,56 RTS I / 2015

57 Kryty št ěrkových a živi čných komunikací a ploch 16,58
57 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 80,00 18,00 86,69 0,00 0,05 RTS I / 2015
58 577112113R00 m2 124,40 260,00 0,10 12,90 RTS I / 2015
59 577141112RT3 m2 28,00 325,00 0,13 3,63 RTS I / 2015

59 Dlažby pozemních komunikací a ploch 71,53
60 596215021R00 m2 48,00 170,00 0,07 3,55 RTS I / 2015
61 596245041R00 m2 454,50 265,00 0,15 67,98 RTS I / 2015

87 Potrubí z trub z plastických hmot, sklen ěných a čedičových 0,00 0,00
62 871219113R00 348,00 74,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

89 Ostatní konstrukce 567,30 682,70 0,43
63 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 1,00 567,30 682,70 0,43 0,43 RTS I / 2015

90 Hodinové zú čtovací sazby (HZS) 28,32
64 897 000 126VD 24,00 1,18 28,32
65 897 000 127VD 24,00 0,00 0,00
66 900000004VD 1,00 0,00 0,00 0,00
67 900000005VD Vytyčení podzemních sítí 1,00 0,00 0,00
68 900000012VD Zaměření zpevněných ploch 1,00 0,00 0,00 0,00

91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, leti šť a ploch 70,66
69 916561111R00 Osazení park. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou 228,00 256,00 0,11 24,16 RTS I / 2015
70 917461111R00 33,00 300,00 0,16 5,17 RTS I / 2015

40 990,59 343 681,41 384 672,00
3 138,84 24 509,16 27 648,00

Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 13 824,00 13 824,00
Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m 33 449,12 161 550,88 195 000,00
Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m 62 400,00 62 400,00
Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m 4 402,63 81 397,37 85 800,00
Přemíst ění výkopku 102 658,60 102 658,60
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m 34 951,00 34 951,00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m 11 712,00 11 712,00
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 41 941,20 41 941,20
Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 14 054,40 14 054,40

9 000,28 232 713,92 241 714,20
Uložení sypaniny na skládku, vč. popl. 167 986,80 167 986,80

6 998,40 6 998,40
Obsyp potrubí štěrkodrtí 9 000,28 10 184,72 19 185,00

47 544,00 47 544,00
25 168,10 25 766,60
5 386,50 5 985,00

13 397,60 13 397,60
6 384,00 6 384,00

21 344,36 2 191,72 23 536,08
2 526,00 20 904,36 2 031,72 22 936,08

t 30 000,00
Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kr omě vozovek a železni č. svršku) 132 761,98 31 096,52 163 858,50

123 042,19 26 033,81 149 076,00
Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku 9 719,79 5 062,71 14 782,50

164 339,81 43 705,29 208 045,10
Podklad ze štěrkodrti po zhut. tl. 20 cm, chod. 53 283,90 9 043,60 62 327,50
Podklad ze štěrkodrti po zhut. tl. 25 cm-pod kontajnery 64 612,72 9 496,88 74 109,60
Podklad z obal kam.ACP 16, do 3 m,tl. 7 cm 29 746,58 22 501,42 52 248,00
Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm 16 696,61 2 663,39 19 360,00

35 285,65 7 598,35 42 884,00
1 353,31 1 440,00

Beton asf. ACO 11+ (ABS I), do 3 m, 4 cm 28 198,02 4 145,98 32 344,00
Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm-opr.chodníků 5 734,32 3 365,68 9 100,00

54 531,73 74 070,77 128 602,50
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 1 396,57 6 763,43 8 160,00
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm 53 135,16 67 307,34 120 442,50

25 752,00 25 752,00
Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem m 25 752,00 25 752,00

1 250,00
1 250,00 1 250,00

8 262 849,76 830 910,24 9 093 760,00
Dod. a mont. žb.  kontajneru 5m3, vč. vybavení a dopr. kpl. 192 980,00 4 210 472,73 421 047,27 4 631 520,00
Dod. a mont. žb.  kontajneru 3m3, vč. vybavení a dopr. kpl. 183 260,00 4 021 248,00 376 992,00 4 398 240,00
Vytyčení kontajnerů, chodníku, objektů kpl 24 000,00 24 000,00 24 000,00

kpl 25 000,00 16 129,03 8 870,97 25 000,00
kpl. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

109 148,95 92 036,05 201 185,00
m 39 259,03 19 108,97 58 368,00

Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m 5 688,86 4 211,14 9 900,00



71 917862111R00 247,00 256,00 0,14 33,62 RTS I / 2015
72 919723111R00 Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm 181,00 80,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
73 919723212R00 Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla 181,00 120,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
74 919731121R00 181,00 85,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
75 919735112R00 181,00 100,00 0,04 7,70 RTS I / 2015

95 Různé dokon čovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 0,00
76 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 60 mm, M 12, ampule kus 96,00 45,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce 0,00 0,00
77 979024441R00 33,00 55,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

H22 Komunikace pozemní a letišt ě 0,00 0,00
78 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 100,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

S Přesuny sutí 79,65 0,00
79 979083115R00 303,53 24,00 79,65 0,00 0,00 RTS I / 2015
80 979095312R00 Naložení a složení suti 303,53 60,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
81 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 35,60 85,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2011
82 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 250,84 85,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

Ostatní materiál 0,00 616,30
83 00572410 Směs travní parková rekreační kg 9,98 100,00 998,00 0,00 998,00 0,00 0,01 RTS I / 2015
84 271 013 023VD Chránička PVC děl. flexibil. pro kabel O2 dod.+mont. m 30,00 486,00 0,00 0,00 0,09
85 271 016 061VD Přemístnění dopravní značky kpl. 4,00 0,00 0,00 0,00
86 271 016 062VD Přeložení odvodňovacího žlábku s bodbet. m 1,50 500,00 750,00 0,00 750,00 0,02 0,03
87 583315004 Kamenivo těžené frakce  8/16 B Jihomor. kraj T 507,14 300,00 0,00 1,00 507,14 RTS I / 2015
88 59217450 Obrubník silniční  ABO 100/15/25 kus 29,00 72,00 0,00 0,08 2,35 RTS I / 2015
89 59217465 Obrubník parkový GRANITOID ABO 100/8/25 kus 228,00 74,00 0,00 0,05 10,94 RTS I / 2015
90 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 206,00 73,00 0,00 0,05 9,89 RTS I / 2015
91 59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 7,00 294,00 0,00 0,06 0,45 RTS I / 2015
92 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 5,00 294,00 0,00 0,06 0,32 RTS I / 2015
93 592451178 Dlažba 20x10x8 cm přírodní m2 449,00 230,00 0,00 0,17 77,43 RTS I / 2015
94 59245264 Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8 m2 5,50 378,00 0,00 0,18 0,97 RTS I / 2015
95 59245308 Dlažba přírodní  20x10x6 m2 48,00 106,00 0,00 0,13 6,29 RTS I / 2015
96 871 000 006VD Přemístnění informační tabule kpl 1,00 0,00 0,05 0,05
97 899 000 039VD Potrubí PP (EUROFLEX) drenážní DN 100 m 348,00 35,00 0,00 0,00 0,35

Celkem:
Poznámka:

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 36 873,06 26 358,94 63 232,00
m 9 111,19 5 368,81 14 480,00
m 6 644,84 15 075,16 21 720,00

Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 15 385,00 15 385,00
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 11 571,97 6 528,03 18 100,00

2 312,35 2 007,65 4 320,00
2 312,35 2 007,65 4 320,00

1 815,00 1 815,00
Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 1 815,00 1 815,00

147 398,00 147 398,00
t 1 473,98 147 398,00 147 398,00

49 764,27 49 843,92
Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m t 7 205,07 7 284,72

t 18 211,80 18 211,80
3 026,00 3 026,00

21 321,40 21 321,40
334 413,00 334 413,00

14 580,00 14 580,00
1 200,00 4 800,00 4 800,00

152 142,00 152 142,00
2 088,00 2 088,00

16 872,00 16 872,00
15 038,00 15 038,00
2 058,00 2 058,00
1 470,00 1 470,00

103 270,00 103 270,00
2 079,00 2 079,00
5 088,00 5 088,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00
12 180,00 12 180,00

11 668 152,94



Strana 1

Rekapitulace nákladů Tylovo náměstí
  

1 Elektromontáže VO 6684

2 Zemní práce    9699

3 20 250,0 5000

4 Vypracování revizní zprávy 20 300 6000

CELKEM bez DPH: 27382

Neobsahuje definitivní úpravy povrchů
DPH % 21% 27382 5750

Celkem s DPH 33132

Demontáže a úpravy stáv. Rozvodů h

h
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1 Elektromontáže VO
mat.

210010263 14 43 604,8 30 416

210810013 Kabel ul. volně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) 14 12 173,6 125 1745
210810053 Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) 2 24 48,0 125 249
210810053 Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) stávající 2 24 48,0 125 249
210100259 Ukončení kabelu do 5x10 ks 1 96 96,0 22 22
210102001 Kabelová spojka SVCZC 6-35S ks 1 880 880,0 471 471
210220022 14 27 375,2 25 354
210220002 2 41 81,6 25 51
210100041 ks 2 100 200,0 0 0
210220302 Svorka SK ks 4 78 312,0 28 110
210192721 Označení kabelů štítky ks 1 15 15,2 6 6

   
Celkem: 2834,4 3673

% 3 3673 110,2
Celkem montáž, nosný a podružný materiál 6617,4
GPV % 1 6617 66,2
CELKEM: 6683,6

2 Zemní práce

460010022 Vytýčení kabelového vedení km 0,014 30000,0 420,0
460030193 28,00 120,0 3360,0
460030173 bourání živičných povrchů 15cm m2 7,00 135,0 945,0
460200304 14 132,0 1848,0
460421101 14 34,0 476,0
460490012 14 15,0 210,0
460560304 14 132,0 1848,0
460600021 Vodorovné přemístění zeminy do 1 km m3 0,7 200,0 140,0
460600031 Příplatek za další km m3 7 10,0 70,0
460600061 odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km 1,61 100,0 161,0
460600071 Příplatek za další km 16,1 5,0 80,5
460620014 Provizorní úprava terénu m2 7 20,0 140,0

   
Celkem: 9698,5

mn. j. mont. mont. j. mat.

Trubka kopoflex 75 pro uložení kabelu m

m
m
m

Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul. v zemi m
Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul pevně m
Ukončení drátu FeZn

na podr. materiál

řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy  15cm m

Kabelová rýha š. 50 hl. 120 cm tř. 4 m
Kabelové lože z písku 10cm do š. 65 cm m
Folie výstražná š. 33 cm m
Zához rýhy š. 50 hl. 120 cm zem. tř. 4 m

t
t
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Rekapitulace nákladů Družstevní

1 Elektromontáže VO 7083

2 Zemní práce   4848

3 20 250,0 5000

4 Vypracování revizní zprávy 20 300 6000

CELKEM bez DPH: 22931

Neobsahuje definitivní úpravy povrchů
DPH % 21% 22931 4815

Celkem s DPH 27746

Demontáže a úpravy stáv. Rozvodů h

h
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1 Elektromontáže VO 
mat.

210010263 16 43 691,2 30 475

210810013 Kabel ul. volně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) 16 12 198,4 125 1995
210810053 Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) 2 24 48,0 125 249
210810053 Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) stávající 2 24 48,0 125 249
210102001 Kabelová spojka SVCZC 6-35S ks 1 880 880,0 471 471
210220022 16 27 428,8 25 405
210220002 2 41 81,6 25 51
210100041 ks 2 100 200,0 0 0
210220302 Svorka SK ks 4 78 312,0 28 110
210192721 Označení kabelů štítky ks 15 0,0 6 0

   
Celkem: 2888,0 4005

% 3 4005 120,1
Celkem montáž, nosný a podružný materiál 7012,8
GPV % 1 7013 70,1
CELKEM: 7082,9

2 Zemní práce

460010022 Vytýčení kabelového vedení km 0,016 30000,0 480,0
460030011 Sejmutí drnu m2 8,00 23,0 184,0
460200264 16 88,0 1408,0
460421101 16 34,0 544,0
460490012 16 15,0 240,0
460560264 16 88,0 1408,0
460600021 Vodorovné přemístění zeminy do 1 km m3 0,8 200,0 160,0
460600031 Příplatek za další km m3 8 10,0 80,0
460620014 Provizorní úprava terénu m2 8 20,0 160,0
460620002 Položení drnu m2 8 23,0 184,0

   
Celkem: 4848,0

mn. j. mont. mont. j. mat.

Trubka kopoflex 75 pro uložení kabelu m

m
m
m

Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul. v zemi m
Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul pevně m
Ukončení drátu FeZn

na podr. materiál

Kabelová rýha š. 50. hl. 80 cm tř. 4 m
Kabelové lože z písku 10cm do š. 65 cm m
Folie výstražná š. 33 cm m
Zához rýhy š. 50. hl. 80 cm zem. tř. 4 m
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Rekapitulace nákladů Družstevní -Tudor

1 Elektromontáže VO 8732

2 Zemní práce   15152

3 20 250,0 5000

4 Vypracování revizní zprávy 20 300 6000

CELKEM bez DPH: 34884

Neobsahuje definitivní úpravy povrchů
DPH % 21% 34884 7326

Celkem s DPH 42209

Demontáže a úpravy stáv. Rozvodů h

h
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1 Elektromontáže VO
mat.

210010263 17 43 734,4 30 505

210810013 Kabel ul. volně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) 17 12 210,8 125 2119
210810053 Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) 2 24 48,0 125 249
210810053 Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) stávající 2 24 48,0 125 249
210102001 Kabelová spojka SVCZC 6-35S ks 2 880 1760,0 471 942
210220022 17 27 455,6 25 430
210220002 2 41 81,6 25 51
210100041 ks 2 100 200,0 0 0
210220302 Svorka SK ks 4 78 312,0 28 110
210192721 Označení kabelů štítky ks 15 0,0 6 0

   
Celkem: 3850,4 4655

% 3 4655 139,7
Celkem montáž, nosný a podružný materiál 8645,2
GPV % 1 8645 86,5
CELKEM: 8731,6

2 Zemní práce

460010022 Vytýčení kabelového vedení km 0,017 30000,0 510,0
460030193 34,00 120,0 4080,0
460030011 Sejmutí drnu m2 0,00 23,0 0,0
460030173 bourání živičných povrchů 15cm m2 8,50 135,0 1147,5
460200304 17 132,0 2244,0
460421101 17 34,0 578,0
460490012 17 15,0 255,0
460560304 17 132,0 2244,0
460600021 Vodorovné přemístění zeminy do 1 km m3 0,85 200,0 170,0
460600031 Příplatek za další km m3 8,5 10,0 85,0
460600061 odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km 1,95 100,0 195,0
460600071 Příplatek za další km 19,5 5,0 97,5
460620014 Provizorní úprava terénu m2 8,5 20,0 170,0
460650064 podkladová vrstva ze kameniva drceného do 25cm m2 2 188,0 376,0
460650135 Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 8 cmm2 2 1500,0 3000,0

   
Celkem: 15152,0

mn. j. mont. mont. j. mat.

Trubka kopoflex 75 pro uložení kabelu m

m
m
m

Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul. v zemi m
Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul pevně m
Ukončení drátu FeZn

na podr. materiál

řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy  15cm m

Kabelová rýha š. 50 hl. 120 cm tř. 4 m
Kabelové lože z písku 10cm do š. 65 cm m
Folie výstražná š. 33 cm m
Zához rýhy š. 50 hl. 120 cm zem. tř. 4 m

t
t
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Rekapitulace nákladů Rataje

1 Elektromontáže VO 20544

2 Zemní práce   16529

3 30 250,0 7500

4 Vypracování revizní zprávy 20 300 6000

CELKEM bez DPH: 50573

Neobsahuje definitivní úpravy povrchů
DPH % 21% 50573 10620

Celkem s DPH 61194

Demontáže a úpravy stáv. Rozvodů h

h
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1 Elektromontáže VO
mat.

210010263 0,08 43 3,5 30 2

210810013 Kabel ul. volně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) 8 12 99,2 125 997
210810053 Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) 2 24 48,0 125 249
210810053 Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) stávající 2 24 48,0 125 249
210100259 Ukončení kabelu do 5x10 ks 1 96 96,0 22 22
210102001 Kabelová spojka SVCZC 6-35S ks 1 880 880,0 471 471
210204001 Sloup ocelový pozinkovaný sadový K6  139/89/60mm ks 1 336 336,0 6701 6701
210204103 Výložník jednoramenný pozinkovaný SK1-300 ks 1 600 600,0 376 376
210204201 ks 1 304 304,0 0 0

materiál Stožárová svorkovnice SR721-27/N ks 1 0 0,0 608 608
materiál Pojistka závitová E27 komplet s pojistkou 6A ks 1 3 3,2 11 11

210202012 ks 1 242 242,0 6600 6600
210220022 8 27 214,4 25 202
210220002 2 41 81,6 25 51
210100041 ks 2 100 200,0 0 0
210220302 Svorka SK ks 1 78 78,0 28 28
210192721 Označení kabelů štítky ks 2 15 30,4 6 11

   
Celkem: 3264,3 16579

% 3 16579 497,4
Celkem montáž, nosný a podružný materiál 20341,0
GPV % 1 20341 203,4
CELKEM: 20544,4

2 Zemní práce

460010022 Vytýčení kabelového vedení km 0,08 30000,0 2400,0
460030193 8,00 120,0 960,0
460030011 Sejmutí drnu m2 0,00 23,0 0,0
460030173 bourání živičných povrchů 15cm m2 2,00 135,0 270,0
460200304 8 132,0 1056,0
460050704 ks 1 550,0 550,0
460100021 Pouzdrový základ pro VO-sadový ks 1 6000,0 6000,0
460421101 8 34,0 272,0
460490012 8 15,0 120,0
460560304 8 132,0 1056,0
460600021 Vodorovné přemístění zeminy do 1 km m3 0,4 200,0 80,0
460600031 Příplatek za další km m3 10 10,0 100,0
460600061 odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km 0,86 100,0 86,0
460600071 Příplatek za další km 8,6 5,0 43,0
460620014 Provizorní úprava terénu m2 8 20,0 160,0
460650064 podkladová vrstva ze kameniva drceného do 25cm m2 2 188,0 376,0
460650135 Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 8 cmm2 2 1500,0 3000,0

   
Celkem: 16529,0

mn. j. mont. mont. j. mat.

Trubka kopoflex 75 pro uložení kabelu m

m
m
m

Elektrovýzbroj stožáru 1 okruh

Svítidlo LED Schreder Voltana 3/5102/24led/350mA/28W

Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul. v zemi m
Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul pevně m
Ukončení drátu FeZn

na podr. materiál

řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy  15cm m

Kabelová rýha š. 50 hl. 120 cm tř. 4 m
Výkop pro základ stožáru VO tř. 4

Kabelové lože z písku 10cm do š. 65 cm m
Folie výstražná š. 33 cm m
Zához rýhy š. 50 hl. 120 cm zem. tř. 4 m

t
t


