
Ev. č. Smlouvy Zhotovitele: 2017/S/00423

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 8. 2017

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Město Hlinsko
adresa: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: , a.s.
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel INSTAV Hlinsko a.s.
adresa: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstříku krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631
zastoupený: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických:
Kontaktní osoba:
IČ:
DIČ: CZ25284959
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu:

(dále jen Zhotovitel)

sjednávají v souladu s čl. 1.8 a přísl. ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo:

Název projektu: „Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko“
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A. V èlánku 1. Pøedmìt smlouvy (DILO) se mìní text odst 1.1 a novì zní:

1.1. Pøedmìtem plnìni Zhotovitele jsou, vzhledem k neposkytnuti dotaèních prostøedku, dodávky a
stavební práce nazvané jako

„Vybudování podzemních kontejnerù ve mìstì Hlinsko“
avšak pouze v zúženém rozsahu (3 kontejnerová stanovištì dle Èl. 3), stanoveném v upraveném
soupisu prací a dodávek, který je pøílohou è. I dodatku è. 1. Dalším podkladem je projektová
dokumentace a názvem „Vybudování podzemních kontejneru ve mìstì Hlinsko‘, zpracovaná
spoleèností Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, 583 01 Chotìboø, ièo 28826621, zastoupené Ing.
Miroslavem Mášou, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy. Dále
bude pro úèely této smlouvy v tomto èlánku specifikovaný pøedmìt díla oznaèován jako „dilo“.

B. V èlánku 2. Dohodnutá doba plnìní (termíny) se mìní text odst 2.1.1. a 2.1.2 a novì zní:

2.1.1. Datum zahájeni plnìni díla: 10. záøí 2018
2.1.2. Datum ukonèení plnìní dila: 31. kvìtna 2019

Vypouští se text ódst 2,1.4.

C. Mìní se text èlánku 3. Místo plnìní a novì zní:
Místem plnìni jsou jednotlivá stanovištì v Hlinsku.

1. Tylovo námìstí 2. Wilsonova ulice 3. Klicperova ulice

D. V èlánku 4. Cena díla se mìní text odst 4.1. až 4.3. a novì zní:

4.1. Nabídková cena díla bez DPH 3338561,14 Kè
4.2. DPH 21 % 701 097,86 Kè
4.3. Nabídková cena dila celkem vèetnì DPH 4039 659,- Kè

E. Mìní se Pøíloha è. I — OCENÌNÝ SOUPIS PRAC øíloha è. II -

HARMONOGRAM PLNÌNI PRACí A DODÁVEK

F. V ostatním se shora uvedená smlouva nemìní.
1. Uzavøení dodatku bylo schváleno Radou mìsta Hlinska ‚ dne 3. záøi 2018. pod è. usnesení
8412018/6.
2. Dodatek È. I vstupuje v platnost a úèinnost dnem podpisu obìma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve ètyøech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dvì vyhotovení.
4. Nedílnou souèástí tohoto dodatku jsou následujíci pøílohy:

Pøíloha è. I — OCENÌNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

V Hlinsku dne 5.9. 2018 V Hlinsku dne 5. 9.2018

å za Zhotovitele
‚å Ing. Vladislav Krop~

/ pøedseda pøedstavénstva______Hlinsko _______tav~c
Tyr~ovaS33,539 01 HIi,,skn

podzemnich kontejnerù ve mìstì IR1inšk&‘~95° D‘È: c2252g4959. (ÈI ‚„1‘ ‚~9 3“
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ROZPOČET    

cenová soustava RTS

Krycí list rozpočtu
Údaje o stavbě
Název stavby:

Lokalita: Hlinsko

Projektant:

Investor: Město Hlinsko

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zakázkové číslo:

Rozpočtové náklady v Kč        

Stavební objekty Cena bez DPH Cena s DPH

Stavební objekty SO 01-SO 02

                       

Vedlejší  náklady

Ostatní náklady

Celková cena

www.cenovasoustava.cz

Kontajnery pro tříděný odpad

Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, Chotěboř, PSČ 583 01, IČO: 288 26 621

3 273 561,14     3 961 009,0     

39 000,00     47 190,00     

26 000,00     31 460,00     

3 338 561,14     4 039 659,0     



ROZPOČET
Krycí list rozpočtu
Údaje o stavbě

Název stavby:

Lokalita: Hlinsko

Projektant:

Investor: Město Hlinsko

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zakázkové číslo: 233/2015

Rozpočtové náklady v Kč
Stavební objekty Cena bez DPH Cena s DPH

SO 02 Přeložky veřejného osvětlení

Celková cena

Kontajnery pro tříděný odpad Hlinsko

Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, Chotěboř, PSČ 583 01, IČO: 28826621

SO 01 Kontajnery pro tříděný odpad 3 246 179,05     3 927 876,65     

27 382,09     33 132,33     

3 273 561,1     3 961 009,0     



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Objednatel: Město Hlinsko IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ: 28826621/CZ28826621

Lokalita: Hlinsko Zhotovitel: dle výběrového řízení IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby: Položek: 97

JKSO: Zpracoval: Ing. Maša Miroslav Datum: 16.03.2015

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:

Kontajnery pro tříděný odpad

nová, kontajnery 12 stanovišť Drupos HB, Svoksíkova 333, 583 01 
Chotěboř

2 335 976,97
731 557,17 Bez pevné podl. Mimostav. doprava

107 331,40
71 313,51

3 246 179,05

3 246 179,05
3 246 179,05 681 697,60 3 927 876,65



Stavební rozpočet
Název stavby: Doba výstavby: Objednatel: Město Hlinsko

Druh stavby: Začátek výstavby:  Projektant:

Lokalita: Hlinsko Konec výstavby: Zhotovitel: dle výběrového řízení

JKSO: Zpracováno dne: 16.03.2015 Zpracoval: Ing. Maša Miroslav

Č Objekt Kód Zkrácený popis Množství Jednot. Náklady (Kč) Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 Přípravné a přidružené práce 495,01 191,15
1 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení m2 44,00 15,00 25,36 634,64 660,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
2 112100010RA0 Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 2,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
3 112100101RA0 Odstranění pařezů 20-30 cm,odklizení,úprava terénu kus 2,00 750,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
4 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 150,00 40,00 0,00 0,23 33,75 RTS I / 2015
5 113107121RA0 m2 20,00 135,00 21,66 0,80 16,02 RTS I / 2015
6 113107122R00 m2 100,00 30,00 0,00 0,24 23,50 RTS I / 2015
7 113107123R00 m2 174,00 45,00 0,00 0,40 69,60 RTS I / 2015
8 113108305R00 m2 46,00 50,00 0,00 0,11 5,06 RTS I / 2015
9 113108310R00 m2 128,00 100,00 0,00 0,22 28,16 RTS I / 2015
10 113201111R00 24,00 50,00 0,00 0,23 5,52 RTS I / 2015
11 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 50,00 50,00 0,00 0,15 7,25 RTS I / 2015
12 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových 50,00 45,00 0,00 0,04 2,00 RTS I / 2015
13 115101201R00 280,00 50,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
14 115101301R00 den 35,00 150,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
15 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 RTS I / 2015
16 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 7,80 150,00 447,99 722,01 0,04 0,29 RTS I / 2015
17 897 000 135VD Přesazení lípa prům. do 15cm 1,00 0,00 0,00 0,00

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 0,00
18 121100002RAA m3 15,00 290,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
19 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 10,00 120,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
20 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 10,00 15,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
21 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 20,00 150,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
22 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 20,00 15,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

13 Hloubené vykopávky 0,50
23 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 2,40 350,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
24 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 80,00 150,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
25 131201209R00 m3 80,00 15,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
26 131301202R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 100,00 220,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
27 131301209R00 m3 100,00 15,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
28 131401202R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3 60,00 0,01 0,50 RTS I / 2015
29 132201211R00 m3 20,00 150,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
30 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 20,00 15,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
31 132301211R00 m3 20,00 220,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
32 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 20,00 15,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

Kontajnery pro tříděný odpad

nová, kontajnery 12 stanovišť Drupos HB, Svoksíkova 333, 583 01 Chotěboř

M.j. Hmotnost (t)

70 664,99 71 160,00

1 500,00 3 000,00 3 000,00
1 500,00 1 500,00
6 000,00 6 000,00

Odstranění betonového krytu tl. 15 cm do 200 m2 2 678,34 2 700,00
Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 3 000,00 3 000,00
Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 7 830,00 7 830,00
Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm 2 300,00 2 300,00
Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm 12 800,00 12 800,00
Vytrhání obrub chodníkových kamanných m 1 200,00 1 200,00

m 2 500,00 2 500,00
m 2 250,00 2 250,00

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 14 000,00 14 000,00
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l 5 250,00 5 250,00

m
m 1 170,00
kpl. 5 000,00 5 000,00 5 000,00

9 000,00 9 000,00
Sejmutí ornice a ulož. na deponii, zpět. přesun, rozprostř. 4 350,00 4 350,00

1 200,00 1 200,00

3 000,00 3 000,00

2 550,32 106 229,68 108 780,00

12 000,00 12 000,00
Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 1 200,00 1 200,00

22 000,00 22 000,00
Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 1 500,00 1 500,00

1 054,00 2 550,32 60 689,68 63 240,00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 3 000,00 3 000,00

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 4 400,00 4 400,00



15 Roubení 0,29
33 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 60,00 160,00 0,00 0,06 RTS I / 2015
34 151101111R00 m2 60,00 80,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
35 151101201R00 m2 200,00 250,00 0,00 0,14 RTS I / 2015
36 151101211R00 m2 200,00 80,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
37 151101301R00 m3 200,00 110,00 0,00 0,09 RTS I / 2015

16 0,00 0,00
38 162601101R00 m3 210,00 50,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
39 162601151R00 m3 60,00 50,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
40 167101102R00 m3 210,00 60,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
41 167101152R00 m3 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

17 Konstrukce ze zemin 16,70
42 171201201RT1 m3 270,00 180,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2011
43 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 20,00 120,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
44 175100020RAB m3 10,00 750,00 1,67 16,70 RTS I / 2015
45 175101201R00 Obsyp objektu štěrkem se zhutněním bez mat. m3 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

18 Povrchové úpravy terénu 150,00 0,00
46 180402111R00 Založení trávníku výsevem v rovině m2 100,00 15,00 150,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
47 181203111R00 Úprava pláně , hor. 1 - 5 se zhutněním m2 200,00 20,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2011
48 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 100,00 16,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

27 Základy 22,95
49 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 9,08 2,53 22,93 RTS I / 2015
50 274361521R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 11375 0,02 440,00 160,00 600,00 1,02 0,02 RTS I / 2015

45 46,30
51 451311511R00 Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 15 do 10 cm m2 145,20 328,00 0,25 36,01 RTS I / 2011
52 451575111R00 m3 4,93 750,00 2,09 10,29 RTS I / 2015

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 161,94
53 564861111R00 m2 168,30 107,00 0,37 62,41 RTS I / 2015
54 564871111R00 m2 108,30 188,00 0,46 50,00 RTS I / 2015
55 565151111RT3 m2 124,40 420,00 0,18 22,97 RTS I / 2015
56 567122112R00 m2 80,00 242,00 0,33 26,56 RTS I / 2015

57 Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch 16,58
57 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 80,00 18,00 86,69 0,00 0,05 RTS I / 2015
58 577112113R00 m2 124,40 260,00 0,10 12,90 RTS I / 2015
59 577141112RT3 m2 28,00 325,00 0,13 3,63 RTS I / 2015

59 Dlažby pozemních komunikací a ploch 23,33
60 596215021R00 m2 48,00 170,00 0,07 3,55 RTS I / 2015
61 596245041R00 m2 132,28 265,00 0,15 19,79 RTS I / 2015

87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových 0,00 0,00
62 871219113R00 90,00 74,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

89 Ostatní konstrukce 567,30 682,70 0,43
63 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 1,00 567,30 682,70 0,43 0,43 RTS I / 2015

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 7,08
64 897 000 126VD 6,00 1,18 7,08
65 897 000 127VD 6,00 0,00 0,00
66 900000004VD 1,00 0,00 0,00 0,00
67 900000005VD Vytyčení podzemních sítí 1,00 0,00 0,00
68 900000012VD Zaměření zpevněných ploch 1,00 0,00 0,00 0,00

91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 21,14
69 916561111R00 Osazení park. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou 50,00 256,00 0,11 5,30 RTS I / 2015
70 917461111R00 24,00 300,00 0,16 3,76 RTS I / 2015

10 795,46 91 604,54 102 400,00
1 089,88 8 510,12 9 600,00

Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 4 800,00 4 800,00
Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m 8 576,70 41 423,30 50 000,00
Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m 16 000,00 16 000,00
Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m 1 128,88 20 871,12 22 000,00
Přemístění výkopku 29 700,00 29 700,00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m 10 500,00 10 500,00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m 3 000,00 3 000,00
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 12 600,00 12 600,00
Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 3 600,00 3 600,00

3 518,48 69 981,52 73 500,00
Uložení sypaniny na skládku, vč. popl. 48 600,00 48 600,00

2 400,00 2 400,00
Obsyp potrubí štěrkodrtí 3 518,48 3 981,52 7 500,00

15 000,00 15 000,00
6 950,00 7 100,00
1 350,00 1 500,00
4 000,00 4 000,00
1 600,00 1 600,00

21 344,36 2 191,72 23 536,08
2 526,00 20 904,36 2 031,72 22 936,08

t 30 000,00
Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku) 41 738,72 9 582,88 51 321,60

39 308,53 8 317,07 47 625,60
Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku 2 430,19 1 265,81 3 696,00

79 589,64 30 386,86 109 976,50
Podklad ze štěrkodrti po zhut. tl. 20 cm, chod. 15 395,16 2 612,94 18 008,10
Podklad ze štěrkodrti po zhut. tl. 25 cm-pod kontajnery 17 751,29 2 609,11 20 360,40
Podklad z obal kam.ACP 16, do 3 m,tl. 7 cm 29 746,58 22 501,42 52 248,00
Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm 16 696,61 2 663,39 19 360,00

35 285,65 7 598,35 42 884,00
1 353,31 1 440,00

Beton asf. ACO 11+ (ABS I), do 3 m, 4 cm 28 198,02 4 145,98 32 344,00
Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm-opr.chodníků 5 734,32 3 365,68 9 100,00

16 861,42 26 353,05 43 214,47
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 1 396,57 6 763,43 8 160,00
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm 15 464,85 19 589,62 35 054,47

6 660,00 6 660,00
Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem m 6 660,00 6 660,00

1 250,00
1 250,00 1 250,00

2 089 059,21 232 380,79 2 321 440,00
Dod. a mont. žb.  kontajneru 5m3, vč. vybavení a dopr. kpl. 192 980,00 1 052 618,18 105 261,82 1 157 880,00
Dod. a mont. žb.  kontajneru 3m3, vč. vybavení a dopr. kpl. 183 260,00 1 005 312,00 94 248,00 1 099 560,00
Vytyčení kontajnerů, chodníku, objektů kpl 24 000,00 24 000,00 24 000,00

kpl 25 000,00 16 129,03 8 870,97 25 000,00
kpl. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

32 255,65 28 764,35 61 020,00
m 8 609,44 4 190,56 12 800,00

Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m 4 137,35 3 062,65 7 200,00



71 917862111R00 70,00 256,00 0,14 9,53 RTS I / 2015
72 919723111R00 Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm 60,00 80,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
73 919723212R00 Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla 60,00 120,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
74 919731121R00 60,00 85,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
75 919735112R00 60,00 100,00 0,04 2,55 RTS I / 2015

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 0,00
76 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 60 mm, M 12, ampule kus 72,00 45,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 0,00
77 979024441R00 24,00 55,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

H22 Komunikace pozemní a letiště 0,00 0,00
78 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 510,65 100,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

S Přesuny sutí 31,49 0,00
79 979083115R00 120,00 24,00 31,49 0,00 0,00 RTS I / 2015
80 979095312R00 Naložení a složení suti 120,00 60,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
81 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt 20,00 85,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2011
82 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí 100,00 85,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

Ostatní materiál 0,00 187,06
83 00572410 Směs travní parková rekreační kg 3,00 100,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
84 271 013 023VD 10,00 486,00 0,00 0,00 0,03
85 271 016 061VD 4,00 0,00 0,00 0,00
86 271 016 062VD 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
87 583315004 T 150,00 300,00 0,00 1,00 150,00 RTS I / 2015
88 59217450 Obrubník silniční  ABO 100/15/25 kus 15,00 72,00 0,00 0,08 1,22 RTS I / 2015
89 59217465 Obrubník parkový GRANITOID ABO 100/8/25 kus 50,00 74,00 0,00 0,05 2,40 RTS I / 2015
90 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 60,00 73,00 0,00 0,05 2,88 RTS I / 2015
91 59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 3,00 294,00 882,00 0,00 882,00 0,06 0,19 RTS I / 2015
92 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 2,00 294,00 588,00 0,00 588,00 0,06 0,13 RTS I / 2015
93 592451178 Dlažba 20x10x8 cm přírodní m2 132,28 230,00 0,00 0,17 22,81 RTS I / 2015
94 59245264 Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8 m2 5,50 378,00 0,00 0,18 0,97 RTS I / 2015
95 59245308 Dlažba přírodní  20x10x6 m2 48,00 106,00 0,00 0,13 6,29 RTS I / 2015
96 871 000 006VD 1,00 0,00 0,05 0,05
97 899 000 039VD Potrubí PP (EUROFLEX) drenážní DN 100 90,00 35,00 0,00 0,00 0,09

Celkem:
Poznámka:

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 10 449,86 7 470,14 17 920,00
m 3 020,28 1 779,72 4 800,00
m 2 202,71 4 997,29 7 200,00

Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 5 100,00 5 100,00
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 3 836,01 2 163,99 6 000,00

1 734,26 1 505,74 3 240,00
1 734,26 1 505,74 3 240,00

1 320,00 1 320,00
Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 1 320,00 1 320,00

51 065,00 51 065,00
t 51 065,00 51 065,00

20 248,51 20 280,00
Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m t 2 848,51 2 880,00

t 7 200,00 7 200,00
t 1 700,00 1 700,00
t 8 500,00 8 500,00

107 331,40 107 331,40

Chránička PVC děl. flexibil. pro kabel O2 dod.+mont. m 4 860,00 4 860,00
Přemístnění dopravní značky kpl. 1 200,00 4 800,00 4 800,00
Přeložení odvodňovacího žlábku s bodbet. m
Kamenivo těžené frakce  8/16 B Jihomor. kraj 45 000,00 45 000,00

1 080,00 1 080,00
3 700,00 3 700,00
4 380,00 4 380,00

30 424,40 30 424,40
2 079,00 2 079,00
5 088,00 5 088,00

Přemístnění informační tabule kpl 1 000,00 1 000,00 1 000,00
m 3 150,00 3 150,00

3 246 179,05
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Rekapitulace nákladů Tylovo náměstí
  

1 Elektromontáže VO 6684

2 Zemní práce    9699

3 20 250,0 5000

4 Vypracování revizní zprávy 20 300 6000

CELKEM bez DPH: 27382

Neobsahuje definitivní úpravy povrchů
DPH % 21% 27382 5750

Celkem s DPH 33132

Demontáže a úpravy stáv. Rozvodů h

h
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1 Elektromontáže VO
mat.

210010263 14 43 604,8 30 416

210810013 Kabel ul. volně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) 14 12 173,6 125 1745
210810053 Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) 2 24 48,0 125 249
210810053 Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) stávající 2 24 48,0 125 249
210100259 Ukončení kabelu do 5x10 ks 1 96 96,0 22 22
210102001 Kabelová spojka SVCZC 6-35S ks 1 880 880,0 471 471
210220022 14 27 375,2 25 354
210220002 2 41 81,6 25 51
210100041 ks 2 100 200,0 0 0
210220302 Svorka SK ks 4 78 312,0 28 110
210192721 Označení kabelů štítky ks 1 15 15,2 6 6

   
Celkem: 2834,4 3673

% 3 3673 110,2
Celkem montáž, nosný a podružný materiál 6617,4
GPV % 1 6617 66,2
CELKEM: 6683,6

2 Zemní práce

460010022 Vytýčení kabelového vedení km 0,014 30000,0 420,0
460030193 28,00 120,0 3360,0
460030173 bourání živičných povrchů 15cm m2 7,00 135,0 945,0
460200304 14 132,0 1848,0
460421101 14 34,0 476,0
460490012 14 15,0 210,0
460560304 14 132,0 1848,0
460600021 Vodorovné přemístění zeminy do 1 km m3 0,7 200,0 140,0
460600031 Příplatek za další km m3 7 10,0 70,0
460600061 odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km 1,61 100,0 161,0
460600071 Příplatek za další km 16,1 5,0 80,5
460620014 Provizorní úprava terénu m2 7 20,0 140,0

   
Celkem: 9698,5

mn. j. mont. mont. j. mat.

Trubka kopoflex 75 pro uložení kabelu m

m
m
m

Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul. v zemi m
Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul pevně m
Ukončení drátu FeZn

na podr. materiál

řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy  15cm m

Kabelová rýha š. 50 hl. 120 cm tř. 4 m
Kabelové lože z písku 10cm do š. 65 cm m
Folie výstražná š. 33 cm m
Zához rýhy š. 50 hl. 120 cm zem. tř. 4 m

t
t



Vedlejší a ostatní náklady

Údaje o stavbě
Název stavby:

Lokalita: Hlinsko

Projektant:

Investor: Město Hlinsko

Zhotovitel: dle výběrového řízení

 JKSO Cena bez DPH Cena s DPH

Vedlejší  náklady

před vstupem nepovolaných osob, vč. příslušného značení, náklady na oplocení

staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace

směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)

materiálu a ztíženou dopravu.

Vedlejší náklady celkem

Ostatní náklady

Kontajnery pro tříděný odpad Hlinsko

Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, Chtěboř

Zařízení staveniště - jeho vybudování, provoz a likvidace, zajištění plochy pro zařízení 
staveniště, vč. potřebných povolení, nájemních smluv, připojení na inženýrské sítě, 
apod. Není li zahrnuto v krycích listech jednotlivých objektů 5 000,00     6 050,00     

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - náklady na ochranu stavby 4 000,00     4 840,00     

na provoz staveniště z hledeiska požární ochrany (požární řád a poplachové

Ztížené výrobní podmínky - ztížený přístup a manipulace vzhledem umístění sta- 30 000,00     36 300,00     

v u komunikací, parkovišt za provozu. Započítat veškeré náklady na ztížený přesun 

39 000,00     47 190,00     

Dokumentace skut. provedení stavby - vyhotovení a její předání objednateli v 3 000,00     3 630,00     

požadované formě a požadovaném počtu - v tištěné podobě 2 vyhotovení, el. pod.

2 vyhotovení ve formátech pdf,  dwg - není-li zahrnuto u jednotlivých objektů

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - pro všechny stavební obje- 5 000,0     6 050,00     

kty ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem - 3 vyhotovení v tištěné 



podobě, 2 vyhotovení v elektronické podobě ( v souřadnicích JTSK programem 

 v min. výši celkových nákladů stavby, vč. možných škod způsobených pracovníky 

zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.

Pojištění díla proti škodám způsobených krádeží, neodborným zacházením v plné 

výši investičních nákladů stavby

Pasport (foto) okolních objektů a komunikací před zahájením stavby

nebo prováděním stavebních prací na přístupových komunikacích v průběhu

výstavby

inženýrem

Celkem ostatní náklady

Mickrostation ve formátu dgn oprávněným geodetem)

Pojištění zhotovitele stavby - proti škodám zhotovitele způsobeným jeho činností 3 000,0     3 630,00     

1 000,0     1 210,00     

Opravy přístupových komunikací, škody vzniklé pohybem stavební mechanizace 5 000,0     6 050,00     

Pasport okolní zeleně před zahájením stavby - inventarizace zeleně v těsné blízkosti 
stavby, ochrana zeleně před poškozením dle ČSN DIN 18920 - Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

2 000,0     2 420,00     

Čištění komunikací používaných stavbou po dobu výstavby 1 000,0     1 210,00     

Fotografická dokumentace průběhu výstavby. Zhotovitel zajistí měsíčně 3 soubory 
barevných fotografií min. po 30 kusech na CD dokumentující postup výstavby. Tyto 
sady budou uspořádány do alb s popisy, stručně určujícími místo a předmět fotografie.

1 000,0     1 210,00     

Vytýčení obvodu staveniště, vč. umístění mezníků oprávněným zeměměřičským 5 000,0     6 050,00     

26 000,0     31 460,00     

Celkem vedlejší a ostamní náklady 65 000,00     78 650,00     


