

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 055-4-16
Stavba: Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112
Místo: Nížkovice Datum: 26.5.2017

Zadavatel:
IČ: DIČ:


Uchazeč:
Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice
Projektant:
IČ: DIČ:

Poznámka:
Výkazy výměr byly změřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně. K nacenění byla použita cenová soustava URS 2016/I.
Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Cena bez DPH 14 379 309,67

Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 379 309,67	3 019 655,03
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 17 398 964,70



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 055-4-16

Stavba: Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Místo: Nížkovice

Datum: 26.05.2017

Zadavatel:
Uchazeč: Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Komunikace	7 189 309,68	8 699 064,71	ING
SO 01	Komunikace - soupis prací	7 189 309,68	8 699 064,71	Soupis
SO 02	Kanalizace	2 631 417,00	3 184 014,57	ING
SO 02	Kanalizace - soupis prací	2 631 417,00	3 184 014,57	Soupis
SO 03	Vodovod	802 649,13	971 205,45	ING
SO 03	Vodovod - soupis prací	802 649,13	971 205,45	Soupis
SO 04	Plynovod	941 307,23	1 138 981,75	ING
SO 04	Plynovod - soupis prací	941 307,23	1 138 981,75	Soupis
SO 05	Veřejné osvětlení	722 889,88	874 696,75	ING
SO 05	Veřejné osvětlení - soupis prací	722 889,88	874 696,75	Soupis
SO 06	Přípojky vodovod	867 244,38	1 049 365,70	ING
SO 06	Přípojky vodovod - soupis prací	867 244,38	1 049 365,70	Soupis
SO 07	Přípojky kanalizace	643 572,59	778 722,83	ING
SO 07	Přípojky kanalizace - Soupis prací	643 572,59	778 722,83	Soupis
SO 08	Přípojky plynu	580 919,78	702 912,93	ING
SO 08	Přípojky plynu - Soupis prací	580 919,78	702 912,93	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Soupis:

SO 01 - Komunikace - soupis prací

KSO:

822 2

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

CC-CZ:

2112

Datum:

26.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 189 309,68

DPH základní
snížená

Základ daně
7 189 309,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 509 755,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 699 064,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt: SO 01 - Komunikace

Soupis: SO 01 - Komunikace - soupis prací

Místo: Nižkovice

Zadavatel: Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nižkovice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 26.05.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 189 309,68

HSV - Práce a dodávky HSV

6 975 841,68

1 - Zemní práce	2 666 663,65
2 - Zakládání	197 585,25
4 - Vodovodné konstrukce	47 033,60
5 - Komunikace	2 780 294,49
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 114 646,16
96 - Bourání konstrukcí	17 946,00
997 - Přesun sutě	9 336,78
998 - Přesun hmot	160 281,75

PSV - Práce a dodávky PSV

3 468,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 468,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	210 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	100 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	110 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Soupis:

SO 01 - Komunikace - soupis prací

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 189 309,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 975 841,68

D 1

Zemní práce

2 666 663,65

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2 604,500	59,00	153 665,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se valí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podomíči se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 151,000	99,00	149 292,00	CS ÚRS 2016 01
					872,100			
					581,400			
					2 604,500			
			Součet					
2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 508,000	99,00	149 292,00	CS ÚRS 2016 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3								
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec- ných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopy od odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
WV 1508								
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 508,000	34,00	51 272,00	CS ÚRS 2016 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec- ných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopy od odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
WV 1508								
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,050	480,00	12 024,00	CS ÚRS 2016 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svisele přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
WV "trativod" 0,2*0,3* 417,5								
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	25,050	34,00	851,70	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehleém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
VV			25,05		25,050			
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,625	520,00	12 285,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehleém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dotamování hloubených výkopávek, b) v tekauci vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
VV			"pro propustek" 0,75*1,5*21		23,625			
7	K	132201209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	23,625	34,00	803,25	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrýsem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhu, práhů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtek a hatí, pro jakoukoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
WV				23,625				
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 306,275	68,00	224 826,70	CS ÚRS 2016 01
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
WV				874,800				
WV				874,800				
WV				1 556,675				
WV				3 306,275				
Součet								
9	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 729,700	99,00	171 240,30	CS ÚRS 2016 01
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
VV			"odvoz zeminy k ohumusování na skládku obce" 2604,5-874,8		1 729,700			
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	874,800	62,00	54 237,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
VV			"zemina k ohumusování na skládce stavby" (3819+2013)*0,15		874,800			
11	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	3 365,000	128,00	430 720,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozproštění zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztržení. 5. Ceny - 1121 a - 1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti (d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do ochranných valů nebo těch jejich cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cenu 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady - podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 - 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

PSC

VV			3365		3 365,000			
12	M	zemina_02	Zemina vhodná do násypů - nákup vč. dopravy	m3	3 368,536	192,00	646 758,91	
PP			Zemina vhodná do násypů nákup vč. dopravy					
VV			"potřeba" (3365)+3,536		3 368,536			
13	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 556,675	24,00	37 360,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozproštění zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vadotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztržení. 5. Ceny - 1121 a - 1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny - 1101 až - 1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny - 1111 a - 1112 relativní ulehlosti (d), c) pro ceny - 1121 a - 1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopuště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skální a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

PSC

VV		1508+25,05+23,625		1 556,675				
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 729,700	14,00	24 215,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . Uložení sypaniny do ndspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV		"skládka obce" 1729,7		1 729,700			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,536	493,00	1 743,25 CS ÚRS 2016 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zášypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro Jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zášyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zášyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zášyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty aborů 831 až 833. Nezhutněný zášyp odvodňovacích kamlů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou - 1101 Zášyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kamlů; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zášyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zášypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zášypu neodčítá. Pro stanovení objemu zášypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zášypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nekládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlejší - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopavky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zášypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

W			0,52*3,4*2	3,536				
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,215	860,00	7 064,90	CS ÚRS 2016 01

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

W 0,53*15,5

8,215

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	16,430	203,00	3 335,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiský) kamenivo mimo normu šterkopisek netříděný (stabilizační zemina)					
	VV		8,215*2		16,430			
18	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	8,215	110,00	903,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.		8,215			
	VV		8,215					
19	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	3 819,000	25,00	95 475,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		3819		3 819,000			
20	K	181151313	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:1	m2	2 013,000	25,00	50 325,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		2013		2 013,000			
21	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 376,000	52,00	71 552,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kamlů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovňování stěn příkopů při čištění; tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.					
VV			1376		1 376,000			
22	K	182201101	Svahování násypů	m2	637,000	52,00	33 124,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kamlů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovňování stěn příkopů při čištění; tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.					
VV			637		637,000			
23	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3 819,000	5,00	19 095,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek na povrchu ploch, které mají být rozrušeny. Odstranění překážek se oceňuje: a) vegetační kryt cenami části A02 souboru cen 111 10-11 Odstranění travin a rákosu nebo 111 10-51 Odstranění stařiny, b) kořeny cenami části A02 souboru cen 111 2.-1 Odstranění nevhodných dřevin, c) balvanů velikosti přes 0,10 m3 cenami souboru cen 122 86-11 Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů, části A01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) ostatní překážky příslušnými cenami podle jejich druhu. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
VV			3819		3 819,000			
24	K	183402133	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm ve svahu do 1:1	m2	2 013,000	5,00	10 065,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek na povrchu ploch, které mají být rozrušeny. Odstranění překážek se oceňuje: a) vegetační kryt cenami části A02 souboru cen 111 10-11 Odstranění travin a rákosu nebo 111 10-51 Odstranění stříny, b) kořeny cenami části A02 souboru cen 111 2.-1 Odstranění nevhodných dřevin, c) balvanů velikosti přes 0,10 m3 cenami souboru cen 122 86-11 Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů, části A01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) ostatní překážky příslušnými cenami podle jejich druhu. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
VV		2013			2 013,000			
25	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 819,000	32,50	124 117,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání a ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.								
VV		3819			3 819,000			
26	K	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	2 013,000	32,00	64 416,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání a ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.								
VV		2013			2 013,000			
27	K	181451131	Založení parkového trávniku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 819,000	16,00	61 104,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Založení trávniku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
VV		3819		m2	3 819,000	16,00	32 208,00	CS ÚRS 2016 01
28	K	181451133	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1		2 013,000			
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
PSC								
VV		2013		kg	174,960	120,00	20 995,20	CS ÚRS 2016 01
29	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive					
PP			Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)					
VV		(3819+2013)*0,03			174,960			
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 960,800	24,00	71 059,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásspu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předejde-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna sličních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.								
VV		2715+205+40,8			2 960,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	3 819,000	2,20	8 401,80	CS ÚRS 2016 01
PP								
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cený -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na travníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zalívku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
PSC								
3 819,000								
VV			3819					
32	K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2	2 013,000	2,30	4 629,90	CS ÚRS 2016 01
PP								
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cený -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na travníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zalívku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
PSC								
2 013,000								
VV			2013					
33	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	583,200	30,00	17 496,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2								
Poznámka k položce:								
2x během dvou týdnů								
VV			(3819+2013)*0,025*2*2		583,200			
D 2								
Zakládání								
34	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	501,000	32,00	16 032,00	CS ÚRS 2016 01
197 585,25								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žiber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapážených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se oceňuje cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.								
VV			417,5* (1,2)		501,000			
35	M	693111460	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	551,100	44,00	24 248,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2					
VV			501		501,000			
VV			501*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		551,100			
36	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	417,500	372,00	155 310,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm					
VV			417,5		417,500			
37	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	2,325	858,00	1 994,85	CS ÚRS 2016 01
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
VV			"pod lože propustku" 1,5*15,5*0,1		2,325			
D	4		Vodorovné konstrukce				47 033,60	
38	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	7,200	280,00	2 016,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzu u opěry). 3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.								
VV			1,8*2*2		7,200			
39	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,360	2 460,00	3 345,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.					
VV			2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.		1,360			
			3,4*0,2*2					
40	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	7,750	2 460,00	19 065,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.					
VV			2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.		7,750			
			"propustek" 0,5*15,5					
41	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	0,110	8 500,00	935,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění. 2. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.					
VV			0,11*0,5*2		0,110			
42	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	7,200	3 010,00	21 672,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 LK 20, plochy do 10 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"chodník 150-180 mm" 205		205,000			
46	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	40,800	157,00	6 405,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm					
	WV		"pod chodníkové obruby" 40,8		40,800			
47	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 714,500	174,00	472 323,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	WV		"vozovka 150-250 mm" 1932		1 932,000			
	WV		"pod VP" 214		214,000			
	WV		"pod obruby" 225,5		225,500			
	WV		"parkoviště" 343		343,000			
	WV		Součet		2 714,500			
48	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	70,000	318,00	22 260,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	WV		"napojení" 70		70,000			
49	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	1 932,000	318,00	614 376,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	WV		"vozovka" 1932		1 932,000			
50	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	2 275,000	298,00	677 950,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik papř. zdrsňení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí.					
	WV		"vozovka" 1932		1 932,000			
	WV		"parkoviště" 343		343,000			
	WV		Součet		2 275,000			
51	K	573211111.0	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,40 kg/m2	m2	4 025,000	12,00	48 300,00	
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,40 kg/m2					
	P		Poznámka k položce:					
			položka odvozena od položky č. 573211111, snížena množství postřiku na m2 dle projektové dokumentace. Cena upravena dle množství postřiku					
	WV		"napojení" 91+70		161,000			
	WV		"vozovka" 1932+1932		3 864,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		4 025,000			
52	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	91,000	228,00	20 748,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 <i>připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.</i>					
VV			"napojení" 91		91,000			
53	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 932,000	228,00	440 496,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 <i>připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.</i>					
VV			"vozovka" 1932		1 932,000			
54	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,300	300,00	390,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců a ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Připlátek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
VV			"signální pás" 1,3		1,300			
55	M	592452670	dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	1,339	398,00	532,92	CS ÚRS 2016 01
PP			Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6					
VV			1,3*1,03		1,339			
56	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	205,000	246,00	50 430,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m², Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
VV		205			205,000			
57	M	592453080	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	209,100	187,00	39 101,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 6					
VV		205			205,000			
VV		205*1,02	Přepočtené koeficientem množství		209,100			
58	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	350,500	253,00	88 676,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²					
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m², Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
VV		"parkoviště" 343			343,000			
VV		"signální pás" 7,5			7,500			
VV		Součet			350,500			
59	M	592452660	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm barevná	m ²	349,860	222,00	77 668,92	CS ÚRS 2016 01
PP			Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 8					
VV		343			343,000			
VV		343*1,02	Přepočtené koeficientem množství		349,860			
60	M	592452671	dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barva červená	m ²	7,725	436,00	3 368,10	
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8					
VV		(7,5)*1,03			7,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 114 646,16	
61	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	450,00	3 150,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátery, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátery, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M Elektromontáže - silňoproud, b) upevňných na laněch, nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
VV			1+1+1+2+2		7,000			
62	M	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm (P2)	kus	1,000	1 172,00	1 172,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm FeZn					
VV			"P2" 1		1,000			
63	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn 700 mm (P4)	kus	1,000	1 236,00	1 236,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 700 mm FeZn					
VV			"P4" 1		1,000			
64	M	404442560	značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm (IP12)	kus	1,000	1 236,00	1 236,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm FeZn					
VV			"IP12" 1		1,000			
65	M	404442740	značka svislá FeZn NK 1000 x 500 mm (IZ5a, IZ5b)	kus	2,000	2 622,00	5 244,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP 26a, IP 26b 1000x500 mm FeZn					
P			Poznámka k položce:					
VV			společně na jednom sloupku		1,000			
VV			"IZ5a" 1		1,000			
VV			"IZ5b" 1		2,000			
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
66	M	404442950	značka svislá FeZn NK 1000 x 500 mm (IZ4a,b)	kus	2,000	1 236,00	2 472,00	CS ÚRS 2016 01
PP Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tří 1 obdélníkové značky IS 14, 12a, 12b, E11 1000 x 500 mm FeZn VV "IZ4a" 1 1,000 "IZ4b" 1 1,000 Součet 2,000								
67	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,000	1 555,00	9 330,00	CS ÚRS 2016 01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách - 1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách - 1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
VV 6 6,000								
68	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	6,000	845,00	5 070,00	CS ÚRS 2016 01
PP Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350 VV 6 6,000								
69	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	1,200	987,00	1 184,40	CS ÚRS 2016 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého náosu s povrchu podkladu nebo kryty části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 915 11 a 915 12 určuje v m a u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
VV 1,2 1,200								
70	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	856,000	242,00	207 152,00	CS ÚRS 2016 01
PP Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tří. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňují cenami části B 01 tohoto katalogu, c) vyplnění spár mezi krytlem vozovky a vodícím proužkem, které se oceňují cenami souboru cen 599 - 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci, d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňují ve specifikaci.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			856		856,000			
71	M	592452110.1	přídlažba 50x25x10 cm bílá	kus	1 729,120	59,00	102 018,08	
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) přídlažba 1 bm=2 kusy 50 x 25 x 10 bílá					
P			Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m					
VV			856*2*1,01		1 729,120			
72	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	902,000	259,00	233 618,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV			902		902,000			
73	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	899,910	97,00	87 291,27	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 šedá					
VV			902-(8+3)		891,000			
VV			891*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		899,910			
74	M	592174700	obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25 cm	kus	10,359	450,00	4 661,55	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější Standard R 0,5 78 x 15 x 25					
VV			8/0,78		10,256			
VV			10,256*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		10,359			
75	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	3,884	450,00	1 747,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější Standard R 1,0 78 x 15 x 25					
VV			3/0,78		3,846			
VV			3,846*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,884			
76	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	204,000	249,00	50 796,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	PSC				204,000			
	VV	204						
77	M	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	206,040	84,00	17 307,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 10 x 25					
	VV	204			204,000			
	VV	204*1,01	Přepočtené koeficientem množství		206,040			
78	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,275	2 420,00	27 285,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV	902*0,25*0,05			11,275			
79	K	9191212RP	Těsnění spár pružnou zálivkou + zasypaní křemičitým pískem	m	63,000	85,00	5 355,00	
	PP		Těsnění spár pružnou zálivkou + zasypaní křemičitým pískem					
	VV	63			63,000			
80	K	919411131.1	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	42 000,00	84 000,00	
	PP		Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %. 2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z betonu prostého, římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene, maltu cementovou pro spárování zdiva, na římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce, b) zábradlí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty, c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky snižuje o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.								
	VV	1+1			2,000			
81	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo žb DN 500	m	15,500	3 000,00	46 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k sauboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní vrstvu ze štrkopiesku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého, b) utěsnění trub cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %, c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.								
VV		15,5			15,500			
82	M	592_trouba	trouba železobetonová hrdlová DN 500 50/250	kus	7,000	4 850,00	33 950,00	
PP			Trouby pro dešťové odpadní vody železobetonové přímé kruhového průřezu, hrdlové D 50 x 250					
VV		7			7,000			
83	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	2 960,800	54,00	159 883,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
PSC			Poznámka k sauboru cen:					
VV			1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
VV		2715+205+40,8			2 960,800			
84	K	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 100 mm	m	70,000	72,00	5 040,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
PSC			Poznámka k sauboru cen:					
VV			1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
VV		70			70,000			
D		96	Bourání konstrukcí				17 946,00	
85	K	113154112	Frézování živiničného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	91,000	98,00	8 918,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm					

Poznámka k sauboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opatřování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (výbourání) živiničného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami sauboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami sauboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se výškově v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		91			91,000			
86	K	113154114.0	Frézování živичného krytu tl 80 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	61,000	148,00	9 028,00	
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se získá více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.					
VV		61			61,000			
D	997		Přesun sutě				9 336,78	
87	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	21,866	185,00	4 045,21	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
VV		21,866			21,866			
88	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	524,784	8,00	4 198,27	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drabný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	VV		21,866*24		524,784			
89	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	21,866	50,00	1 093,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
	VV		21,866		21,866			
D	998		Přesun hmot				160 281,75	
90	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	756,046	212,00	160 281,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 468,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 468,00	
91	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	10,200	65,00	663,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
	VV		1,5*3,4*2		10,200			
92	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,004	75 000,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	VV		(10,2*0,4)/1000		0,004			
93	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena lakem asfaltovým	m2	20,400	85,00	1 734,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			1,5*3,4*2*2		20,400			
94	M	111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg	t	0,010	75 000,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty laky asfaltové izolační RENOLAK, PND 23-016-94 obnovovací a ochranné nátěry RENOLAK ALN bal. 160 kg					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.					
VV			(20,4*0,5)/1000		0,010			
95	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,014	1 500,00	21,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				210 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				100 000,00	
96	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště				110 000,00	
97	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
98	K	034403000	Dopravní značení na staveništi, DIO	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH
Objekt: SO 02 - Kanalizace
Soupis:

SO 02 - Kanalizace - soupis prací

KSO: 827 21 CC-CZ: 2223
Místo: Nižkovice Datum: 26.05.2017
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nižkovice
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		2 631 417,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	2 631 417,00 0,00	21,00% 15,00% 552 597,57 0,00
Cena s DPH		3 184 014,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 02 - Kanalizace

Soupis:

SO 02 - Kanalizace - soupis prací

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 631 417,00

2 631 417,00

1 - Zemní práce

906 676,72

4 - Vodovodné konstrukce

82 404,41

8 - Trubní vedení

1 606 447,00

99 - Staveništní přesun hmot

35 888,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 02 - Kanalizace

Soupis:

SO 02 - Kanalizace - soupis prací

Místo:

Nížkovice

Datum: 26.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 631 417,00

D 1 Zemní práce

906 676,72

1	K	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	86,400	387,00	33 436,80	
2	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	901,120	387,00	348 733,44	
3	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	987,520	48,00	47 400,96	
4	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	505,680	63,00	31 857,84	
5	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	505,680	31,00	15 676,08	
6	K	17120-1100	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	505,680	225,00	113 778,00	
7	K	460120061RT1	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení	m3	505,680	158,00	79 897,44	
8	K	175 10-0020.RAB	Obsyp potrubí šterkopiskem dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	380,160	512,00	194 641,92	
9	K	174 10-0010.RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz vhodné zeminy ze vzdálenosti 500 m	m3	355,640	116,00	41 254,24	

Vodorovné konstrukce

82 404,41

10	K	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jiho-moravský	m3	63,360	589,90	37 376,06	
11	K	58337368	Šterkopisek frakce 0-63 tř.A	T	106,450	423,00	45 028,35	

D 8

Trubní vedení

1 606 447,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 160 mm	m	33,000	219,00	7 227,00	
13	K	871371121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 315 mm	m	352,000	106,00	37 312,00	
14	K	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	352,000	28,00	9 856,00	
15	K	28616000.A	Trubka kanal. PP Mater SN12 DN150	kus	33,000	335,00	11 055,00	
16	K	28616022.A	Koleno kanalizační 45° PP Master DN150	kus	11,000	148,00	1 628,00	
17	K	28616054.A	Odbočka 45° kanalizační PP Master DN250/200	kus	21,000	1 394,00	29 274,00	
18	K	28616057.A	Odbočka 45° kanalizační PP Master 300/200	kus	21,000	1 948,00	40 908,00	
19	K	28616003.A	Trubka kanal. PP Master SN12 DN300	kus	352,000	1 111,00	391 072,00	
20	K	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	352,000	56,00	19 712,00	
21	K	28616053.A	Odbočka 45° kanalizační d 315/160 mm PP	kus	11,000	1 145,00	12 595,00	
22	K	28651691.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	11,000	43,00	473,00	
23	K	28616100.A	Přechod PP d160mm PP do hrdla hlad.kanal.trub.	kus	11,000	323,00	3 553,00	
24	K	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	28,000	4 366,00	122 248,00	
25	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	352,000	171,00	60 192,00	
26	K	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	13,000	8 808,00	114 504,00	
27	K	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	13,000	753,00	9 789,00	
28	K	59224328.A	Konus šachetní TBS-Q 1000/750/120	kus	3,000	2 339,00	7 017,00	
29	K	59224331.A	Skruž šachetní TBS-Q 1000/1000/120	kus	9,000	3 353,00	30 177,00	
30	K	59224161	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/500/120/SP (SL)	kus	2,000	2 009,00	4 018,00	
31	K	59224160	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/250/120/SP (SL)	kus	3,000	1 474,00	4 422,00	
32	K	59224130	Deska přechodová TZK-Q 625/200/120	kus	6,000	3 638,00	21 828,00	
33	K	59224126	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK	kus	6,000	2 339,00	14 034,00	
34	K	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,000	256,00	512,00	
35	K	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	12,000	199,00	2 388,00	
36	K	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	3,000	311,00	933,00	
37	K	59224368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/1000	kus	13,000	6 220,00	80 860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	592-24999A	Těsnění pro DN 1000 Q.1	kus	31,000	222,00	6 882,00	
39	K	592-24998A	Šachtový poklop litina D 400 s rámem	kus	13,000	4 452,00	57 876,00	
40	K	592-24997A	Geodetické práce	hod	10,000	780,00	7 800,00	
41	K	592-24998	Propojení stávající kanalizace vč.materiálu	kus	2,000	8 533,00	17 066,00	
42	K	592-24997	Úprava poklopů šachet zpevněných ploch vč.materiálu - D+M	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	
43	K	871-11	Retenční nádrž včetně šachet kpl D+m	kus	1,000	267 297,00	267 297,00	
44	K	59223858	Skruž horní TBV 5d 45x57x5 cm	kus	11,000	520,00	5 720,00	
45	K	59223860	Skruž středová TBV 6b 45x20x5 cm	kus	11,000	310,00	3 410,00	
46	K	59223862	Skruž středová TBV 6a 45x30x5 cm	kus	11,000	347,00	3 817,00	
47	K	59223868	Mříž zákrytová BEG 35x16 cm	kus	11,000	3 324,00	36 564,00	
48	K	59223870	Koš kalový A 4/P PE 38,5x60 cm	kus	11,000	655,00	7 205,00	
49	K	59223850	Dno s výtokovým otvorem TBV 1a 45x33x5 cm	kus	11,000	860,00	9 460,00	
50	K	89441111A	Zřízení uličních vpustí - montáž	kus	11,000	3 556,00	39 116,00	
51	K	592-23880	Horská vpust' vč.vtokové mříže	kus	1,000	40 547,00	40 547,00	
52	K	592-23899	Propustek pod silnicí - dl. 14m, železobeton roury DN1000-2,5m	kus	1,000	33 660,00	33 660,00	
53	K	592-24996	Kamerová zkouška potrubí	m	352,000	70,00	24 640,00	
D 99 Staveništní přesun hmot							35 888,87	
54	K	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	236,111	152,00	35 888,87	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 03 - Vodovod

Soupis:

SO 03 - Vodovod - soupis prací

KSO:

827 1

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

CC-CZ:

2222

Datum:

26.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

802 649,13

DPH základní
snížená

Základ daně
802 649,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
168 556,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

971 205,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 03 - Vodovod

Soupis:

SO 03 - Vodovod - soupis prací

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	439 611,21
4 - Vodorovné konstrukce	35 686,74
8 - Trubní vedení	326 448,00
99 - Stavební přesun hmot	903,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 03 - Vodovod

Soupis:

SO 03 - Vodovod - soupis prací

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 1 Zemní práce

439 611,21

1	K	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	1,656	387,00	640,87	
2	K	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	1,656	44,00	72,86	
3	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	439,040	387,00	169 908,48	
4	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	1 029,000	33,00	33 957,00	
5	K	151101112R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	1 029,000	12,00	12 348,00	
6	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	439,040	48,00	21 073,92	
7	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	164,640	63,00	10 372,32	
8	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	164,640	31,00	5 103,84	
9	K	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku	m3	164,640	225,00	37 044,00	
10	K	460120061RT1	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení	m3	164,640	158,00	26 013,12	
11	K	175100020RAB	Obsyp potrubí šterkopiskem, dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 5 km	m3	137,200	512,00	70 246,40	
12	K	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	274,400	116,00	31 830,40	
13	K	141701101R00	Protlačení trub do DN 200 mm v hor.1 - 4, vč.dodávky chráničky	m	7,000	3 000,00	21 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	45157211RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihořavský	m3	27,440	589,90	16 186,86	
15	K	58337368	Štěrkopisec frakce 0-63 tř.A	T	46,099	423,00	19 499,88	
D 8 Trubní vedení 326 448,00								
16	K	8713156	Montáž trubek PE ve výkopu 80 mm	m	343,000	74,00	25 382,00	
17	K	871 51-111	Trubka vodovodní LT DN80	m	6,000	1 024,00	6 144,00	
18	K	28613531	Trubka ROBUST PIPE SDR 11 90x8,2 mm voda - tyče	m	343,000	246,00	84 378,00	
19	K	28655179R	T-kus - rychlospojka z PP d 110 mm	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
20	K	28650121R	Redukce tlaková PVC DN 100/80 mm	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
21	K	89124111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,000	2 769,00	11 076,00	
22	K	42224400	Šoupátko vodárenské S 24-118-610 PN 10 DN 80	kus	4,000	8 145,00	32 580,00	
23	K	871 51-114	K11 DN80 hrdlové koleno	kus	3,000	1 814,00	5 442,00	
24	K	871 51-119	PP80 - koleno patní	kus	3,000	1 716,00	5 148,00	
25	K	87151120	Poklop šoupátkový	kus	1,000	588,00	588,00	
26	K	87151121	Poklop hydrantový	kus	3,000	1 756,00	5 268,00	
27	K	42290400	Klíč k podzemnímu hydrantu čtyřhran S 27,5 mm	kus	3,000	746,00	2 238,00	
28	K	891243321R00	Montáž ventilů odzdušňovacích přírub. DN 80	kus	3,000	1 262,00	3 786,00	
29	K	89124111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,000	2 769,00	11 076,00	
30	K	89124711R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	1 262,00	3 786,00	
31	K	42273700	HAWLE hydrant podzemní 5030 DN 80, potr. 1,5 - voda	kus	3,000	23 568,00	70 704,00	
32	K	592-24997A	Geodetické práce	hod	10,000	780,00	7 800,00	
33	K	592-24998	Úpravy na vodovodu pro zřízení podzemního hydrantu, D+M	kus	3,000	1 440,00	4 320,00	
34	K	34141020 A	Vodič silový CY 4 mm2	m	343,000	25,00	8 575,00	
35	K	341-111	Výstražná folie - vodovod	m	343,000	16,00	5 488,00	
36	K	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	343,000	59,00	20 237,00	
37	K	89224111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	343,000	24,00	8 232,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D		99	Staveništní přesun hmot		903,18			
38	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,942	152,00	903,18	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH
Objekt: SO 04 - Plynovod
Soupis:

SO 04 - Plynovod - soupis prací

KSO: 827 5 CC-CZ: 2221
Místo: Nížkovice Datum: 26.05.2017
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	941 307,23	
DPH základní snížená	Základ daně 941 307,23 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 197 674,52 0,00
Cena s DPH	v CZK	1 138 981,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 04 - Plynovod

Soupis:

SO 04 - Plynovod - soupis prací

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Datum: 26.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	376 388,08
4 - Vodorovné konstrukce	38 048,61
8 - Trubní vedení	375 979,00
99 - Staveništní přesun hmot	1 390,34
M23 - Montáže potrubí	149 501,20
	941 307,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 04 - Plynovod

Soupis:

SO 04 - Plynovod - soupis prací

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 1 Zemní práce

376 388,08

1	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	335,040	387,00	129 660,48	
2	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	837,600	24,00	20 102,40	
3	K	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	837,600	12,00	10 051,20	
4	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	335,040	48,00	16 081,92	
5	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	167,520	50,00	8 376,00	
6	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	167,520	96,00	16 081,92	
7	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	139,600	291,00	40 623,60	
8	K	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	139,600	274,00	38 250,40	
9	K	141701101R00	Protlačení trub do DN 200 mm v hor.1 - 4, včetně dodávky chráničky	m	11,000	3 000,00	33 000,00	
10	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, vč.poplatku za uložení	m3	167,520	225,00	37 692,00	
11	K	460120061RT1	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení	m3	167,520	158,00	26 468,16	

D 4 Vodorovné konstrukce

38 048,61

12	K	451572111RK1	Lože pod potrubí ze štěrkopísku 0 - 22 mm, kraj Jihoomoravský	m3	27,920	589,90	16 470,01	
13	K	58337331R	Štěrkopísek frakce 0-22 B	t	46,910	460,00	21 578,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8 Trubní vedení 375 979,00								
14	K	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	349,000	836,00	291 764,00	
15	K	286136439R	Trubka plyn SDR11 63x5,8mm L = 6m, PE100 RC jednovrstvé potrubí, barva oranžovo-žlutá	m	349,000	205,00	71 545,00	
16	K	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	3,000	420,00	1 260,00	
17	K	8997111	Revize a TZ plynu	hod	10,000	443,00	4 430,00	
18	K	8997112	Výstražná folie žlutá pro plynovody	m	349,000	20,00	6 980,00	
D 99 Staveništní přesun hmot 1 390,34								
19	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,147	152,00	1 390,34	
D M23 Montáže potrubí 149 501,20								
20	K	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	349,000	40,00	13 960,00	
21	K	230200016	Montáž chrániček plynovodů	m	11,000	257,00	2 827,00	
22	K	230230017R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80	m	349,000	63,00	21 987,00	
23	K	23023111	Vývody a napojení signalizačního vodiče	kus	42,000	163,00	6 846,00	
24	K	3414102	Vodič CY 4 mm2 - drát	m	349,000	31,80	11 098,20	
25	K	23023112	Příplatek za montáž plynových přípojek DN32-80	kus	21,000	3 665,00	76 965,00	
26	K	23023113	Montáž navrtávacích pasů DN200	kus	1,000	1 239,00	1 239,00	
27	K	286-552	Pás navrtávací 150/63	kus	1,000	2 441,00	2 441,00	
28	K	28655130R	T kus d 63x32x63 mm PPR redukováný	kus	21,000	578,00	12 138,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 05 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SO 05 - Veřejné osvětlení - soupis prací

KSO:

828 7

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

CC-CZ: 2224

Datum: 26.05.2017

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

722 889,88

DPH základní
snížená

Základ daně
722 889,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
151 806,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

874 696,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 05 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SO 05 - Veřejné osvětlení - soupis prací

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

722 889,88

703 015,59

D1 - VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE

99 959,00

D2 - VC CENÍK 46M - ZEMNÍ PRÁCE

247 873,79

D3 - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

14 900,00

D4 - MATERIÁL NOSNÝ

340 282,80

OST - Ostatní

6 571,81

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

13 302,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 05 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SO 05 - Veřejné osvětlení - soupis prací

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D M Práce a dodávky M

703 015,59

D D1 VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE

99 959,00

1	K	210010122	trubka ochr.z PE vnitřní do o 40mm (VU)	m	40,000	40,00	1 600,00	
2	K	210010123	trubka ochr.z PE vnitřní do o 50mm (VU)	m	50,000	40,00	2 000,00	
3	K	210100251	ukonč. kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	36,000	116,00	4 176,00	
4	K	210100252	ukonč. kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2	ks	36,000	188,00	6 768,00	
5	K	210102001	spojka odbočná SMOE 81426 do 4x16 mm2 - 1kV	ks	1,000	1 313,00	1 313,00	
6	K	210192571	řad.svork.vč.upev.zap.a popis.štitku 2.5mm2	ks	76,000	15,00	1 140,00	
7	K	210202015	svítidlo vybojkové HPS 70W	ks	19,000	368,00	6 992,00	
8	K	210204002	stožár ocelový 6m	ks	19,000	1 208,00	22 952,00	
9	K	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	19,000	462,00	8 778,00	
10	K	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	m	490,000	44,00	21 560,00	
11	K	210810005	CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (VU)	m	115,000	14,00	1 610,00	
12	K	210810010	CYKY-J 4x2.5 mm2 750V (VU)	m	490,000	14,00	6 860,00	
13	K	210810014	CYKY-J 4x16 mm2 750V (VU)	m	490,000	29,00	14 210,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D2			VC CENÍK 46M - ZEMNÍ PRÁCE				247 873,79	
14	K	0010024	vytyč.trati kab. vedení v zastavěném prostoru	km	0,450	10 030,20	4 513,59	
15	K	0050602	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	m3	6,000	810,00	4 860,00	
16	K	0080001	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	5,500	3 482,00	19 151,00	
17	K	0200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	440,000	227,00	99 880,00	
18	K	0200533	kabel.rýha 60cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.3	m	10,000	632,00	6 320,00	
19	K	0420372	zřiz.lože/kop.písk.zakr.tl.10cm cihl.napříč 35cm	m	440,000	162,00	71 280,00	
20	K	0490012	folie výstražná z PVC šířky 33cm	m	440,000	16,00	7 040,00	
21	K	0560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	440,000	63,00	27 720,00	
22	K	0560533	ruč.zához.kab.rýhy 60cm šíř.130cm hl.zem.tř.3	m	10,000	173,00	1 730,00	
23	K	0620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	154,000	26,00	4 004,00	
24	K	0650015	podkladová vrstva ze šterkopísku	m3	1,800	764,00	1 375,20	
D D3			HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA				14 900,00	
25	K	1	drobné nespec.práce dle dispozic ved.montéra	hod.	20,000	295,00	5 900,00	
26	K	2	vychozí revize el.zařízení	hod.	20,000	450,00	9 000,00	
D D4			MATERIÁL NOSNÝ				340 282,80	
27	M	00245	trubka ochr.KF09050 o 50mm	m	50,000	17,00	850,00	
28	M	00244	trubka ochr.KF09040 o 40mm	m	40,000	16,00	640,00	
29	M	33914	CYKY-J 3x1.5mm2	m	115,000	12,00	1 380,00	
30	M	02941	CYKY-O 4x2.5mm2	m	490,000	26,00	12 740,00	
31	M	02945	CYKY-J 4x16mm2	m	490,000	159,00	77 910,00	
32	M	36924	svorka RSA 2,5A 2,5mm2	ks	76,000	10,00	760,00	
33	M	01261	výbojka HPS 70W	ks	19,000	421,00	7 999,00	
34	M	01063	stožár ocelový SZ60/60	ks	19,000	5 217,00	99 123,00	
35	M	01154	stožárová rozvodnice HONOR R1	ks	19,000	559,00	10 621,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	01402	FeZn 30x4mm	kg	476,000	33,00	15 708,00	
37	M	01562	spojka odbočná SMOE 81426 1kV	ks	1,000	1 646,00	1 646,00	
38	M	01055	svítidlo JERMAD PK500S01 HPS 70W	ks	19,000	4 209,00	79 971,00	
39	M	Prořez	Prořez	%	0,050	309 348,00	15 467,40	
40	M	Material	Podružný materiál	%	0,050	309 348,00	15 467,40	

D		OST	Ostatní	6 571,81				
41	K	VO_01	Podíl přidružených výkonů = 1.0% z 21M + materiál	%	0,010	409 307,00	4 093,07	
42	K	VO_02	Podíl přidružených výkonů = 1.0% z ceníku 46M	%	0,010	247 873,79	2 478,74	

D		vrn	Vedlejší rozpočtové náklady	13 302,48				
43	K	VRN	GZS = 3.25% z 21M+22M+materiál	%	0,033	409 307,00	13 302,48	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH
Objekt: SO 06 - Přípojky vodovod
Soupis:

SO 06 - Přípojky vodovod - soupis prací

KSO: 827 1 CC-CZ: 2222
Místo: Nižkovice Datum: 26.05.2017
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nižkovice
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		867 244,38
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	867 244,38 0,00	21,00% 15,00% 182 121,32 0,00
Cena s DPH		1 049 365,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 06 - Přípojky vodovod

Soupis:

SO 06 - Přípojky vodovod - soupis prací

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Datum: 26.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	190 054,46
4 - Vodorovné konstrukce	9 884,10
8 - Trubní vedení	663 459,00
99 - Staveništní přesun hmot	3 846,82

867 244,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 06 - Přípojky vodovod

Soupis:

SO 06 - Přípojky vodovod - soupis prací

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 1 Zemní práce

190 054,46

1	K	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	94,500	387,00	36 571,50	
2	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	121,600	387,00	47 059,20	
3	K	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	285,000	33,00	9 405,00	
4	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	285,000	12,00	3 420,00	
5	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	216,100	48,00	10 372,80	
6	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	190,280	63,00	11 987,64	
7	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutných	m3	86,300	31,00	2 675,30	
8	K	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku	m3	86,300	225,00	19 417,50	
9	K	460120061RT1	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení	m3	86,300	158,00	13 635,40	
10	K	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	34,200	512,00	17 510,40	
11	K	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	155,170	116,00	17 999,72	

D 4 Vodorovné konstrukce

9 884,10

12	K	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	7,600	589,90	4 483,24	
13	K	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	T	12,768	423,00	5 400,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení				663 459,00	
14	K	87151120	Poklop šoupátkový	kus	21,000	588,00	12 348,00	
15	K	42291200	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 40	kus	21,000	2 607,00	54 747,00	
16	K	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	21,000	941,00	19 761,00	
17	K	891181221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 40	kus	21,000	941,00	19 761,00	
18	K	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	21,000	1 695,00	35 595,00	
19	K	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	95,000	70,00	6 650,00	
20	K	722172214R00	Potrubí z PP, těžká řada, D 40/3,6	m	95,000	72,00	6 840,00	
21	K	422-28254	HAWLE šoupátko 2600 DN5/4"	kus	21,000	3 767,00	79 107,00	
22	K	34141020 A	Vodič silový CY 4 mm2	m	95,000	25,00	2 375,00	
23	K	42273350	HAWLE pas navrtávací 3510 DN 80 - 40 přírubový	kus	21,000	6 650,00	139 650,00	
24	K	341-111	Výstražná folie - vodovod	m	95,000	16,00	1 520,00	
25	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	95,000	45,00	4 275,00	
26	K	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	95,000	24,00	2 280,00	
27	K	341-200	Vodoměrná šachta platová samonosná, vč.poklopu D+M	kus	21,000	12 150,00	255 150,00	
28	K	592-24997A	Geodetické práce	hod	30,000	780,00	23 400,00	
D 99			Staveništní přesun hmot				3 846,82	
29	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	25,308	152,00	3 846,82	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH
Objekt: SO 07 - Přípojky kanalizace
Soupis:

SO 07 - Přípojky kanalizace - Soupis prací

KSO:	827 2	CC-CZ:	2223
Místo:	Nížkovice	Datum:	26.05.2017
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Poznámka:

Cena bez DPH	643 572,59		
DPH základní snížená	Základ daně 643 572,59 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 135 150,24 0,00
Cena s DPH	v CZK		778 722,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 07 - Přípojky kanalizace

Soupis:

SO 07 - Přípojky kanalizace - Soupis prací

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	231 280,00
4 - Vodorovné konstrukce	14 566,05
8 - Trubní vedení	395 314,00
99 - Stavební přesun hmot	2 412,54

643 572,59

643 572,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 07 - Přípojky kanalizace

Soupis:

SO 07 - Přípojky kanalizace - Soupis prací

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

643 572,59
231 280,00

D	1	Zemní práce						
1	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	268,800	387,00	104 025,60	
2	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	672,000	33,00	22 176,00	
3	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	672,000	12,00	8 064,00	
4	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	268,800	48,00	12 902,40	
5	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	67,200	63,00	4 233,60	
6	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	67,200	31,00	2 083,20	
7	K	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	67,200	225,00	15 120,00	
8	K	174 10-0010.RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz vhodné zeminy ze vzdálenosti 500 m	m3	201,600	116,00	23 385,60	
9	K	175 10-0020.RAB	Obsyp potrubí štěrkopiskem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	56,000	512,00	28 672,00	
10	K	460120061RT1	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení	m3	67,200	158,00	10 617,60	

D 4 Vodorovné konstrukce

14 566,05

D	4	Vodorovné konstrukce						
11	K	45157211RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jiho-moravský	m3	11,200	589,90	6 606,88	
12	K	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	T	18,816	423,00	7 959,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení				395 314,00	
13	K	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	sada	280,000	43,00	12 040,00	
14	K	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	280,000	213,00	59 640,00	
15	K	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	280,000	141,00	39 480,00	
16	K	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	42,000	61,00	2 562,00	
17	K	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	42,000	60,00	2 520,00	
18	K	592-24997A	Geodetické práce	hod	30,000	780,00	23 400,00	
19	K	871 31-1110	Montáž šachet PVC	kus	42,000	1 392,00	58 464,00	
20	K	871 31-1111	Šachta Wawin 315 - lehký poklop	kus	42,000	3 867,00	162 414,00	
21	K	871 31-1112	Šachta Wawin 315 - poklop D400-v komunikaci	kus	2,000	5 917,00	11 834,00	
22	K	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	280,000	82,00	22 960,00	
D 99			Staveništní přesun hmot				2 412,54	
23	K	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	15,872	152,00	2 412,54	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH
Objekt: SO 08 - Přípojky plynu
Soupis:

SO 08 - Přípojky plynu - Soupis prací

KSO: 827 5 CC-CZ: 2221
Místo: Nižkovice Datum: 26.05.2017
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nižkovice
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		580 919,78
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně
	580 919,78 0,00	21,00% 15,00% 121 993,15 0,00
Cena s DPH		702 912,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 08 - Přípojky plynu

Soupis:

SO 08 - Přípojky plynu - Soupis prací

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

Uchazeč: Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Datum: 26.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	65 054,36
4 - Vodorovné konstrukce	7 193,84
8 - Trubní vedení	105 899,00
99 - Staveništní přesun hmot	230,58
M23 - Montáže potrubí	402 542,00
	580 919,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová výstavba RD - Lokalita V SADECH

Objekt:

SO 08 - Přípojky plynu

Soupis:

SO 08 - Přípojky plynu - Soupis prací

Místo:

Nížkovice

Zadavatel:

Sdružení firem : SWIETELSKY - IMOS - Nížkovice

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 1 Zemní práce

65 054,36

1	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	73,920	387,00	28 607,04	
2	K	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	74,600	24,00	1 790,40	
3	K	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	74,600	12,00	895,20	
4	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	74,600	48,00	3 580,80	
5	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	40,040	50,00	2 002,00	
6	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	33,880	31,00	1 050,28	
7	K	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku	m3	33,880	225,00	7 623,00	
8	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	40,040	96,00	3 843,84	
9	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	27,720	291,00	8 066,52	
10	K	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	27,720	274,00	7 595,28	

D 4 Vodorovné konstrukce

7 193,84

11	K	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihoomoravský	m3	6,160	589,90	3 633,78	
12	K	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	10,349	344,00	3 560,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8 Trubní vedení 105 899,00								
13	K	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	77,000	684,00	52 668,00	
14	K	9712110	Trubka ROBUST PIPE SDR 11 40x3,7mm, plyn, návín včetně vodiče	m	77,000	158,00	12 166,00	
15	K	899712111R00	Orientační tabulky	kus	15,000	420,00	6 300,00	
16	K	8997111	Revize a TZ plynu	hod	75,000	443,00	33 225,00	
17	K	8997112	Výstražná folie žlutá pro plynovody	m	77,000	20,00	1 540,00	
D 99 Staveništní přesun hmot 230,58								
18	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,517	152,00	230,58	
D M23 Montáže potrubí 402 542,00								
19	K	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	77,000	63,00	4 851,00	
20	K	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	77,000	40,00	3 080,00	
21	K	23023111	Vývody a napojení signalizačního vodiče	kus	21,000	163,00	3 423,00	
22	K	23023112	Příplatek za montáž plynových přípojek DN32-80	kus	21,000	3 665,00	76 965,00	
23	K	28655293	Záslepka - rychlospojka - d 40 mm	kus	21,000	788,00	16 548,00	
24	K	286-553	Skříň HUP na sloupku-D+M	kus	21,000	14 175,00	297 675,00	