

ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DATUM : 31.5.2018

Název stavby : Výstavba komunikace a inženýrských sítí pro novou výstavbu rodinných domů

SOD č. S18-033-0055

Řízení se zúčastnili
(jméno a funkce)

Dušan Horák
Ing. Jan Lakomý
Pavel Kopáček
Ing. Pavel Svoboda

Obec Nížkovice
Swietelsky stavební s.r.o.
IMOS Brno a.s.
CS FIRMA, s.r.o.

Objednatel : Obec Nížkovice
Nížkovice 39
Slavkov u Brna 684 01

Zhotovitel : SWIETELSKY-IMOS-NÍŽKOVICE
Jahodová 60 , Brno 620 00

Předmětem předání jsou provedené stavební práce na výše uvedené zakázce.

Přehled stavebních objektů : SO 01 Komunikace
SO 02 kanalizace splašková
SO 03 Vodovod
SO 04 Plynovod
SO 05 Veřejné osvětlení
SO 06 Přípojky vodovod
SO 07 Přípojky kanalizace
SO 08 Přípojky plynu

Celková cena díla bez DPH: 14 379 309,67- Kč (základ daně)

Záruční doba : 60 měsíců na stavební práce od předání a převzetí

Zástupci objednatele a zhotovitele stvrzují svým podpisem předání a převzetí prací. Dodávka je provedena v odpovídající kvalitě, sjednané ceně a fakturované práce odpovídají pracím skutečně provedeným a požadovaným.

Zhotovitel provedl výstupní kontrolu provedeného díla, předal objednateli požadované doklady a atesty.

Soupis vad a nedodělků:

Dne 31.5.2018 byly odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ze dne 8.12.2017


Termín odstranění nedodělků:

11.2.2014

Zástupce objednatele prohlašuje, že odevzdané práce přejímá.


za objednatele převzal :
p Horák





za CS Firma, s.r.o.
Ing. Svoboda

CS FIRMA, s.r.o.
Větrná 401 -1-
686 05 Uherské Hradiště
IČ:26940141 • DIČ: CZ26940141



za SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Lakomý




za IMOS Brno a.s..
p. Kopáček