

Dodatek č.1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Obec Červená Voda

se sídlem: Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
zastoupení: Ing. Petr Mareš, Ph.D., starosta obce
IČ: 00278637
DIČ: CZ00278637
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1324465319/0800
(dále jen „Objednatel“)

Umělky s.r.o.

se sídlem: Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
zastoupená: Ing. David Kozák, jednatel
IČ: 04776763
DIČ: CZ04776763
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-8626150277/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany mění a doplňují Smlouvu o dílo ze dne 31.1.2023 jejímž předmětem je zhotovení díla „Obec Červená Voda – hřiště na minitenis – technické zhodnocení“.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že na základě místního šetření a neočekávaných skutečností nahrazují původní rozpočet rozpočtem novým, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3 Celková cena díla dle odst. IV Cena díla se nahrazuje tímto zněním:

Cena bez DPH:	810 839,40 Kč
DPH 21 %:	170 276,274 Kč
Cena s DPH:	981 115,674 Kč

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Tento dodatek byl schválen radou obce Červená Voda dne 12.06.2023 pod číslem usnesení 98.

Příloha: Změnový list


V Brně dne 26.6.2023



Umělky s.r.o.
Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
IČ: 04776763, DIČ: CZ04776763
info@umelky.cz

.....
Zhotovitel

V Červené Vodě dne 26.6.2023



Objednatel

Datum: 09.06.2023

[illegible]

196 412,79
810 839,40

[illegible]

PC	Pops	MJ	Modstř	J.cena (CZK)	Cena celků (CZK)
Náklady soupisu víceprací celkem					
Vícepráce					
1	Zemní práce Výkop základů komínů 100 x 100 x 100 mm na základu na vzdálenost do 3 m nebo hlouběji na dopravní pozici nebo v zákl. a kamenná malo zvláda s 1000mm výškou spánků z 2.8/5-19	m2	54.625	255,00	13 939,38
2	Odkopávání a protýpávání malých základů a izozákladů Výkop základů 100 x 100 x 100 mm na základu na vzdálenost hlouběji 0,3-2/8/5-19	m3	16,388	877,00	14 371,64
3	Zásobení Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m3	16,388	762,00	12 487,28
4	Komínové potrubí Určování hloubky ztužení povrchu hloubky základů základů povrchu výška výšky do 20 mm z 8/10mm výškou	m2	220,750	870,00	192 078,60
5	Určování hloubky pod sponou povrchu odvětvové základů hloubky 100 mm pod sponu a hloubky 100 mm hloubky 100 mm pod sponu a hloubky 100 mm	m	52,000	101,00	5 252,00
6	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m3	8,194	4 825,00	39 534,84
7	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m2	220,750	570,00	125 844,60
8	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m3	8,194	1 500,00	12 290,63
9	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m2	165,400	680,00	111 112,00
10	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	571,00	10 849,00
11	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	954,00	18 128,00
12	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	1 550,00	29 450,00
13	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
14	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
15	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
16	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
17	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
18	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
19	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
20	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
21	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
22	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
23	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
24	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
25	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
26	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
27	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
28	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
29	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00
30	Určování povrchu, podlahy a odtokové výšky Podpory pod základové konstrukce se ztužením a určování povrchu z kamenná hloubkou 16 - 32 mm (2.8/5-19/3-3)	m	19,000	2 500,00	47 500,00</

Poznámka: uměly tlavnik
 TYP VLAKNA : MONOFILNÍ KROUČENÉ VLÁKNO 100% PE
 VÝŠKA UMLETÉ TRAVY MIN 20 MM
 MIN POCET VPRICHU 35 280 NA M2
 D+M umělé trávy výšky 20 mm - zahrnuje vypracování podkladového plátna do výrobce, možnost skáti nepřece vyžehlených lapů rovnou do umělé trávy pro dosazení další živinosti.

umělé trávy pro dosažení větší životnosti.

MIN. 13 KG/M2 PRI RÔNE BILÉHO KREMČITEHO PISU
CERTIFIKOVANÉHO
ZDRAVOTNE NEZÁVADNEHO PRO POUŽITÍ NA
SPORTOVISTE, FRAXCE 0,30 A 8 MM