

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č. 2013 / OIVZ / 018

„Dobrovského 537/19-odstranění havárie - podepření stropů a zajištění jejich podrobné kontroly v celém rozsahu objektu“ , k.ú. Holešovice, Praha 7

Smluvní strany

Objednatel : Městská část Praha 7, nábr. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupený: MUDr. Tomášem Kašovským, zástupcem starosty MČ Praha 7
IČ : 00063754
DIČ : CZ00063754
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Praha 7, Dukelských hrdinů 29
číslo účtu :
telefon: 220 144 226
fax: 220 144 216
e-mail: kastovskyt@p7.mepnet.cz

(dále jako „**objednatel**“)

Zhotovitel : KERT, s.r.o.

zastoupená: Ing. Miroslavem Loudou, jednatelem společnosti
sídlo: Kolovečská 1938, Praha 5, 155 00
IČ: 615 07 890
DIČ: CZ 615 07 890
zapsán v OR u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 30058
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.:
tel./fax: 251623725/251611971
e-mail: louda@kert.cz
mobil:

(dále jako „**zhotovitel**“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2013/OIVZ/018 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení .../13-R z jednání č. ... ze dne2013.

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se ve smyslu čl. XI. odst. 3. Smlouvy č. 2013/OIVZ/018 dohodly na prodloužení termínu dokončení díla na zakázce „**Dobrovského 537/19-odstranění havárie - podepření stropů a zajištění jejich podrobné kontroly v celém rozsahu objektu**“, k.ú. Holešovice, Praha 7, v rozsahu dle přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 1.

II.

Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla tak, že zhotovitel se zavazuje provést dílo v novém termínu takto:

nejpozději do

15.7. 2013

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č.: 1. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu
2. Výpis z Obchodního rejstříku

V Praze dne 24.5.2013

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
MUDr. Tomáš Kaštovský
zástupce starosty

.....
KERT, s.r.o.
Ing. Miroslav Louda
jednatel společnosti