

20 1 1 2 4 5 T/D3

**Dodatek č. 3 k
Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností**

VÝTISK: 1

**Číslo smlouvy objednatele: 2011245T
Číslo smlouvy zhotovitele: S12-073-0051**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento Dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

- (1) **Liberecký kraj**
Se sídlem: U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČ: 70891508
DIČ: CZ708 915 08
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec
číslo účtu: 19 – 7964200287/0100
Jednající: Martinem Půtou - hejtmanem

který na základě Mandátní smlouvy č. OLP/326/2011 zastupuje:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
IČ : 70946078
DIČ: CZ70946078
Jednající: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86
(dále jen „**Objednatel**“)

a

- (2) **SWIETELKY stavební s.r.o.**
se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd.C, vl.8032
Za kterou jedná: Ing. Jan Štěpánek, ředitel závodu Mosty a
Ing. Martin Poláček, ved. obchodního odd. záv. Mosty
společně na základě plné moci
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.s, pob. České Budějovice
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800
Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Mosty
Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. 296 177 810, fax 296 177 811
e-mail: mosty@swietelsky.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.9.2011 Smlouvu o provedení stavby a zajištění souvisejících činností pro stavbu „**Most přes potok ve Fojtce ev.č. 2907-3**“ a následně Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2012 Dodatek č. 1 a dne 8.11.2012 Dodatek č.2 (dále společně jen „**Smlouva**“).
2. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 byly dle Smlouvy zahájeny stavební práce, které budou pokračovat i v roce 2013, kdy došlo k navýšení sazby DPH o 1%, Smluvní strany se dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto:

Cena díla v roce 2012:

Cena bez DPH: 3 577 145,- Kč
(slovy: tři miliony pět set sedmdesát sedm tisíc sto čtyřicet pět korun českých)

DPH 20%: 715 429,- Kč
(slovy: sedm set patnáct tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých)

Cena včetně DPH (rok 2012): 4 292 574,- Kč
(slovy: čtyři miliony dvě stě devadesát dva tisíc pět set sedmdesát čtyři korun českých)“

Cena díla v roce 2013:

Cena bez DPH: 1 873 226,54 Kč
(slovy: jeden milion osm set sedmdesát tři tisíc dvě stě dvacet šest korun a padesát čtyři haléřů českých)

DPH 21%: 393 377,57 Kč
(slovy: tři sta devadesát tři tisíc tři sta sedmdesát sedm korun a padesát sedm haléřů českých)

Cena včetně DPH (rok 2013): 2 266 604,11Kč
(slovy: dva miliony dvě stě šedesát šest tisíc šest set čtyři korun a jedenáct haléřů českých)“

Cena díla celkem:

Cena bez DPH: **5 450 371,54 Kč**
(slovy: pět milionů čtyři sta padesát tisíc tři sta sedmdesát jedna korun a padesát čtyři haléřů českých)

DPH 20% + 21%: **1 108 806,57 Kč**
(slovy: jeden milion sto osm tisíc osm set šest korun a padesát sedm haléřů českých)

Cena včetně DPH: **6 559 178,11 Kč**
(slovy: šest milionů pět set padesát devět tisíc sto sedmdesát osm korun a jedenáct haléřů českých)“

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi výtiscích, přičemž Objednatel obdrží pět výtisků a Zhotovitel dva výtisky.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli, a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne: 27.5.2013


V Praze dne: 15.-05-2013

za objednatele:

za zhotovitele:


Ing. Jan Růžička, ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 832/32
460 06 Liberec VI (331)


Ing. Jan Štěpánek, ředitel záv. Mosty
SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY ©
stavební s.r.o.
ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská čp. 495
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599


Ing. Martin Poláček, ved. obch. odd.
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Prověřil a doporučuje k:
14.5.2013
Podpis
27.5.2013