

DODATEK č.1 ke smlouvě číslo

Zhotovitel:

AKVASTAV SVITAVY s.r.o., Olomoucká 2200/4b, 56802 Svitavy

Výstavba inženýrských sítí a stavební práce

Registrace u krajského soudu Hradec Králové, spisová značka C 8859

IČO: 64826911, DIČ : CZ 64826911

Email : flora@unet.cz, www.w.akvastav.cz

Zastoupený jednatelem společnosti Pavlem Florou

Objednatel :

SKUPINOVÝ VODOVOD svazek obcí Svitavy, T.G.Masaryka 25 568 02 Svitavy

IČO : 60891068 DIČ : CZ 60891068

Zastoupený jednatelem společnosti Ing.Markem Antošem

Uzavřeli dne 9.5.2012 smlouvu o dílo na

„Vodovod ve vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevská ve Svitavách“

Z důvodu objednatelům požadované změny použitých materiálů a požadavku provozovatele vodovodu Vodárenská Svitavy na tyto materiály, dojde na základě dohody obou smluvních stran ke změně SoD N 1/2012 následovně:

III. ODDÍL – CENA DÍLA :

Původní cena díla bez DPH :	299.412,00 Kč
DPH 20% :	59.882,40 Kč
Původní cena díla včetně DPH :	359.294,00 Kč

Změna použitých materiálů

Projektovaný trubní materiál PVC DN 90 bude zaměněn za PE 100 DN 90. S tím souvisí i změna plánovaných tvarovek na elektrotvarovky PE 100 DN 90. Tato změna je uvedena v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

<u>Upravená celková nabídková cena bez DPH</u>	314.073,00 Kč
DPH 20%	62.815,00 Kč
Upravená celková nabídková cena včetně DPH	376.889,00 Kč

Ostatní body SoD se nemění.

Tento Dodatek č.1 SoD N 1/2012 je vystaven ve dvou vyhotoveních. Každé z nich má platnost a závaznost originálu.

Ve Svitavách, 28.5.2012

Za objednatele :



Ing. Marek Antoš, jednatel svazku
SKUPINOVÝ VODOVOD Svitavy



SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY
SVAZEK OBČÍ
T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
tel: 461 530 240, 461 530 241
fax: 461 532 141

Za zhotovitele :



VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
Olomoucká 2200/4b, 560 02 Svitavy
Telefon: 461 532 245
IČO: 646 25 911, DIČ: CZ64626911

Pavel Flora, jednatel společnosti
AKVASTAV SVITAVY s.r.o.