

**Dodatek č. 2 k
Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností**

Číslo smlouvy objednatele: 2012111T
Číslo smlouvy zhotovitele: 202201

VÝTISK: 1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

(1) Liberecký kraj

Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ708 915 08

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19 – 7964200287/0100

Jednající: Martinem Půtou - hejtmánem

který na základě Mandátní smlouvy č. OLP/326/2011 zastupuje:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ : 70946078

DIČ: CZ70946078

Jednající: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) Silnice Jičín a.s.

se sídlem: Hradecká 415, 506 33 Jičín

IČ: 465 04 788

DIČ: CZ46504788

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 640

Za kterou jedná:

Ing. Václav Kučera, místopředseda představenstva a.s.

Karel Lupoměský, člen představenstva a.s.

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Miloš Janata, obchodní náměstek,
tel. 495 847 105, fax 495 847 141, mobil 724 046 161, milos.janata@silnicejc.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jičín, číslo účtu 9203-541/0100

Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 640.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2012 Smlouvu o provedení stavby a zajištění souvisejících činností pro stavbu „**Oprava mostu ev. č. 28711-2 Rychnov ŽMP**“ a následně k ní Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2012 Dodatek č. 1 (dále společně jen „Smlouva“).
2. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 byly dle Smlouvy zahájeny stavební práce, které budou pokračovat i v roce 2013, kdy došlo k navýšení sazby DPH o 1%, Smluvní strany se dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto:

Cena díla v roce 2012:

Cena bez DPH: 2 159 300,- Kč
(slovy: dva miliony sto padesát devět tisíc tři sta korun českých)

DPH 20%: 431 860,- Kč
(slovy: čtyři sta třicet jeden tisíc osm set šedesát korun českých)

Cena včetně DPH (rok 2012): 2 591 160,- Kč
(slovy: dva miliony pět set devadesát jeden tisíc sto šedesát korun českých)“

Cena díla v roce 2013:

Cena bez DPH: 515 813,33,- Kč
(slovy: pět set patnáct tisíc osm set třináct korun a třicet tři haléře)

DPH 21%: 108 320,80,- Kč
(slovy: sto osm tisíc tři sta dvacet korun a osmdesát haléřů)

Cena včetně DPH (rok 2013): 624 134,13,- Kč
(slovy: šest set dvacet čtyři tisíce tři sta dvacet korun českých a třináct haléřů)“

Cena díla celkem:

Cena bez DPH: 2 675 113,33,- Kč
(slovy: dva miliony šest set sedmdesát pět tisíc sto třináct korun českých a třicet tři haléře)

DPH 20% + 21%: 540 180,80,- Kč
(slovy: pět set čtyřicet tisíc sto osmdesát korun českých a osmdesát haléřů)

Cena včetně DPH: 3 215 294,13,- Kč
(slovy: tři miliony dvě stě patnáct tisíc dvě stě devadesát čtyři koruny české a třináct haléřů)

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi výtiscích, přičemž Objednatel obdrží pět výtisků a Zhotovitel dva výtisky.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli, a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne: **07-06-2013**

za objednatele:



Ing. Jan Růžička, ředitel
**Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace**

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Česko mládeže 632/32
460 03 Liberec VI (581)

V Jičíně dne: **05-06-2013**

za zhotovitele:



Ing. Václav Kučera,
místopředseda představenstva
Silnice Jičín a.s.



za zhotovitele:
Karel Lupoměský
člen představenstva
Silnice Jičín a.s.

