

20 13 16 7 T

Smlouva o provedení stavby a zajištění souvisejících činností

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

VÝTIS 7

uzavíraná níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smluvní strany:

(1) **Liberecký kraj**

Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
Zastoupený: Martinem Půtou – hejtmanem

který na základě Mandátní smlouvy č.OLP/326/2011 zastupuje:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
IČ : 70946078
DIČ: CZ70946078
Zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) **SDS EXMOST spol. s r. o.**

se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno
IČ: 49454501
DIČ: CZ49454501
Za kterou jedná: Ing. Pavel Jankůj, jednatel společnosti
bankovní spojení: ČSOB a. s. pobočka Brno, Joštova 5
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo – stavební práce na zakázce „Zhotovení nosné konstrukce mostu v rámci rekonstrukce mostu ev. č. 2931-2 Levínská Olešnice“.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany Objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Libereckého kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a rozpočtu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Obě Smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
3. Rozsah díla je určen:
 - a) Technickou dokumentací zpracovanou firmou Projektová kancelář VANER s.r.o. pod zakázkovým číslem 12-05-044
 - b) Stavebním povolením nebo ohlášením stavby
 - c) Zadávací dokumentací ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb.
 - d) Nabídkou Zhotovitele ze dne 15. 7. 2013.
 - e) Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15. 7. 2013
 - f) Oceněným soupisem prací s výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky Zhotovitele

Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zároveň na základě tohoto vymezení lze stanovit cenu.

4. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit sjednanou cenu.
5. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

II. Termín provádění díla

1. Zahájení realizace předmětu díla:
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno ve stavu, který umožňuje zahájit, provádět a dokončit dílo. Zahájení plnění předmětu smlouvy se předpokládá v období od 1. 8. 2013 do 16. 8. 2013.

2. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 14 kalendářních dnů** od zahájení plnění předmětu smlouvy do ukončení (protokolárního předání stavby) předmětu smlouvy.
3. K započetí plnění díla bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyzván (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky) s uvedením přesného data zahájení plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky).
4. Nedílnou součástí této smlouvy je časový plán výstavby – časový harmonogram. Dílo bude prováděno podle části časového harmonogramu, která je označena jako „Samostatná akce – nástup 1.8.-16.8.2013 Doba realizace 14 dní“. Tato část časového harmonogramu je pro Zhotovitele závazná.
5. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy uskutečněné v písemné podobě a z důvodů uvedených v této smlouvě.
6. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je Zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů Objednatele, aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla.
7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele, který mu Objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Celková délka přerušení provádění díla na základě takového pokynu Objednatele však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou o změně smlouvy. Toto se nevztahuje na přerušení z důvodu klimatických podmínek.
8. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho části o dobu, po kterou Zhotovitel na základě pokynu Objednatele podle předchozího odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlídně. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době.

III. Cena díla

1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto:

Cena bez DPH **739 032,00 Kč** (slovy sedmsetřicetdevětisícčtyřicet dva korun českých)

DPH 21 % **155 196,72 Kč** (slovy stopadesátpětisícstodevadesátšest korun českých, sedmdesát dva haléře)

Cena včetně DPH **894 228,72 Kč** (slovy osmsetdevadesátčtyřitisícdevěšestdvacet osm korun českých, sedmdesát dva haléře)

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Celková cena díla je platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně Objednatele.
4. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Zhotovitele.
5. Cenu díla bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli a důvod změny doložit.
6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených Objednatелеm a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené Zhotovitelem.
2. Podkladem pro vystavení faktury je soupis prací písemně odsouhlasený Objednatелеm a technickým dozorem investora. Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis prací obsahuje plnění, která Zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený Objednatелеm a technickým dozorem investora je přílohou faktury.
3. Faktura vystavená Zhotovitelem musí mít náležitosti stanovené právními (zejména daňovými a účetními) předpisy a smlouvou. Vždy musí obsahovat název projektu (stavby), který je předmětem smlouvy a registrační číslo projektu uvedené v článku I. odst. 1 této smlouvy.
4. Faktura je splatná ve lhůtě do 45 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Fakturační adresa je:

Liberecký kraj

se sídlem:

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

zastoupený:

Martinem Půtou – hejtmanem

IČ:

708 915 08

DIČ:

CZ708 915 08

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu:

19 – 7964200287/0100

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a těmito obchodními podmínkami, smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury Objednateli.

6. Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele.
7. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla má Zhotovitel právo na úrok z prodlení v zákonné výši.
8. Zhotovitel je oprávněn pohledávku na zaplacení ceny díla postoupit nebo zastavit jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

V. Podklady pro provedení díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se seznámil s místními podmínkami na staveništi.
2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro provedení díla Objednatel předal, zejména technickou dokumentaci a bez zbytečného odkladu Objednatele písemně upozornit na jejich vady.
3. Veškeré podklady, které Objednatel předal Zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím Objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je Objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla.

VI. Místo a způsob provádění díla

1. Místem plnění je Most ev.č.2931-2 - Levínská Olešnice.
2. Na základě této smlouvy dojde k realizaci části stavby „Rekonstrukce III/2931 – 2 Levínská Olešnice“, která nebyla zahrnuta v plnění dle smlouvy uzavírané na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce mostu ev. č. 2931-2 Levínská Olešnice“ (dále jen „**Základní zakázka**“). Část stavby realizovaná na základě této smlouvy přitom přímo navazuje na první etapu realizace stavby dle smlouvy na Základní zakázku a na dokončení díla dle této smlouvy přímo navazuje druhá etapa realizace stavby dle smlouvy na Základní zakázku.
3. Z důvodů uvedených v odstavci 2. výše se Smluvní strany dohodly, že staveniště bude Zhotoviteli předáno zhotovitelem Základní zakázky za účasti Objednatele. O předání staveniště Zhotoviteli bude pořízen písemný protokol, v němž bude uveden rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí Zhotovitelem, vytyčení základních směrových a výškových bodů, a dále prostory určené pro zařízení staveniště.
4. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
5. Materiál odstraněný při provádění díla (např. frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví Libereckého kraje a Zhotovitel je povinen tento materiál

předat Objednateli. Objednatel se prostřednictvím stavebního dozoru vyjádří, zda-li materiál požaduje ponechat či zda jej má Zhotovitel vlastním nákladem odvézt a zlikvidovat.

6. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ke dni předání a převzetí díla. Z důvodů uvedených v odstavci 2. výše se Smluvní strany dohodly, že staveniště bude po dokončení díla Zhotovitelem předáno zhotoviteli Základní zakázky za účasti Objednatele. Dohodnuli se na tom Zhotovitel s Objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak Zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí.
7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů Objednatele.

VII. Součinnost účastníků výstavby

1. Současně s prováděním díla Zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti vyplývají, Smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy.

VIII. Stavební deník

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede Zhotovitel stavební deník.
2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

IX. Jakost a provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny Objednatele při provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

4. Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby.
5. Před zahájením provádění díla předloží Zhotovitel Objednateli technologické postupy nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.

X. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která směřem ke Zhotoviteli v technických věcech bude jednat jménem Objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani žádným jiným způsobem zavazovat Objednatele. K vykonání takové kontroly má Objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladů, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla.
2. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. 1 x za 14 dní), které svolává technický dozor investora na základě požadavku Objednatele. Závěry kontrolních dnů musejí Smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu.
3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele nejméně dva dny předem zápisem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se Objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli jej k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.
5. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel.

XI. Zkoušky díla

1. Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu

provádění díla, nejpozději však před předáním díla Objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou zahrnuty v ceně díla.

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 2 dny předem, písemně pozvat Objednatele k provedení zkoušek díla.
3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je Zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky Objednateli.

XII. Prodlení při provádění díla

1. Jestliže je Zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy anebo jestliže Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
2. Pokud Zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené Objednatelem podle předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramy, anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost Zhotovitele za splnění jeho závazků. Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy.

XIII. Změny díla

1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání souhlasu s ohlášením takové změny.

XIV. Nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení, na rozestavěném díle dle Základní zakázky a na staveništi ode dne předání staveniště Zhotoviteli zhotovitelem Základní zakázky za účasti Objednatele.
2. Ode dne předání staveniště Zhotovitelem zhotoviteli Základní zakázky za účasti Objednatele přechází nebezpečí škody na díle a na rozestavěném díle dle Základní zakázky na zhotovitele Základní zakázky. Jestliže má však dílo nebo konkrétní část díla

ke dni předání staveniště vady, budou tyto zaznamenány do protokolu o předání staveniště a nebezpečí škody na díle nebo konkrétní části díla přejde na zhotovitele Základní zakázky až odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání staveniště. Nebezpečí škody na staveništi přechází na zhotovitele Základní zakázky po vyklizení staveniště Zhotovitelem.

3. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 a 2 výše budou uvedeny v každém z protokolu o předání staveniště.
4. Objednatel se zavazuje zajistit součinnost zhotovitele Základní zakázky.

XV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o dokončení díla a Objednatel se zavazuje zorganizovat předání díla a staveniště Zhotovitelem zhotoviteli Základní zakázky. Předání díla se bude konat za účasti Objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla a na základě výzvy Objednatele protokolárně předat staveniště a dílo za účasti Objednatele zhotoviteli Základní zakázky.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré podklady a také jinou rozumně požadovanou součinnost potřebnou k tomu, aby Objednatel mohl umožnit realizaci druhé etapy Základní zakázky.
4. Zhotovitel předává dílo v prvotřídní kvalitě a bez vad a nedodělků. V protokolu o předání a převzetí díla bude také uveden soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má Zhotovitel vady odstranit, popřípadě se v protokolu uvede obsah dohody zhotovitele Základní zakázky a Zhotovitele o právech zhotovitele Základní zakázky z odpovědnosti Zhotovitele za tyto vady.
5. Pokud zhotovitel Základní zakázky odmítne převzít dílo, uvedou se v protokolu o předání a převzetí díla důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je Zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Objednatel pak zorganizuje náhradní termín předání díla.
6. Při předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, jejichž předání je součástí závazku Zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady Zhotovitel Objednateli nepředá, je Objednatel oprávněn udělit zhotoviteli Základní zakázky závazný pokyn odmítnout převzetí díla od Zhotovitele.
7. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je Zhotovitel povinen zaškolit osoby určené zhotovitelem Základní zakázky a Objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má Zhotovitel provést, však musejí mít alespoň

všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.

XVI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu **60 měsíců** od předání a převzetí díla.
2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost Zhotovitele za vady.
3. Práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím čtyř let ode dne oznámení vady Zhotoviteli.
4. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, která mu k tomu bude stanovena, jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.
5. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž Zhotovitel odpovídá.
6. Jestliže závazek Zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá Zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a zhotovitel Základní zakázky je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Vady takových plnění musí být Zhotoviteli oznámeny bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek Zhotovitele provést dílo zanikl jinak než splněním.

XVII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést dílo včas má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele při odstraňování oznámených vad díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení.
3. V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury má Zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

1. Každá Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá Smluvní strana do likvidace nebo podala-li sama na sebe insolvenční návrh.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení Zhotovitele s provedením díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než dvacet dnů.
3. Dále může Objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud Zhotovitel nemůže použít jejich výsledek jinak, a náhradě nákladů, které Zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil.

XIX. Oprávněné osoby

1. Za Objednatele bude ve věcech technických jednat:
 - a) koordinátor – *osoba bude upřesněna zápisem do stavebního deníku*
 - b) externí TDI - *osoba bude upřesněna zápisem do stavebního deníku*
 - c) Tomáš Machalík – mostmistr ÚTSO Západ, KSS LK (tel. 725 691 311)
 - d) Ing. Martin Čáp – vedoucí investičního oddělení KSS LK (tel. 724 844 522)
2. Za Zhotovitele bude ve věcech technických jednat: Ing. Roman Daniel
3. Určení zástupci Smluvních stran nemohou za Smluvní strany uzavírat dohody o změně smlouvy.

XX. Podzhotovitelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

XXI. Pojištění

1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby sjednává po celou dobu trvání díla až do souhlasu s užíváním stavby vlastním nákladem Zhotovitel. Zhotovitel je povinen pojistku udržovat v platnosti po celou dobu výstavby.
2. Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č 7720337966 u Kooperativy pojišťovny a. s. .

XXII. Obchodní tajemství

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé Smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.
2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla.
3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah odůvodněné potřeby.
4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
5. Tím není dotčena povinnost Objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
6. Objednatel je však oprávněn sdělit zhotoviteli Základní zakázky veškeré informace, které dle Objednatele mají nebo mohou mít vliv na řádné plnění závazku zhotovitele Základní zakázky provést stavbu „Rekonstrukce III/2931 – 2 Levínská Olešnice“.

XXIII. Oddělitelnost

1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
2. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno.

XXIV. Zvláštní a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a rozhodným právem je český právní řád, zejména obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
2. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy jsou povinny vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany dohodly, že v případě, že se jim nepodaří některý spor urovnat smírnou cestou, bude spor rozhodnut soudem příslušným dle českých právních předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 výtiscích, přičemž Objednatel obdrží 4 výtisky a Zhotovitel 2 výtisky.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že obsah smlouvy vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují.
6. Smlouva nabývá v účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí finančních prostředků z dotačních programů, do nichž podal žádost na předmětnou akci.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – časový plán výstavby - časový harmonogram
 - b) Příloha č. 2 – oceněný výkaz výměr

V Brně dne 25. července 2013

8.8.2013 *Jan Růžička*

za Objednatele:

Ing. Jan Růžička, ředitel

Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (582)

za Zhotovitele:

Ing. Pavel Jankůj, jednatel

SDS EXMOST spol. s r. o.

SDS EXMOST spol. s r.o.
Údolní 413/66, 602 00 BRNO
TEL: 543 432 511, 606 735 184
IČO: 49454501, DIČ: CZ49454501

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12-05-044 - Rekonstrukce mostu ev.č.2931-2 Levinská Olešnice
 číslo a název SO: 202b - Most přes Olešku v km 2.700 (nosná konstrukce)
 číslo a název rozpočtu: 202b - Most přes Olešku v km 2.700 (nosná konstrukce)

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 Vodovodné konstrukce								
16 09-1 OTSKP-	421325			MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) včetně dopravy, podskružení, bednění a nátěrů nosná konstrukce 15.7*9.0*0.5=70.650 [A]	M3	70,650	6 998,00	494 408,70
17 09-1 OTSKP-	421365			VYZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 včetně dopravy, uložení a vyvázání armokoše dle výkresu výztuže nosné konstrukce 12.233=12.233 [A]	T	12,233	19 997,00	244 623,30
4 Vodovodné konstrukce								739 032,00
Celkem								739 032,00

