

Evidenční číslo zhotovitele:

HS1285

Dodatek číslo:

Dodatek č.2

DUIS s.r.o.



2024-08269

28.06.2024

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Smluvní zástupce:

Technický zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1170

Ing. Jiří Piňos, prokurista

Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek

49454587

CZ49454587

1502731/0100

ZHOTOVITEL:**DUIS s.r.o.****Srbská 1546/21, 612 00 Brno**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10329

Ing. Antonín Vach, jednatel

Ing. Antonín Vach, jednatel

Ing. Igor Havlů, hlavní inženýr projektu

47916311

CZ47916311

ČSOB a.s. Brno, č.ú. 372639323/0300

Statutární orgán:

Smluvní zástupce:

Technický zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení

II. Předmět smlouvy

- A) Zhotovitel pro objednatele vypracuje-provede za dále uvedených podmínek níže specifikovaný rozsah prací na akci:

ČOV Bučovice, intenzifikace – zadávací dokumentace

Z důvodu delších termínů pro projednání technického řešení s dotčenými orgány a organizacemi, zapracování připomínek a požadavků do projektu, opětovného projednání do úrovně schválení a získání potřebných vyjádření a zejména delšího termínu dodání části projektu externím dodavatelem (přípojka VN a NN), který zpracovatel PD nemohl ovlivnit, se smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených článků původní smlouvy.

III. Doba plnění

Za podmínky splnění čl.V objednatelem bude plnění sjednané v čl.II provedeno do:

A) Za práce dle II/B/1


30.9.2024

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

OBJEDNATEL:
VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. (15)
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13



Ing. Jiří Piňos
Prokurista

Ve Vyškově dne 28.6.2024



ZHOTOVITEL:

DUIS S.R.O.
Projektové a inženýrské služby
Srbská 1546/21, 612 00 Brno


Ing. Antonín Vach
jednatel

V Brně dne 14.6.2024