

Evidenční číslo zhotovitele:

HS1285

Dodatek číslo:

Dodatek č.3

DUIS s.r.o.



DODATEK SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:**Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**

Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1170

Smluvní zástupce:

Ing. Jiří Piňos, prokurista

Technický zástupce:

Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek

IČO:

49454587

DIČ:

CZ49454587

Bankovní spojení:

1502731/0100

ZHOTOVITEL:**DUIS s.r.o.****Srbská 1546/21, 612 00 Brno**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10329

Statutární orgán:

Ing. Antonín Vach, jednatel

Smluvní zástupce:

Ing. Antonín Vach, jednatel

Technický zástupce:

Ing. Igor Havlů, hlavní inženýr projektu

IČO:

47916311

DIČ:

CZ47916311

Bankovní spojení

ČSOB a.s. Brno, č.ú. 372639323/0300

II. Předmět smlouvy

- A) Zhotovitel pro objednatele vypracuje-provede za dále uvedených podmínek níže specifikovaný rozsah prací na akci:

ČOV Bučovice, intenzifikace – zadávací dokumentace

Z důvodu delších termínů pro projednání technického řešení s dotčenými orgány a organizacemi, zapracování připomínek a požadavků do projektu, opětovného projednání do úrovně schválení a získání potřebných vyjádření a zejména delšího termínu dodání části projektu externím dodavatelem (zabezpečovacího systému), který zpracovatel PD nemohl ovlivnit, se smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených článků původní smlouvy.

III. Doba plnění

Za podmínky splnění čl.V objednatelům bude plnění sjednané v čl.II provedeno do:

A) Za práce dle II/B/1

30.11.2024


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

OBJEDNATEL:
VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. (19)
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13



Ing. Jiří Piňos
Prokurista

Ve Vyškově dne 23.9.2024



ZHOTOVITEL:

DUIS S.R.O.
Projektové a inženýrské služby
Srbská 1546/21, 602 00 Brno
① 

Ing. Antonín Vach
jednatel

V Brně dne 13.09.2024