

**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„7105 - Nová čerpadla ČS Hvoždany“**

Číslo smlouvy objednatele : 7105/20/s0-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : 1350/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : KaHa Hranice s.r.o.
Mlýnská 520, 753 61 Hranice 4
Spisová značka : KS v Ostravě, zn. C 40138
Zastoupený : Ing. Petrem Kafkou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Ing. Petr Kafka, jednatel společnosti
ve věcech technických : Ing. Petr Kafka

Bankovní spojení : Komerční banka
Číslo účtu : 27-6453340267/0100

IČO : 26835703
DIČ : CZ 26835703
Číslo telefonu : +420 581 694 411
Číslo faxu : -
Email : kaha@kaha.cz
ID datové schránky : b7weuma

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	1 101 210,00 Kč
Cena ZL 1 bez DPH	24 520,80 Kč
Cena celkem bez DPH	1 125 730,80 Kč
Cena DPH 21%	236 403,47 Kč
Cena včetně DPH	1 362 134,27 Kč

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 1

V Hranicích, dne 26.5.2021

V Českých Budějovicích, dne 01.-06-2021

Zhotovitel : KaHa Hranice s.r.o.

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz

Ing. Petr Kafka

jednatel společnosti

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva



Jihočeský vodárenský svaz

Š.K. Neumanna 19 (1)

370 001 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 25.5.21

č. usnesení 296/13

ověřeno R

ZMĚNOVÝ LIST




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Výměna vzdušníku
Stavba :	7105 Nová čerpadla ČS Hvoždany
Objednatel :	JVS, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	KaHa Hranice s.r.o., Mlýnská 520, 753 61 Hranice IV-Drahotuše
Číslo smlouvy :	7105/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 01 Technologická část strojní

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	Při čerpání směr VDJ Lomec byl zjištěn únik vody ze stávajících vzdušníků, proto byly nahrazeny novými ARI. Dále bylo provedeno osazení axiálně pevných spojek STRAUB Grip-L pro výměnu stávajícího i nového měření, včetně doplnění speciální nerezové příruby ke koncové tlakové nádobě.
Cena změny :	24 520,80 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KaHa Hranice s.r.o.	Ing. Petr Kafka	06.05.2021	 
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jan Jindra	06.05.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		06.05.2021	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	06.05.2021	 

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Výměna vzdušníku

Stavba:

7105 Nová čerpadla ČS Hvoždany

Objekt:

PS 01 Technologická část stoní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 520,80
D	M		Práce a dodávky M				24 520,80
D	35-M		Montáž čerpadel, kompresorů vodohospodářských zařízení				24 520,80
1	K	891244121.R	Montáž spojky, kompenzátoru nebo montážních vložek	kus	2,000	440,80	881,60
2	M	42981040.R	univerzální spojka STRAUB GRIP L d84mm	kus	2,000	3 766,00	7 532,00
3	K	891247111.R	Montáž vzdušníku ARI 3/4"	kus	2,000	243,20	486,40
4	M	42780500.R	vzdušník ARI 3/4"	kus	2,000	5 012,00	10 024,00
5	K	857231151.R	Montáž tvarovek jednoosých - příruba	kus	2,000	198,40	396,80
6	M	31946407.R	příruba přivařovací nerez DN 200/50	kus	2,000	2 600,00	5 200,00