



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v zadávacím řízení

***Dodatečné požadavky objednatele při realizaci projektu „Zateplení
krytého bazénu TEZA Hodonín“***

(jednací řízení bez uveřejnění)

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění



Název zakázky:

Dodatečné požadavky objednatele při realizaci projektu „Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín“

Informace o zadavateli:

Zadavatel:	Město Hodonín
se sídlem:	Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČ:	00284891
zastoupené:	Ing. arch. Milana Grauová

Předmět zakázky:

Předmětem této zakázky je realizace dodatečných požadavků objednatele - tzv. „vícepožadavků“ v rámci projektu „Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín“.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena sjednaná v dodatku smlouvy (hodnota víceprací, resp. „vícepožadavků“) činí 5.067.765 Kč bez DPH.

Zvolený druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, IČ: 28597460

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Uchazeč **Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, IČ: 28597460** splnil veškeré podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, a proto zadavatel rozhodl o přidělení výše uvedené zakázky tomuto uchazeči.

Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Plnění prostřednictvím subdodavatele se nepředpokládá.



Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen. Jednalo se o jednací řízení bez uveřejnění za účasti jednoho uchazeče – viz výše.

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Předmět této veřejné zakázky je tvořen dodatečnými požadavky objednatele, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Jedná se o nové stavební práce, jejichž potřeba vznikla v procesu realizace zakázky, přičemž nyní jsou tyto „vícepožadavky“ objednatele nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a ukončení celého projektu. Bez jejich provedení by nebylo možné udržet požadovanou kvalitu díla. Blíže viz popis jednotlivých změn, který je obsažen v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Zakázka je zadávána v jednací řízení bez uveřejnění vzhledem k tomu, že použití jiného druhu řízení není možné z důvodů časových, přičemž nerealizace těchto prací by ohrozila ukončení celého projektu. Nové stavební práce budou zadány témuž dodavateli, který realizuje původní veřejnou zakázku.

V Třinci dne 30. 9. 2015

.....
Mgr. Milan Konečný
na základě plné moci za zadavatele