



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice
Nový Šaldorf 169
671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice

Obecní úřad Nový Šaldorf - Sedlešovice	
Došlo dne	20. 11. 2018
Čís. jed.	0001/97/2018
Počet listů/příloh	2
Spisový znak	56.2 V5

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27320741/0100

IČO: 44026927

zastoupený: panem Daliborem Dočkalem, starostou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: pan Dalibor Dočekal, tel: 515 227 910, 724 185 212

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

.....

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
- Region Jižní Morava
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje
ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: panem Michalem Altrichtrem, ředitelem oblasti Jih,
na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer Regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Milan Šťava, stavbyvedoucí, tel.: 733 780 428

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **30.7.2018** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **181133074**, zakázka číslo: **181133074** na akci: **Místní komunikace „U skleníků“ – Nový Šaldorf** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu navýšení objemu prací – provedení splaškových a vodovodních přípojek, provedení odvodňovacích žlabů vč. napojení do kanalizace a nutné koordinace prací se zhotovitelem akce internetového připojení se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **termínu dokončení díla z dů.** Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 **Článek V. odstavec 1. nově zní:**
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději **do 30.11.2018.**



Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno Zastupitelstvem obec Nový Šaldorf-Sedlešovice dne 14.11.2018, usnesením č. 054/2018-22.

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis:

V Novém Šaldorfě dne <u>20. 11. 2018</u>	Ve Znojmě dne
Za objednatele:  OBEC NOVÝ ŠALDORF SEDEŠOVICE 671 81	Za zhotovitele:  COLAS CZ, a.s. oblast Jih Kosovska 1026/37 Jihlava DIČ: CZ22177005 TEL: 567 500 322 Fax: 567 501 801
Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice Pan Dalibor Dočekal starosta obce Nový Šaldorf - Sedlešovice	COLAS CZ, a.s. Michal Altrichter Ředitel oblasti Jih