

“DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO Č. 1“

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též občanský zákoník)

I.

Účastníci smlouvy

Objednatel: Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice
jednající: Dalibor Dočekal, starosta
Adresa: Nový Šaldorf 169, 671 81, Nový Šaldorf - Sedlešovice
IČO: 440 269 27
bankovní spojení: 27320741/0100

Obecní úřad Nový Šaldorf - Sedlešovice	
Došlo dne	20. 11. 2018
Čís. jedn.	0001 977/2018
Počet listů/příloh	1
Spisový znak	58.2 V5

Zhotovitel: ELEKTROKOV, a.s. Znojmo
se sídlem: Kotkova 582/19
jednající: Petr Navrkal, člen představenstva
IČO: 44026587
DIČ: CZ44026587
zapsaná v Obchodním rejstříku v Brně, oddíl B, vložka 581
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 3681626036/550

Tímto dodatkem se mění pouze článek IV. Doba plnění

Termín plnění se mění – popis nepřípravenosti ze strany objednatele:

- ostatní stavební práce (vnitřní elektroinstalace a stavební úpravy - omítky atd.) na objektu N.Šaldorf č.108 nejsou dokončeny tak, aby mohlo být provedeno topení v objektu.

IV.

Doba plnění

4.1. Termíny plnění:

Zahájení prací	17.09.2018
Původní termín ukončení prací	17.10.2018
Nový termín předání díla	31.12.2018

V Novém Šaldorfě dne.....

za objednatele:

Dalibor Dočekal, starosta obce

viz. usnesení: U 53/2018 - 22

OBEC
NOVÝ ŠALDORF
SEDEŠOVICE
671 81

ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO

Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo
Tel.: 515 200 054, fax: 515 225 372
IČO: 44026587, DIČ: CZ44026587

-1-

za zhotovitele:

Petr Navrkal, člen představenstva