



DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek č. 2“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Práče
Práče 112
671 61 Prosiměřice

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. 6028741/0100

IČO: 00293385

DIČ: CZ00293385

Zastoupený: Zdeňkem Dvořákem, starostou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Zdeněk Dvořák, starosta obce

Ve věcech technických:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava –
region Jižní Morava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje
ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem Regionu Jihomoravský,
na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer Regionu Jihomoravský

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Pavel Armutidis, manažer Regionu Jihomoravský, tel: 733 780 330

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí stavby, tel.: 733 780 404



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 25.7.2017 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **JI/JM/2017/3051**, zakázka číslo: **171133051** na akci: **Místní komunikace Práče, Parkoviště Práče, Chodníky podél silnice III/41313 – ke hřišti Práče, ve znění dodatku č. 1.** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu absence vodoprávního povolení se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **termínu dokončení díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.2.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 **Článek č. IV. Doba plnění, odstavec č. 1. nově zní:**
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli 3 měsíce po výzvě objednatele na základě klimatických podmínek na jaře 2018.

Článek č. 4


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

V Práčích dne <i>18. 1. 2018</i>	Ve Znojmě dne <i>18. 1. 2018</i>
Za objednatele:	Za zhotovitele:
 Obec Práče Zdeněk Dvořák Starosta obce	 COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis, Manažer Regionu Jihomoravský
OBEC PRÁČE PRÁČE 112 IČO: 00 293 385 DIČ: CZ 00 293 385	COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu s, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 Tel: 286 009 811 Fax: 286 009 500