

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Chýnov**

Sídlo : Gabrielovo náměstí čp. 7, 391 55 Chýnov

Zastoupen: starostou Mgr. Pavlem Eybertem

IČO : 00252387

DIČ : CZ00252387 (plátce DPH)

1.2. Zhotovitel: **Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.**

Sídlo : Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

Zastoupen: Josefem Ptákem – jednatelem společnosti

Bank. spoj.: Komerční banka a.s., Tábor, č.ú. 78-1323180207/0100

IČO : 26071584

DIČ : CZ26071584

Smluvní strany uzavřely dnešního dne:

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO č. 56/2013

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ustanovení :

1.) I. Smluvní strany

1.2. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1 a 1.2 jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování o splnění podmínek pro uvolnění záloh, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocnění jednat za:

- zhotovitele : stavbyvedoucí (autorizovaná osoba) : Ing. Karel Valenta

zástupce stavbyvedoucího : Jan Jelínek

- občasný technický dozor investora : TAREKA s.r.o., Ing. Pavel Strnad

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2) III. Termíny pro provedení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

zahájení prací : 05.08.2013

lhůta výstavby : max. 4 měsíce

3) VIII. Předání staveniště

8.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla nejpozději do 05.08.2013.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

V Chýnově dne 23.07. 2013

Za objednatele:



Mgr. Pavel Eybert
starosta



Za zhotovitele:



Josef Pták
jednatel společnosti



TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov