

Dodatek č.1
Smlouvy o dílo č. 020217 /SOD objednatel 31/2017/INV /
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel:

Město Uherský Ostroh

Zámecká 24,

687 24 Uherský Ostroh

IČ: 00291480

Zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Hanou Příleskou, starostkou města

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vlastimil Petřík, místostarosta

Ing. Pavel Kučera, vedoucí OIaMH

Ing. Antonín Studénka, referent OIaMH

TDI:

Ing. Pavel Kučera, vedoucí OIaMH

Ing. Antonín Studénka, referent OIaMH

a

Zhotovitel:

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

se sídlem: Kněžpole 218, 687 12 Bílovice

zastoupený: Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti

IČO: 27677443

DIČ: CZ27677443

zápis v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C vložka 51242

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4211053880/6800

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Martin Budař

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět plnění této smlouvy jímž je zhotovení díla „Uherský Ostroh, ul. Hliníky, Pod Břehy rekonstrukce kanalizace“ se upravuje následujícím způsobem:

Součástí díla je dále: (vícepráce)

- Provedení vybourání hor.tř 5 v trase kanalizace v místě sdružené kanalizační přípojky.

Součástí díla není dále: (méněpráce)

- Kácení stromů v trase s dalším příslušenstvím jako je odvoz a likvidace odpadu.
- Provedení tlakových zkoušek stok vzhledem k tomu, že na kanalizaci jsou hned přepojovány přípojky.
- Obnovení většiny ploch vzhledem k připravované stavbě „Komunikace Hliníky“.

2. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a dalších dokladů vzhledem ke koordinaci s plánovanou opravou komunikace do 15.8.2017

3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Cena díla:

Celková cena díla dle SOD v Kč:	bez DPH	2 692 943,-
Dodatek č. 1 vícepráce	bez DPH	11 142,-
Dodatek č. 1 méněpráce	bez DPH	- 68 859,-
Celková cena díla vč. dodatku č.1 SOD v Kč:	bez DPH	2 635 226,-

Ocenění víceprací a méněprací je specifikováno v položkovém rozpočtu, tvořícím přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vypracován v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.

Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

v Kněžpoli
dne 11.7.2017

Za Zhotovitele


v Uherském Ostrohu
dne 11. 7. 2017

Za Objednatele


Ing. Martin Budař
jednatel společnosti

PROMONT
Uherské Hradiště
Výstavba inženýrských sítí
a vodohospodářských staveb
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
Kněžpole č.p. 218; 687 12 Bilovice
Tel: 572 545 035 Fax 572 545 831
IČO: 275 77 443 DIČ: CZ27577443

MĚSTO
Uherský Ostroh
PSČ 687 24; tel.: 572 430 521
IČ: 291 480, DIČ: CZ00291480


Ing. Hana Přileská
starostka města Uherský Ostroh