

Smlouva o dílo - dodatek č. 1

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

„Rekonstrukce vodní nádrže, k.ú. Milíčovice“

Objednatel:

Obec Milíčovice

se sídlem: Milíčovice 40, 669 02 Znojmo

zastoupený: Evžen Brtník – starosta obce

IČO: 636878

a

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

IČO: 49975358

DIČ: CZ49975358

zápis v soudním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 13954

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-3602390257/0100

osoba oprávněna jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

Z důvodu vzniku méněprací a víceprací v průběhu realizace stavby se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 3.4.2019 odst. III. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

III. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

Původní cena bez DPH	2 520 430,00 Kč
DPH 21%	529 290,00 Kč
<u>Cena celkem včetně DPH</u>	<u>3 049 720,00 Kč</u>
<i>Méněpráce cena bez DPH</i>	<i>- 61 617,70 Kč</i>
<i>Vícepráce cena bez DPH</i>	<i>+ 383 844,00 Kč</i>
<i>Rozdíl bez DPH</i>	<i>+ 322 226,30 Kč</i>
Nová cena bez DPH	2 842 656,30 Kč
DPH 21%	596 957,80 Kč
Nová celková cena včetně DPH	3 439 614,10 Kč

Zbývající body smlouvy o dílo zůstávají v původní podobě. Tento dodatek se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.

V Milíčovicích

Dne 6.3.2020

dne

V Mohelně

6.1.2020

Za objednatele

Za zhotovitele

OBEC MILÍČOVICE
MILÍČOVICE 40
669 02 ZNOJMO
IČ: 00636878



Jiří Janda - Místostarosta u.z.

Evžen Brtník – starosta obce

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelnice 563, 675 75
IČ: 499 75 254, DIČ: CZ499 75 358



7

Ing. Slavomil Dokulil – jednatel

Přílohy: Rozpočet méněprací a víceprací

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vodní nádrže, k.ú. Milíčovice
 Objekt: Bezpečnostní přeliv nádrže
 Část: Bezpečnostní přeliv nádrže - méněpráce
 Objednatel: Obec Milíčovice, Milíčovice 40, 669 02 Znojmo
 Zhotovitel: Kaval spol. s r.o. Mohelno 563, 675 75 Mohelno
 Místo: k.ú. Milíčovice

Zpracoval: Vladimír Trošák

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
3 Svislé a kompletní konstrukce										
10	R	317321017	Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	m3	-1,800	3 460,00	-4 662,00	-1 566,00	-6 228,00	-4,447
11	R	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	-3,600	687,00	-1 188,00	-1 285,20	-2 473,20	-0,091
12	R	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	-3,600	212,00	0,00	-763,20	-763,20	0,000
13	R	317362021	Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari	t	-0,100	30 100,00	-2 550,00	-460,00	-3 010,00	-0,106
15	R	32132115.1	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	-1,800	4 150,00	-5 112,00	-2 358,00	-7 470,00	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
17	R	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	-11,200	538,00	-1 011,40	-5 014,20	-6 025,60	-0,381
Celkem										
							-14 523,40	-11 446,60	-25 970,00	-5,025

Celkem


Kaval
 Kaval, spol. s r.o.
 Mohelno 563, 675 75
 IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

7

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vodní nádrže, k.ú. Miličovice
 Objekt: Bezpečnostní přeliv nádrže
 Část: Bezpečnostní přeliv nádrže - vícepráce
 Objednatel: Obec Miličovice, Miličovice 40, 669 02 Znojmo
 Zhotovitel: Kavyl spol. s r.o. Mohejno 563, 675 75 Mohejno
 Místo: k.ú. Miličovice

Zpracoval: Vladimír Trošák
 Datum: 17. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				12 904,80	34 049,20	46 954,00	16,807
4			Vodorovné konstrukce				12 904,80	34 049,20	46 954,00	16,807
1	R	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	4,800	310,00	1 214,40	273,60	1 488,00	1,094
2	R	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně	m3	5,600	1 670,00	5 594,40	3 757,60	9 352,00	11,211
3	R	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	4,800	1 790,00	6 096,00	2 496,00	8 592,00	4,501
4	R	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého vč. likvidace suťe	m3	9,900	2 780,00	0,00	27 522,00	27 522,00	0,000

Celkem

12 904,80 **34 049,20** **46 954,00** **16,807**


 KAVYL spol. s r.o.
 Mohejno 563, 675 75
 IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vodní nádrže, k.ú. Miličovice
Objekt: Stabilizace břehů
Část: Stabilizace břehů - méněpráce

Objednatel: Obec Miličovice, Miličovice 40, 669 02 Znojmo
Zhotovitel: Kavyl spol. s r.o. Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Místo: k.ú. Miličovice

Zpracoval: Vladimír Trošák

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
1	R	181301113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-460,000	14,20	0,00	-6 532,00	-6 532,00	0,000
2	R	181451132	Založení parkového trávnicku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-460,000	5,50	0,00	-2 530,00	-2 530,00	0,000
3		005724740	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	-6,900	93,00	-641,70	0,00	-641,70	-0,007
							-641,70	-9 062,00	-9 703,70	-0,007
2 Zakládání										
4	R	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-552,000	47,00	-1 656,00	-24 288,00	-25 944,00	-0,055
							-1 656,00	-24 288,00	-25 944,00	-0,055

Celkem

-2 297,70 -33 350,00 -35 647,70 -0,062



Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 499 75 358 DIČ: CZ 499 75 358

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vodní nádrže, k.ú. Miličovice
Objekt: Stabilizace břehů
Část: Stabilizace břehů - vícepráce
Objednatel: Obec Miličovice, Miličovice 40, 669 02 Znojmo
Zhotovitel: Kavyl spol. s r.o. Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Místo: k.ú. Miličovice

Zpracoval: Vladimír Trošák

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
4 Vodorovné konstrukce										
1	R	462512161	Zához z lomového kamene záhozového kamenů do 200 kg bez výplně	m3	145,600	1 660,00	157 248,00	84 448,00	241 696,00	291,669
2	R	462512169	Příplatek za urovnání líc záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	323,300	74,00	0,00	23 924,20	23 924,20	0,000
998 Přesun hmot										
3	R	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	290,900	245,00	0,00	71 270,50	71 270,50	0,000
Celkem										
							157 248,00	179 642,70	336 890,70	291,669



Kavyl spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ 499 75 318 DIČ CZ 499 75 358

7