



e uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel: Obec Horní Libchava
Sídlo : 471 11 Horní Libchava č.p. 60
IČO : 00555444
Zastoupen : Mgr. Janou Löfflerovou – starostkou obce
ve věcech smluvních : Mgr. Janou Löfflerovou – starostkou obce
ve věcech technických : Ing. Jaroslavem Vaňkem
dále jen „objednatel „

Zhotovitel : Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Sídlo : Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
Zastoupen : Josefem Kubešem – jednatelem
Ing. Petrem Jandou – jednatelem
Ing. Martinem Matznerem - jednatelem
IČO : 18382550
DIČ : CZ18382550
Bankovní spojení : Komerční banka Liberec, č.ú. 9029040461/0100
Česká spořitelna Liberec, č.ú. 9029040402/0800
Telefon : +420 485 134 848
Email : info@jss.cz

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (č.z. 22312- 1)

I.

Předmět smlouvy

Tímto dodatkem se upravuje cena za vícepráce a méněpráce, které byly nebo nebyly provedeny nad rámec základní smlouvy o dílo.

IV.

Splatnost a platební místo

Cena díla

1) Konečná cena díla se upravuje takto :	
Cena základní smlouvy o dílo	1 121 532,32 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1	- 145 793,88 Kč bez DPH
Cena díla celkem	975 738,44 Kč bez DPH

IX.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti základní smlouvy. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Příloha : Cenová nabídka

**Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.** ¹⁵

Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

V Horní Libchavě dne 15.9.2023

V LIBERECI dne 15.9.2023


objednatel




zhotovitel


zhotovitel

KRYCÍ LIST

Stavba: 22312 ZL01 - ZŠ Horní Libchava - rekonstrukce kuchyně

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Celkem Odbýt:

-145 793,88

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Ks

1,00

-145 793,88

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 24.08.2023

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 24.08.2023

Stavba: 22312 ZL01 - ZŠ Horní Libchava - rekonstrukce kuchyně

Rekapitulace		Odbýt
Stavba: 22312 ZL01 - ZŠ Horní Libchava - rekonstrukce kuchyně		
22312 ZL01 - ZŠ Horní Libchava - rekonstrukce kuchyně		-145 793,88
01 - Přípočty		59 493,80
722 - Vnitřní vodovod		4 095,00
730 - Ústřední topení		20 268,30
763 - Konstrukce suché výstavby		5 048,55
784 - Malby		13 033,22
791 - Montáž zařízení kuchyní		4 622,80
M21 - Elektroinstalace		12 425,92
02 - Odpočty		-205 287,68
721 - Vnitřní kanalizace		-3 179,84
783 - Nátěry		-32 907,84
791 - Montáž zařízení kuchyní		-169 200,00
Stavba: 22312 ZL01 - ZŠ Horní Libchava - rekonstrukce kuchyně		

Stavba: 22312 ZL01 - ZŠ Horní Libchava - rekonstrukce kuchyně

Položkový rozpočet

Stavba: 22312 ZL01 - ZŠ Horní Libchava - rekonstrukce kuchyně

22312 ZL01 - ZŠ Horní Libchava - rekonstrukce kuchyně							-145 793,88
01 - Přípočty							59 493,80
722 - Vnitřní vodovod							4 095,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbyt	Celkem
001	0001	Dřezová baterie se sprchou	Ks	1,00	3 250,00		3 250,00
002	0002	Montáž baterie	Ks	1,00	650,00		650,00
003	0003	Přesun	Ks	1,00	195,00		195,00
730 - Ústřední topení							20 268,30
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbyt	Celkem
002	733163102ROO	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	M	15,00	569,40		8 541,00
003	733163102ROO	Spojovací materiál	kpl	1,00	1 950,00		1 950,00
001	733163103ROO	Potrubí z měděných trubek vytápění D18 x 1,0 mm	M	10,00	646,10		6 461,00
004	734223122RT2	Ventil termostatický přímý IVAR VD DN 15	Ks	1,00	976,30		976,30
005	Ost	Ostatní spoj. materiál	Ks	1,00	2 340,00		2 340,00
763 - Konstrukce suché výstavby							5 048,55
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbyt	Celkem
001	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	M2	1,20	870,00		1 044,00
002	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	M	1,00	132,00		132,00
003	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	M2	2,76	40,70		112,33
004	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	M2	1,20	67,10		80,52
005	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	M	2,50	708,00		1 770,00

006 7639987	Přesun hmot	kpl	1,00	1 909,70	1 909,70
784 - Malby					
13 033,22					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbyt Jednotková cena Celkem
003A	0003A	Malba bílá	M2	35,25	78,65
004	0004	Odstranění olejového nátěru	M2	8,10	69,50
005	0005	Nový olejový nátěr	M2	8,10	174,90
002	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	M2	73,49	36,30
003	784195112	Malba, barevná, bez penetrace, 2 x	M2	38,24	88,65
001	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	M2	73,49	30,25
791 - Montáž zařízení kuchyní					
4 622,80					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbyt Jednotková cena Celkem
001	103A	Montáž potubi VZT	HR	4,00	455,00
002	103B	Vybourání a zajištění otvoru po VZT	kpl	1,00	2 802,80
M21 - Elektroinstalace					
12 425,92					
0001 - Elektroinstalace					
8 893,60					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbyt Jednotková cena Celkem
001	0001	krab přístrojová KP67/2	Ks	4,00	121,50
002	0002	Ukončení vod v rozv vc zap a konc do 2,5 mm2	Ks	6,00	39,00
003	0003	Zásuvka zapuštěná 16A/250V, IP44 vč. rámečku	Ks	4,00	365,03
004	0004	Kabel CYKY 3xJx2,5 mm2 750	M	28,00	72,16
005	0005	Doplnění rozvaděče	kpl	1,00	3 965,00
006	0006	Pomocné práce a bourání	kpl	1,00	728,00
0002 - Ostatní					
3 532,32					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbyt Jednotková cena Celkem
001	0001	Zasekání elektrorozvodů na chodbách	M	14,60	53,54
002	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	M	14,60	107,10
1 563,66					

003 612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	M2	4,38	271,00	1 186,98		
02 - Odpočty							
-205 287,68							
721 - Vnitřní kanalizace							
-3 179,84							
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
001	721176104	Potrubi HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	M	-1,09	697,38		-760,84
002	721223425	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1 mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad D 50/75 mm	KUS	-1,00	2 419,00		-2 419,00
783 - Nátěry							-32 907,84
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
001	783393230	Nátěr disperzní radiátorů deskových 1x + 2x email	M2	-62,40	413,00		-25 771,20
002	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x email	M	-21,60	330,40		-7 136,64
791 - Montáž zařízení kuchyní							-169 200,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
001	791.10	Dodávka a montáž - nová digestoř vč. vývodu do fasády, mřížky	KS	-1,00	169 200,00		-169 200,00