

**Zjišťovací protokol č. 1 o provedených pracích
za sledované období 01.07.2023 - 25.08.2023**

Stavba: 2021/1 Ostrov u Macochy - oprava havarijních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ a MŠ

Zhotovitel: TROJAN - ZTI, s.r.o.

IČ: 29304491

Foltýnova 998/1

DIČ:

63500 Brno

Objednatel: Městys Ostrov u Macochy

IČ: 00280780

80

DIČ:

67914 Ostrov u Macochy

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Měna: CZK				
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Snížená daň	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	1 564 705,15	0,00	981 782,55	582 922,60
Základní daň	328 588,08	0,00	206 174,34	122 413,75
Celkem za stavbu bez DPH	1 564 705,15	0,00	981 782,55	582 922,60
DPH celkem	328 588,08	0,00	206 174,34	122 413,75
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu s DPH	1 893 293,23	0,00	1 187 956,89	705 336,35

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.


Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 25.08.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

V v Brně

dne

25.08.2023

Vypracoval: Petr Trojan



Za zhotovitele

TROJAN - ZTI, s.r.o.
Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
IČ: 293 04 491
DIČ: CZ29304491



Za objednatele

M Ě Š T Y S 1
679 14 Ostrov u Macochy

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Objekt	1 564 705,15	0,00	981 782,55	582 922,60
2	01 - ZTI	1 404 302,70	0,00	821 380,10	582 922,60
2/1	01 - ZTI dodatek č.1	160 402,45	0,00	160 402,45	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 150,34	0,00	0,00	1 150,34
6	Úpravy povrchu, podlahy	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	25 711,20	0,00	16 560,00	9 151,20
94	Lešení a stavební výtahy	3 264,00	0,00	3 264,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
96	Bourání konstrukcí	23 880,00	0,00	23 880,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	981,01	0,00	981,01	0,00
711	Izolace proti vodě	26 665,60	0,00	26 665,60	0,00
713	Izolace tepelné	7 771,50	0,00	0,00	7 771,50
721	Vnitřní kanalizace	138 067,23	0,00	17 455,81	120 611,42
722	Vnitřní vodovod	988 706,80	0,00	590 846,26	397 860,54
725	Zařizovací předměty	50 921,55	0,00	50 921,55	0,00
734	Armatury	46 736,00	0,00	46 736,00	0,00
763	Konstrukce suché výstavby	69 360,00	0,00	57 120,00	12 240,00
767	Konstrukce zámečnické	49 362,04	0,00	49 362,04	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	39 523,49	0,00	39 523,49	0,00
781	Obklady keramické	44 445,26	0,00	44 413,26	32,00
784	Malby	9 385,60	0,00	0,00	9 385,60
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 326,53	0,00	11 326,53	0,00

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.07.2023 - 25.08.2023

List č.: 3

Stavba: 2021/1

Ostrov u Macochy - oprava havarijních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ a MŠ

Objekt: 01

Objekt

Rozpočet: 2

01 - ZTI

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl:	721	Vnitřní kanalizace		138 067,23	0,00	17 455,81	120 611,42
1	721176117R00	m	1 189,30	116 551,40	0,00	9 514,40	107 037,00
	vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 150			98,00000	0,00000	8,00000	90,00000
2	721290111R00	m	18,83	2 203,11	0,00	508,41	1 694,70
	vodou, DN 125			117,00000	0,00000	27,00000	90,00000
3	721176113R00	m	362,60	6 889,40	0,00	6 889,40	0,00
	vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50			19,00000	0,00000	19,00000	0,00000
6	998721202R00	%	1,51	2 053,80	0,00	543,60	1 510,20
	v objektech výšky do 12 m			1 360,13430	0,00000	360,00000	1 000,13430
Díl:	722	Vnitřní vodovod		706 999,75	0,00	400 041,82	306 957,93
9	733321212	m	230,25	47 431,50	0,00	10 131,00	37 300,50
	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 20x2,8			206,00000	0,00000	44,00000	162,00000
10	733321213	m	280,13	57 146,52	0,00	45 941,32	11 205,20
	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 25x3,5			204,00000	0,00000	164,00000	40,00000
11	722280108R00	m	17,48	17 969,44	0,00	10 138,40	7 831,04
	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50			1 028,00000	0,00000	580,00000	448,00000
12	722290234R00	m	26,78	27 529,84	0,00	15 532,40	11 997,44
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80			1 028,00000	0,00000	580,00000	448,00000
13	733321214	m	375,00	49 500,00	0,00	31 500,00	18 000,00
	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 32x4,4			132,00000	0,00000	84,00000	48,00000
14	733321215	m	578,25	85 002,75	0,00	62 451,00	22 551,75
	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 40x5,5			147,00000	0,00000	108,00000	39,00000
15	733321216	m	714,00	17 136,00	0,00	17 136,00	0,00
	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 50x6,9			24,00000	0,00000	24,00000	0,00000
16	733321217	m	1 032,00	16 512,00	0,00	16 512,00	0,00
	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 63x8,6			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
17	998722202R00	%	1,98	9 723,20	0,00	9 723,20	0,00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m			4 910,70800	0,00000	4 910,70800	0,00000
18	733321218	m	1 381,50	180 976,50	0,00	180 976,50	0,00
	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 75x8,4			131,00000	0,00000	131,00000	0,00000
Díl:	767	Konstrukce zámečnické		49 362,04	0,00	49 362,04	0,00
20	767995101R00	kg	211,20	30 792,96	0,00	30 792,96	0,00
	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg			145,80000	0,00000	145,80000	0,00000
21	55399994R	kg	120,56	17 577,65	0,00	17 577,65	0,00
	výrobek kovový zámečnický, atypický			145,80000	0,00000	145,80000	0,00000
22	998767202R00	%	2,07	991,43	0,00	991,43	0,00
	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m			478,95300	0,00000	478,95300	0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.07.2023 - 25.08.2023

List č.: 4

Stavba: 2021/1

Ostrov u Macochy - oprava havarijních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ a MŠ

Objekt: 01

Objekt

Rozpočet: 2

01 - ZTI

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 722	Vnitřní vodovod			114 581,98	0,00	70 442,32	44 139,66
24	722237323R00 kus	239,65	239,65	0,00	239,65	0,00	
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
25	722237324R00 kus	329,26	2 963,34	0,00	2 304,82	658,52	
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu		9,00000	0,00000	7,00000	2,00000	
26	722237325R00 kus	465,29	3 257,03	0,00	3 257,03	0,00	
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu		7,00000	0,00000	7,00000	0,00000	
29	722237127R00 kus	1 771,48	7 085,92	0,00	3 542,96	3 542,96	
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 65, PN 28, včetně dodávky materiálu		4,00000	0,00000	2,00000	2,00000	
30	722237128R00 kus	2 488,12	2 488,12	0,00	2 488,12	0,00	
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 80, PN 28, včetně dodávky materiálu		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
32	000584 kus	1 813,25	19 945,75	0,00	10 879,50	9 066,25	
	Termostatický cirkulační ventil pro CV nast. Na 40°C DN 20		11,00000	0,00000	6,00000	5,00000	
34	722181231R00 m	69,23	14 261,38	0,00	14 261,38	0,00	
	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET, fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 12 mm		206,00000	0,00000	206,00000	0,00000	
35	722175113R00 kus	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	
	Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 20 do 25 mm, jeden spoj		24,00000	0,00000	24,00000	0,00000	
36	722175114R00 kus	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	
	Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 25 do 32 mm, jeden spoj		18,00000	0,00000	18,00000	0,00000	
37	722239102R00 kus	88,50	973,50	0,00	973,50	0,00	
	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"		11,00000	0,00000	11,00000	0,00000	
38	722175112R00 kus	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
	Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 16 do 20 mm, jeden spoj		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000	
39	722175115R00 kus	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	
	Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 32 do 40 mm, jeden spoj		14,00000	0,00000	14,00000	0,00000	
40	722175118R00 kus	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	
	Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 63 do 75 mm, jeden spoj		8,00000	0,00000	8,00000	0,00000	
41	900 R00 h	380,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	
	Hzs - nezmeřitelné práce		16,00000	0,00000	16,00000	0,00000	

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.07.2023 - 25.08.2023

List č.: 5

Stavba: 2021/1

Ostrov u Macochy - oprava havarijních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ a MŠ

Objekt: 01

Objekt

Rozpočet: 2

01 - ZTI

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
42	722175119R00 Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 75 do 90 mm, jeden spoj	kus	1,00	2,00 2,00000	0,00 0,00000	2,00 2,00000	0,00 0,00000
43	28654303R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 75 mm; G 2 1/2"; spoj svařovaný	kus	1 665,00	13 320,00 8,00000	0,00 0,00000	13 320,00 8,00000	0,00 0,00000
44	722175117R00 Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 50 do 63 mm, jeden spoj	kus	1,00	2,00 2,00000	0,00 0,00000	2,00 2,00000	0,00 0,00000
45	722175116R00 Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 40 do 50 mm, jeden spoj	kus	1,00	16,00 16,00000	0,00 0,00000	16,00 16,00000	0,00 0,00000
46	28654298R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 25 mm; G 3/4"; spoj svařovaný	kus	116,25	2 790,00 24,00000	0,00 0,00000	2 790,00 24,00000	0,00 0,00000
47	28654296R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 1/2"; spoj svařovaný	kus	74,18	148,36 2,00000	0,00 0,00000	148,36 2,00000	0,00 0,00000
48	28654299R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný	kus	190,50	3 429,00 18,00000	0,00 0,00000	2 857,50 15,00000	571,50 3,00000
49	28654300R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný	kus	515,25	7 213,50 14,00000	0,00 0,00000	7 213,50 14,00000	0,00 0,00000
Díl: 722	Vnitřní vodovod			65 998,05	0,00	19 235,10	46 762,95
51	286543041R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 90 mm; G 3"; spoj svařovaný	kus	2 478,75	4 957,50 2,00000	0,00 0,00000	4 957,50 2,00000	0,00 0,00000
53	28654302R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 63 mm; G 2"; spoj svařovaný	kus	928,50	1 857,00 2,00000	0,00 0,00000	1 857,00 2,00000	0,00 0,00000
54	722181232R00 Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET, fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 12 mm	m	71,85	34 703,55 483,00000	0,00 0,00000	11 208,60 156,00000	23 494,95 327,00000
55	722181233R00 Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET, fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 12 mm	m	75,75	1 212,00 16,00000	0,00 0,00000	1 212,00 16,00000	0,00 0,00000
Díl: 725	Zařizovací předměty			45 540,59	0,00	45 540,59	0,00

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.07.2023 - 25.08.2023

List č.: 6

Stavba: 2021/1

Ostrov u Macochy - oprava havarijních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ a MŠ

Objekt: 01

Objekt

Rozpočet: 2

01 - ZTI

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
57	64214330R umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; díturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	963,31	11 559,72 12,00000	0,00 0,00000	11 559,72 12,00000	0,00 0,00000
58	725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	725,25	8 703,00 12,00000	0,00 0,00000	8 703,00 12,00000	0,00 0,00000
59	28654321R koleno nástěnné; PPR; 90,0 °; PN 20; di = 20,0 mm; hladké; spoj svařovaný; se závitěm vnitřním; mosaz G 1/2"	kus	71,93	1 726,32 24,00000	0,00 0,00000	1 726,32 24,00000	0,00 0,00000
60	725819401R00 Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	128,63	3 087,12 24,00000	0,00 0,00000	3 087,12 24,00000	0,00 0,00000
61	55145000R baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v., výtok 53 mm	kus	609,44	7 313,28 12,00000	0,00 0,00000	7 313,28 12,00000	0,00 0,00000
62	998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%	0,21	135,27 644,12000	0,00 0,00000	135,27 644,12000	0,00 0,00000
63	551411104R ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	82,79	1 986,96 24,00000	0,00 0,00000	1 986,96 24,00000	0,00 0,00000
64	725829301R00 Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	188,63	2 263,56 12,00000	0,00 0,00000	2 263,56 12,00000	0,00 0,00000
65	551620224R sifon umyvadlový, prostorově úsporný; převlečná matice 5/4"; plast; napojení 40 mm	kus	109,98	1 319,76 12,00000	0,00 0,00000	1 319,76 12,00000	0,00 0,00000
66	55431098 dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L	kus	744,56	7 445,60 10,00000	0,00 0,00000	7 445,60 10,00000	0,00 0,00000
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy			3 264,00	0,00	3 264,00	0,00
67	941955001R00 pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	108,80	3 264,00 30,00000	0,00 0,00000	3 264,00 30,00000	0,00 0,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			981,01	0,00	981,01	0,00
69	999281148R00 výšky do 12 m, nošením	t	1 151,20	981,01 0,85216	0,00 0,00000	981,01 0,85216	0,00 0,00000
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady			2 273,30	0,00	2 273,30	0,00
70	771101121R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	27,30	573,30 21,00000	0,00 0,00000	573,30 21,00000	0,00 0,00000
71	771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	85,00	1 700,00 20,00000	0,00 0,00000	1 700,00 20,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.07.2023 - 25.08.2023

List č.: 7

Stavba: 2021/1

Ostrov u Macochy - oprava havarijních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ a MŠ

Objekt: 01

Objekt

Rozpočet: 2

01 - ZTI

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl:	725	Zařizovací předměty		5 380,96	0,00	5 380,96	0,00
72	64758841	kus	697,76	2 791,04	0,00	2 791,04	0,00
	Dávkořač papírových ručníků			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
73	725-1	kpl	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	Zasilikonování spár - umyvadlo/stěna			12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
74	55431079	kus	644,48	2 577,92	0,00	2 577,92	0,00
	koš odpadkový nášlapný plastový 6L			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby		69 360,00	0,00	57 120,00	12 240,00
77	763111311U00	m2	1 020,00	57 120,00	0,00	57 120,00	0,00
	SDK příčka 75 CW+UW A 12,5 TI 50			56,00000	0,00000	56,00000	0,00000
Díl:	722	Vnitřní vodovod		12 269,82	0,00	12 269,82	0,00
80	722130806R00	m	107,63	12 269,82	0,00	12 269,82	0,00
	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 100			114,00000	0,00000	114,00000	0,00000
Díl:	781	Obklady keramické		1 724,80	0,00	1 724,80	0,00
81	784011111R00	m2	3,70	113,96	0,00	113,96	0,00
	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,			30,80000	0,00000	30,80000	0,00000
82	781101210R00	m2	52,30	1 610,84	0,00	1 610,84	0,00
	Připrava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady			30,80000	0,00000	30,80000	0,00000
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		11 326,53	0,00	11 326,53	0,00
83	979081111R00	t	813,65	1 952,76	0,00	1 952,76	0,00
	Ořvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km			2,40000	0,00000	2,40000	0,00000
84	979082121R00	t	12,70	304,80	0,00	304,80	0,00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m			24,00000	0,00000	24,00000	0,00000
85	979082111R00	t	1 138,83	2 733,19	0,00	2 733,19	0,00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m			2,40000	0,00000	2,40000	0,00000
86	979095312R00	t	867,75	2 082,60	0,00	2 082,60	0,00
	Naložení a složení suti			2,40000	0,00000	2,40000	0,00000
87	979081121R00	t	15,41	184,92	0,00	184,92	0,00
	Ořvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km			12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
88	979999999R00	t	1 695,11	4 068,26	0,00	4 068,26	0,00
	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z, Katalogu odpadů			2,40000	0,00000	2,40000	0,00000
Díl:	781	Obklady keramické		36 360,26	0,00	36 328,26	32,00
89	781415016R00	m2	681,00	20 974,80	0,00	20 974,80	0,00
	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního, tmele			30,80000	0,00000	30,80000	0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.07.2023 - 25.08.2023

List č.: 8

Stavba: 2021/1

Ostrov u Macochy - oprava havarijních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ a MŠ

Objekt: 01

Objekt

Rozpočet: 2

01 - ZTI

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
90	998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	5,24	1 833,46 349,89720	0,00 0,00000	1 833,46 349,89720	0,00 0,00000
91	59761038 obklad keramický hladký	m2	400,00	13 552,00 33,88000	0,00 0,00000	13 520,00 33,80000	32,00 0,08000
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady			22 644,49	0,00	22 644,49	0,00
92	632411108R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 8 mm,, bez penetrace	m2	544,00	11 424,00 21,00000	0,00 0,00000	11 424,00 21,00000	0,00 0,00000
93	59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9, , do 12ks/m2	m2	400,00	8 360,00 20,90000	0,00 0,00000	8 360,00 20,90000	0,00 0,00000
94	998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	8,99	2 860,49 318,18610	0,00 0,00000	2 860,49 318,18610	0,00 0,00000
Díl: 781	Obklady keramické			6 360,20	0,00	6 360,20	0,00
95	978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	206,50	6 360,20 30,80000	0,00 0,00000	6 360,20 30,80000	0,00 0,00000
Díl: 711	Izolace proti vodě			26 665,60	0,00	26 665,60	0,00
97	711212002RT3 proti vlhkosti	m2	512,80	26 665,60 52,00000	0,00 0,00000	26 665,60 52,00000	0,00 0,00000
Díl: 722	Vnitřní vodovod			117,75	0,00	117,75	0,00
99	722239104R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4"	kus	117,75	117,75 1,00000	0,00 0,00000	117,75 1,00000	0,00 0,00000
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady			14 605,70	0,00	14 605,70	0,00
100	771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	7,80	163,80 21,00000	0,00 0,00000	163,80 21,00000	0,00 0,00000
101	771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do, flexibilního tmele	m2	691,00	14 441,90 20,90000	0,00 0,00000	14 441,90 20,90000	0,00 0,00000
Díl: 96	Bourání konstrukcí			18 240,00	0,00	18 240,00	0,00
102	375089T10 Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Pomocné práce při demontáži	hodina	380,00	18 240,00 48,00000	0,00 0,00000	18 240,00 48,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.07.2023 - 25.08.2023

List č.: 9

Stavba: 2021/1

Ostrov u Macochy - oprava havarijních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ a MŠ

Objekt: 01

Objekt

Rozpočet: 2/1

01 - ZTI dodatek č.1

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl:	734 Armatury			15 200,00	0,00	15 200,00	0,00
1	CIM33CREA050		3 800,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00
	IVAR CIM 33CREA zpětný ventil 2"FF kontrolovatelný, vnitřní závit, voda, mosaz			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
Díl:	722 Vnitřní vodovod			40 008,00	0,00	40 008,00	0,00
2	733321216	m	714,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00
	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 50x6,9			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
3	733321217	m	1 032,00	37 152,00	0,00	37 152,00	0,00
	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 63x8,6			36,00000	0,00000	36,00000	0,00000
Díl:	734 Armatury			6 228,00	0,00	6 228,00	0,00
4	423916621R	kus	52,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00
	Žlab pro plastové potrubí PPR 20 mm, L = 2 m			22,00000	0,00000	22,00000	0,00000
5	423916622R	kus	62,00	5 084,00	0,00	5 084,00	0,00
	Žlab pro plastové potrubí PPR 25 mm, L = 2 m			82,00000	0,00000	82,00000	0,00000
Díl:	722 Vnitřní vodovod			6 414,15	0,00	6 414,15	0,00
6	733321218	m	1 381,50	1 381,50	0,00	1 381,50	0,00
	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 75x8,4			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
7	722237323R00	kus	239,65	5 032,65	0,00	5 032,65	0,00
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu			21,00000	0,00000	21,00000	0,00000
Díl:	734 Armatury			7 560,00	0,00	7 560,00	0,00
8	423916623R	kus	72,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00
	Žlab pro plastové potrubí PPR 32 mm, L = 2 m			42,00000	0,00000	42,00000	0,00000
9	423916624R	kus	84,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00
	Žlab pro plastové potrubí PPR 40 mm, L = 2 m			54,00000	0,00000	54,00000	0,00000
Díl:	722 Vnitřní vodovod			5 441,53	0,00	5 441,53	0,00
10	722237325R00	kus	465,29	465,29	0,00	465,29	0,00
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
11	722237128R00	kus	2 488,12	4 976,24	0,00	4 976,24	0,00
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 80, PN 28, včetně dodávky materiálu			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
Díl:	734 Armatury			4 416,00	0,00	4 416,00	0,00
12	423916625R	kus	100,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
	Žlab pro plastové potrubí PPR 50 mm, L = 2 m			14,00000	0,00000	14,00000	0,00000
13	423916626R	kus	116,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00
	Žlab pro plastové potrubí PPR 63 mm, L = 2 m			26,00000	0,00000	26,00000	0,00000
Díl:	722 Vnitřní vodovod			653,71	0,00	653,71	0,00
14	722181231R00	m	69,23	138,46	0,00	138,46	0,00
	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

Zpracováno programem BUILDpower S

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.07.2023 - 25.08.2023

List č.: 10

Stavba: 2021/1

Ostrov u Macochy - oprava havarijních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ a MŠ

Objekt: 01

Objekt

Rozpočet: 2/1

01 - ZTI dodatek č.1

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
polyetylen s povrchovou ochrannou PET, fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 12 mm							
15	28654300R	kus	515,25	515,25	0,00	515,25	0,00
	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Díl:	734	Armatury		13 332,00	0,00	13 332,00	0,00
16	423916627R	kus	202,00	13 332,00	0,00	13 332,00	0,00
	Žlab pro plastové potrubí PPR 75 mm, L = 2 m			66,00000	0,00000	66,00000	0,00000
Díl:	722	Vnitřní vodovod		3 115,56	0,00	3 115,56	0,00
17	28654296R	kus	74,18	3 115,56	0,00	3 115,56	0,00
	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 1/2"; spoj svařovaný			42,00000	0,00000	42,00000	0,00000
Díl:	722	Vnitřní vodovod		33 106,50	0,00	33 106,50	0,00
18	286543041R	kus	2 478,75	4 957,50	0,00	4 957,50	0,00
	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 90 mm; G 3"; spoj svařovaný			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
19	28654302R	kus	928,50	12 999,00	0,00	12 999,00	0,00
	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 63 mm; G 2"; spoj svařovaný			14,00000	0,00000	14,00000	0,00000
20	722181233R00	m	75,75	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00
	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET, fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 12 mm			200,00000	0,00000	200,00000	0,00000
Díl:	96	Bourání konstrukcí		5 640,00	0,00	5 640,00	0,00
21	971038431R00	kus	117,50	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00
	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm			48,00000	0,00000	48,00000	0,00000
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní		16 560,00	0,00	16 560,00	0,00
22	612403390R00	m	345,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10cm maltou z SMS			48,00000	0,00000	48,00000	0,00000
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy		2 727,00	0,00	2 727,00	0,00
23	602012142RT1	m2	151,50	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00
	Štuk vnitřní i vnější Hasit fein-Kalkputz 160 ručn, tloušťka vrstvy 2 mm			18,00000	0,00000	18,00000	0,00000