

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 071 / LCJT / 2022

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Městys Ostrov u Macochy

Sídlo:	Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
Zastoupena:	Ing. Ondřejem Hudcem, starostou
IČO:	00280780
DIČ:	-
Bankovní spojení:	1360194309/0800
Osoba oprávněná jednat	Ing. Ondřej Hudec, starosta
Ve věcech technických:	Ing. Ondřej Hudec, starosta

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. STRABAG a.s.

Sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Kontaktní adresa:	STRABAG a.s., OZ Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
Statutární zástupce:	Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
e-mail:	strabag.brno@strabag.com
telefon:	545 423 721
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení, č.ú.:	UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700
Osoba oprávněná jednat	
ve věcech technických:	Martin Šudoma, vedoucí PJ Brno, 606 712 570
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634	

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany platně uzavřely dne 18.5.2022 smlouvu o (dále také jen „Smlouva“). Tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „Dodatek č. 1“ nebo „Dodatek“) smluvní strany upravují po předchozí vzájemné dohodě Smlouvu tak, jak je uvedeno níže.

2. Dílem se rozumí stavební práce s názvem „Rekonstrukce místních a účelových komunikací, Ostrov u Macochy“

3. Předmětem Dodatku je na základě neprovedených prací snížení celkové ceny. Z tohoto důvodu se čl. VII., odst. 1 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje následujícím zněním:

VII. Cena za provedení díla:

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce místních a účelových komunikací, Ostrov u Macochy“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo	7 525 069,94 Kč
Cena neprovedených prací	-87 805,84 Kč
Celkem celkem bez DPH dle Dodatku	7 437 264,10 Kč
Výše DPH	1 561 825,46 Kč
Cena včetně DPH	8 999 089,56 Kč
(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)	

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají i nadále beze změny v platnosti. Dodatek je součástí výše uvedené Smlouvy, tvoří část jejího obsahu a vztahují se na něj veškerá ustanovení této Smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Dodatek č. 1 byl schválen Radou městyse Ostrov u Macochy, dne 30.11.2022, usnesením č. 25/2 R/2022.
6. Nedílnou součástí Dodatku tvoří jako přílohy Dodatku:

Příloha č. 1: Oceněný soupis neprovedených stavebních prací

Objednatel
Ostrov u Macochy, dne.....

Zhotovitel
V Brně dne
Dodatek č.1 přezkoumal: Ing. Václav Opiol

.....
Městys Ostrov u Macochy
Ing. Ondřej Hudec, starosta

.....
STRABAG a.s.
Ing. Ondřej Chrást Ing. Ondřej Volek
ředitel oblasti JIH ekonom oblasti JIH