

Dodatek č 1 ke smlouvě o dílo č. 352/2018

o dodávce stavebních prací uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Červená Voda
sídlo: Červená Voda čp. 268, 561 61 Červená Voda 1
právní forma: obec (kód: 801)
IČ, DIČ: 002 78 637, CZ00278637
statutární orgán: Ing. Petr Mareš, Ph.D., starosta obce
tel., fax: +420 465 626 212, +420 465 626 319
e-mail: urad@cervenavoda.cz

Zhotovitel:

AGILE spol. s r.o.
název: Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
sídlo: 15030741
IČ: Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 1101
zápis v OR: Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel společnosti
statutární orgán: 465 420 225
tel., fax: 602 416 050
mobil: agile@agilevm.cz
e-mail:

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

Na základě dohody se mění nebo doplňují následující body smlouvy:

II. Termín plnění

Na základě sporu a bránění v provádění prací majiteli pozemku p.p.č. 2217, který byl vyřešen kontrolní prohlídkou stavby dne 21.8.2019 a řešením složitosti zakládání objektu lávky v km 319,15, kde došlo k rozhodnutí o způsobu zakládání 6.8.2019, byla dohodnuta změna termínu dokončení díla do 31.10. 2019.

Zhotovitel provede sjednané dílo v termínu:

Ukončení doby plnění: 31. 10. 2019

I. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník.

Tento dodatek byl schválen na jednání rady obce Červená Voda konaného dne

Ostatní body smlouvy se nemění!

V Červené Vodě 19.9.2019

za objednatele:


Obec Červená Voda
Ing. Petr Mareš, Ph.D., starosta obce

za zhotovitele:


AGILE spol. s r.o.
Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel společnosti