

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## Smluvní strany

### Objednatel

název: **Obec Police**  
sídlo: Police 1, 675 34 Police  
IČ: 00290149  
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Karel Janoušek – starosta obce  
telefon, mobil, e-mail: 568 445 056, [urad@obec-police.cz](mailto:urad@obec-police.cz)  
(dále jen **Objednatel**)

### Zhotovitel

název: **TOMIreko, s. r. o.**  
sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216  
zástupce ve věcech smluvních: Milan Šťastný, jednatel společnosti  
Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti  
telefon, e-mail: 568 422 946, [info@tomireko.cz](mailto:info@tomireko.cz)  
(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany sjednávají následující:

## 1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je určení rozsahu provedených prací v roce 2017 na díle :
- „Obnova střechy včetně krovu, komínů a klempířských prvků“**
- 1.2. Rozsah prací je specifikován položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a přílohou č. 1.

## 2. Doba plnění pro rok 2017

- 2.1. Zahájení prací 01.08.2017
- 2.2. Dokončení a předání díla v rozsahu dle tohoto dodatku do 15.11.2017

### 3. Cena za dílo pro rok 2017

|      |                         |              |
|------|-------------------------|--------------|
| 3.1. | Cena bez DPH            | 749 828,- Kč |
|      | DPH ve výši 21 %        | 157 464,- Kč |
|      | Cena včetně DPH ve výši | 907 292,- Kč |

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

V Polici dne 24. 7. 2014

Za Objednatele:



Bc. Karel Janoušek  
starosta obce Police

V Třebíči dne 24. 7. 2014

Za Zhotovitele:



TOMI  
TOMEKO  
Křižovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Ing. Tomáš Kliner  
jednatel společnosti

# Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-48 Zámek Police střechy

Objekt: 01 Střešní plášť

Rozpočet: 101a-1 Střechy etapa 2017

Objednatel: Obec Police

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.

IČO: 28359216

Karlovo nám. 48

DIČ:

67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 0,00              |
| PSV              |  |  | 742 968,48        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 6 860,00          |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>749 828,48</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 749 828,48 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 157 464,00 CZK |

Zaokrouhlení

-0,48 CZK

**Cena celkem s DPH**

**907 292,00 CZK**

v

*Třebíč*

dne


*24. 7. 2017*

**TOMI**

TOMIreko

Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|-----------------|----------|--|--|------------|-----|
| 765         | Krytiny tvrdé   | PSV      |  |  | 742 968,48 | 99  |
| ON          | Ostatní náklady | ON       |  |  | 6 860,00   | 1   |
| Cena celkem |                 |          |  |  | 749 828,48 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |        |                      |
|----|--------|----------------------|
| S: | 17-48  | Zámek Police střechy |
| O: | 01     | Střešní plášť        |
| R: | 101a-1 | Střechy etapa 2017   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 765</b> |               | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                    |        |           |           | <b>742 968,48</b> |
| 1               | 765-002       | Oprava dřevěné šindelové krytiny výměna ze 30% plochy, nátěr celoplošně | m2     | 987,99000 | 752,00    | 742 968,48        |
| <b>Díl: ON</b>  |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                  |        |           |           | <b>6 860,00</b>   |
| 2               | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                     | Soubor | 0,20000   | 34 300,00 | 6 860,00          |