

## DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 8/2016 jejímž předmětem je realizace stavebních prací  
**„Lhotka – lokalita Na Výsluní - dopravní řešení, vodovod a  
kanalizace“**

2016/031

### ČL I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

##### **Obec Lhotka**

se sídlem: Obec Lhotka, Hořejší 16, Lhotka, PSČ: 267 23 Lhotka  
jednající: Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D. starosta  
IČ: 00509728  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 107-7485380217/0100

a

#### Zhotovitel:

##### **Šindler, důlní a stavební společnost s r. o.**

se sídlem: Nádražní 4, 150 00 Praha  
jednající: Ing. Zdeněk Šindler - jednatel  
IČ: 00204382  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 47224722/0300

**Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:**

### ČL V. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení prací: 15. 2. 2016

Termín předání: Červen 2017

**Ostatní články a ustanovení smlouvy se nemění.**

Ve Lhotce dne 17. 6. 2016

V Příbrami dne 17. 10. 2016

Objednatel



Zhotovitel

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.  
Zapsána v ORS Praha odd. S vl. 775  
DIČ: CZ01204382, IČ: 00204382  
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682  
Kancel. Brodské 23, Pb. tel.: 318 632 479  
E-mail: sindler@sindler-dss.cz ⑤