

04-0509/2118
4-6-2018

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřený podle §2586 a násl. Zák . č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Obec Dolní Bečva
Dolní Bečva čp. 340, PSČ 756 55
IČO: 00303747
DIČ: CZ 00303747
zastoupená Bc. Pavlem Manou, starostou obce
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 3523851/0100.
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Jaroslav Lušovský
Dolní Bečva čp. 506, PSČ 756 55
IČO: 73196754
DIČ: CZ 8408125869
zastoupený panem Jaroslavem Lušovským
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 263869541/0300
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 3. 2018 na
„Stavební úpravy drobné provozovny v obci Dolní Bečva“:

A) Čl. I, bod 1. výše uvedené smlouvy nově zní:

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Stavení úpravy drobné provozovny v obci Dolní Bečva“ v rozsahu oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, soupisu méně prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a soupisu víceprací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, v souladu se stavebními povoleními vydanými MěÚ Rožnov p/R, Odbor VaÚP č.j. MěÚ-RpR/44892/2017 ze dne 19.12.2017 a č.j. MěÚ-RpR/42357/2017 ze dne 19.12.2017 a projektovou dokumentací vypracovanou Reprinsta s.r.o. Na mlynářce 128/6 Valašské Meziříčí.

B) Čl.III výše uvedené smlouvy nově zní:

III. Cena díla a platební podmínky

1.Cena díla dle SOD bez DPH:	865 477,69 Kč
Méně práce bez DPH:	9 060,01 Kč
Více práce bez DPH:	85 104,49 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH:	941 522,17 Kč
DPH 21%:	197 719,66 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH:	1 139 241,83 Kč

2.Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

3.Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla tak, aby dílo bylo kompletní a plně funkční.

Závěrečná ustanovení

Vzájemné závazkové vztahy smluvních stran, které nebudou upraveny tímto dodatkem č.1 SOD se budou řídit ustanoveními uvedenými v SOD.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo bude vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – Soupis méně práce

Příloha č. 2 - Soupis více práce

V Dolní Bečvě dne: 30.5.2018



Za objednatel:
Bc. Pavel Mana, starosta obce

JAROSLAV LUŠOVSKÝ
- STAVEBNÍ PRÁCE, ZEDNICTVÍ, INSTALATÉRSTVÍ,
MALÍŘSTVÍ A MATĚRAČSTVÍ -
756 55 Dolní Bečva 506
IČ: 73196754, Mobil: 737 965 420



Za zhotovitele:
Jaroslav Lušovský

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55