

**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
SD/2016/0079/150**

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Zhotovitel : **SBD, spol. s r.o.**  
Sídlo: U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín  
Zapsán v obch. rejstříku: V Brně oddíl C, vložka 48767  
Zastoupený: Pavol Dvorský jednatel  
IČ: 26967731  
DIČ: CZ29967731

- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**  
Sídlo: Masarykovo náměstí 1  
695 35 Hodonín  
Statutární orgán: Mgr. Milan Lúčka, starosta  
IČ: 00284891  
DIČ: CZ699001303

**2. Základní údaje o díle**

- Předmět díla: **Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín  
Oranžový pavilon**  
Místo: stavba je situována na ul. Lužní v Hodoníně, na pozemku p.č. st. 902, objekt s č.p. 3894/2 (bližší viz. PD)

**3. Předmět dodatku**

Předmětem Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2016/0079/150 je zvýšení rozsahu díla o vícepráce, které nebylo možno v rámci provádění díla předpokládat. V rámci bourání dlažby v přízemí sociálního zařízení bylo zjištěno, že podkladový beton je ve špatném stavu a je nutno jej vyměnit.

**4. Cena za dílo**

- 4.1 Celková smluvní cena za dílo uvedená v bodu 6.2 Smlouvy o dílo č. SD/2016/0079/150 ve výši

1 030 069,69 Kč bez DPH  
216 314,636 Kč DPH 21%  
1 246 384,324 Kč vč. DPH

se navyšuje o cenu víceprací, která činí

11 398,56 Kč bez DPH  
1 709,78 Kč DPH 21%  
13 108,34 Kč vč. DPH

- 4.2 Upravená cena za dílo tak činí celkem částku ve výši:

1 041 468,25 Kč bez DPH  
218 024,41 Kč DPH 21%  
1 259 492,664 Kč vč. DPH

4.3 Ostatní body Smlouvy o dílo č. SD/2016/0079/150 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

5. Jiná ujednání

Tento Dodatek je sepsán ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran nobsdrží 2 podepsaná vyhotovení.

Příloha č. 1: Nacenění víceprací.

V Hodoníně dne

16.9. 2016

Objednatel

Razítko:



Podpis:

Mgr. Milan Lúčka

starosta

V Hodoníně dne

19.9. 2016

Zhotovitel

Razítko:

**SBD, SPOL. S R.O.**  
U Elektrárny 1/3030  
695/23 Hodonín ③  
IČ: 26967731, DIČ: CZ26967731

Podpis:

Pavol Dvorský

jednatel