

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. SMLOUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Obec Červená Voda**
zastoupena PaedDr. Milošem Harnychem, starostou obce
Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda, IČ: 00278637
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. 1324465319/0800
telefon: 465 626 212, e-mail: starosta@cervenavoda.cz
- 1.2. Zhotovitel: **Klempířské a natěračské práce ve výškách Zdeněk Moravec**
Zastoupený p. Zdeňkem Moravcem
Králíky, ul. 5. května 388
IČ 42227984 DIČ CZ7306185051

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 25.4.2014 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací na základě hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU ČERVENÁ VODA, oprava střechy“.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Rozsah díla se rozšiřuje o provedení prací, které nebyly zahrnuty v zadávacím řízení, a to:
- a) montáž sněhových dvoutyčových zachytávačů ve dvou řadách, celkem 122 bm
 - b) výměna poškozených a chybějících střešních šindelů, celkem 5 m²
 - c) změna skladby dřevěného záklopu střechy, montáž impregnovaných prken na střešní šindel, celkem 5 m³
 - d) vícepráce svody, pojistná folie, komínové lemování
- 3.2. Cena za provedení prací nad rozsah zadávacího řízení:
- podle odst. a) 85 144,- Kč bez DPH
 - podle odst. b) 3 450,- Kč bez DPH
 - podle odst. c) 28 300,- Kč bez DPH
 - podle odst. d) 16 400,- Kč bez DPH

Celkem 133 294,- Kč bez DPH

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou výtiscích, po odsouhlasení a podpisu obdrží každá strana jedno vyhotovení.

V Červené Vodě dne 25.9.2014

V Červené Vodě dne 25.9.2014



.....
Za objednatele:

KLEMPÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ
PRÁCE VE VÝŠKÁCH
Zdeněk MORAVEC
ul. 5. května 388 561 69 Králíky
Tel.: 608 930 096
IČO: 42227984 DIČ: CZ7306185051

.....

Za zhotovitele