

Dodatek č. 1 **SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dne 19. 07. 2017 (dále jen „Smlouvy“) po předchozím jednání a vzájemném souhlasu, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Objednatel:

1. **Obec Otínoves**
IČ: 00288594
se sídlem Drahany, Otínoves 177, PSČ: 798 61
zastoupený Petrem Kolářem, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

2. **JOŠISTAV s.r.o.**
IČ: 28302940, DIČ: CZ28302940
se sídlem Ivanovice na Hané, Žižkova 780/36, PSČ: 683 23
zastoupený Josefem Šiblem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále v této Smlouvě také jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 1, Článek 3 Smlouvy se nahrazuje ustanovením, takto:

1. Termín realizace díla:

Zahájení:	11. 9. 2017
Ukončení:	30. 11. 2017

Termín ukončení díla je nutno dodržet s ohledem na podmínky financování poskytovatele dotace.

JOŠISTAV s.r.o.
IČ: 28302940
DIČ: CZ28302940
se sídlem Ivanovice na Hané, Žižkova 780/36, PSČ: 683 23
zastoupený Josefem Šiblem, jednatelem

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 1, Článek 4 Smlouvy se doplňuje takto:

Cena méněprací:	- 240 443,00 Kč bez DPH
Cena víceprací:	+450 964,00 Kč bez DPH

Cena za dílo celkem: 1 507 907,00 Kč bez DPH
(slovy jedenmilionpětsetšestsetstisícdevětsetšedm korun českých)

Výše DPH (21%)	316 660,00 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH	1 824 567,00 Kč vč. DPH

3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2 a odst. 3, Článek 5 Smlouvy se nahrazují ustanoveními, takto:

2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě dílčích měsíčních daňových dokladů (dále jen „faktury“) vystavených zhotovitelem na základě jednotlivých smluvními stranami odsouhlasených zjišťovacích protokolů, ve kterých bude uveden rozsah skutečně provedených prací v daném měsíci.
3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele ve lhůtě splatnosti, která bude činit třicet (30) dnů od vystavení faktury.

4. Smluvní strany se dohodly, že Článek 5 se doplňuje o ustanovení - odst. 7, takto:


7. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.

II.

1. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a tvoří nedílnou součást shora uvedené Smlouvy o dílo ze dne 19. 07. 2017.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) sobě navzájem rovných vyhotoveních, na dvou (2) číslovaných stranách, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že mu rozumí a že vyjadřuje projev jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují níže svými podpisy.

V Otínovsi dne 09. 10. 2017

Objednatel:



Petr Kolář, starosta obce
obec Otínoves

Zhotovitel:



Josef Šíbl, jednatel
JOŠISTAV s.r.o.

Položkový rozpočet

Zakázka: **Hasičská zbrojnice Otínoves - více a méně práce**

Zhotovitel: **JOŠISTAV s.r.o.**
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na Hané

IČO: **28302940**
DIČ: **CZ28302940**

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval: **Josef Šibl**

Rozpis ceny

HSV	210 520,51
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	210 520,51 CZK
Základní DPH	21 %	44 209,00 CZK

Zaokrouhlení: **0,49 CZK**

Cena celkem: **254 730,00 CZK**

①  **JOŠISTAV s.r.o.**
IČ: 283 02 940
DIČ: CZ28302940
tel.: 775 668 073
Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané

Za zhotovitele


Obec
Otínoves
IČ: 00288594

Za objednatele

V Ivanovicích na Hané

dne 9.10.2017

Popis:

JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na Hané

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Vícepráce	HSV	450 963,64	34,60601
2	Méněpráce	HSV	-240 443,13	-6,31303
Celkem:			210 520,51	28,29298

JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na Hané

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Vícepráce				450 963,64
1	271 57-0010.RAB	Polštář hutněný pod základy, ze šterkopisku tloušťky 15 cm	m2	12,90000	197,00	2 541,30
2	271 10-0010.RA0	Polštář pod základy ze šterkopisku	m3	12,43000	1 309,00	16 270,87
3	317 12-1044.RU1	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný NOP III / 4 / 22 149 x 24,9 x 30 cm	kus	1,00000	1 580,00	1 580,00
4	342 25-5028.RT1	Obezdvíka a atika z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	3,60120	785,00	2 826,94
5	311 27-1175.RT4	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm, atika výšky 500 mm - v rozpočtu úplně chybí	m2	6,89850	865,00	5 967,20
6	713 10-0020.RAC	Izolace tepelné volně položené polystyr. EPS, tloušťka 5 cm	m2	3,61350	125,00	451,69
7	713 10-0020.RA0	Izolace tepelné polystyr. EPS tl. 70 mm, překlady	m2	0,66000	210,00	138,60
8	962 10-0013.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	12,97210	4 500,00	58 374,45
9	317 94-0911.RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně, vysekání drážky, dodávka profilů	t	0,17660	45 060,00	7 957,60
10	978 20-0010.RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 50 %	m2	149,96480	65,00	9 747,71
11	764 31-7800.R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	91,65000	45,00	4 124,25
12	0101	Chemické kotvy a trny pro napojení základů	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
13	0102	D + M Okno plastové, izolační dvojsklo, 600 x 600 mm barva bílá	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00
14	0103	D + M Okno plastové, izolační dvojsklo, 1000 x 1500 mm barva bílá	kus	2,00000	5 250,00	10 500,00
15	0104	D + M Sekční vrata 3500 x 3500 mm, barva červená	kus	1,00000	76 530,00	76 530,00
16	0105	D + M Vrata 2400 x 3200 mm barva červená, manuální	ks	1,00000	28 250,00	28 250,00
17	673-52232R	Fólie DELTA REFLEX PLUS parotěsná zábrana	m2	76,50500	52,00	3 978,26
18	602 01-1187.R00	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová světlý odstín, ststěrka + perlínka	m2	117,43940	445,00	52 260,53
19	602 01-1189.R00	Omítka stěn mozaiková stěrka + perlínka	m2	7,61430	625,00	4 758,94
20	622 32-1510.R00	Izolace základu XPS tl. 70 mm, bez PÚ	m2	9,67810	395,00	3 822,85
21	771 42-1013.R00	Obklad soklíků hasičská zbrojnice + sklad	m	36,43200	145,00	5 282,64
22	771 57-5034.RA0	Sokl - dlažba teracová	m2	4,01500	750,00	3 011,25
23	766 69-0010.RA0	Desky parapetní plastové dodávka a montáž, barva bílá	m	2,60000	420,00	1 092,00
24	764 41-0010.RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 330 mm	m	4,40000	570,00	2 508,00
25	612 47-4101.RAC	Omítka stěn vnitřní hrubá, zapravení otlučných omítek	m2	75,00000	265,00	19 875,00
26	781 81-5111.R00	Stěrka s vtláčením sklovláknitého pletiva do tmele, štuková omítka	m2	131,75000	410,00	54 017,50
27	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	35,31000	205,00	7 238,55
28	979 98-1106.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 12 t	t	35,31000	251,00	8 862,81
29	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti	t	35,31000	550,00	19 420,50
30	0107	Zahození drážek po instalacích	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
31	311 27-1432.R00	Zapravení ostění po montáži vrat a okna	m	19,72000	210,00	4 141,20
32	784 49-6912.R00	Malba interiérová Primalex standard vč. penetrace	m2	325,40000	45,00	14 643,00
33	283-50074R	Odvětrávání pr. 125 mm kryto mřížkou, jádrové vtání	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00
34	283-50075R	Odvětrávání pr. 125 mm kryto mřížkou, osazení axiálního ventilátoru	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
35	283-50076R	Větrací otvor v podbití pr. 100 mm kryto mřížkou	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
36	764 45-4010.RAB	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové, průměru 100 mm	m	3,00000	510,00	1 530,00
Díl: 2		Méněpráce				-240 443,13
37	279 36-1821.R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505	t	-0,23780	29 650,00	-7 050,77
38	713 10-0020.RAD	Izolace tepelné ve věnci EPS, tloušťka 10 cm	m2	-7,54000	174,00	-1 311,96
39	962 10-0013.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	-1,63000	4 500,00	-7 335,00
40	962 20-0011.RAB	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm	m2	-16,90000	345,00	-5 830,50

JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na Hané

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
41	971 10-0021.RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm	m2	-6,25000	1 394,00	-8 712,50
42	971 10-0021.RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm	m2	-19,20000	1 394,00	-26 764,80
43	978 20-0010.RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	-109,60000	101,00	-11 069,60
44	764 31-7800.R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	-91,65000	1 133,00	-103 839,45
45	612 47-4101.RAC	Omítka stěn vnitřní Salith třívrstvá, postřík, jádro VC tl. 15 mm, štuk VJ, lešení	m2	-173,49000	395,00	-68 528,55