

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 42/2016

ZE DNE 06. 04. 2017

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1. Smluvní strany

Zhotovitel:	Agromeli spol. s r.o.
sídlo:	Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8139
zastoupený:	Ing. Lukášem Mackem, jednatelem
telefon:	545 217 034
IČ:	46980989
DIČ:	CZ46980989
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	100402621/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jméno, příjmení, titul:	Ing. Josef Macek
Tel:	545 217 034
e-mail:	agromeli@agromeli.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:	Obec Otinoves
sídlo:	798 61 Otinoves č.p. 177, pošta Drahany
zastoupený:	Petrem Kolářem, starostou obce Otinoves
IČ:	00288594
DIČ:	
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	11223701/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele:

Jméno, příjmení, titul:	Petr Kolář
Tel:	+420 582 395 026; +420 604 222 522
e-mail:	starosta.otinoves@email.cz

(dále jen „objednatel“)

Na základě vzájemné dohody, odsouhlasené změny nezbytné pro dokončení původního předmětu díla, uzavírají dnešního dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rybník Otinoveský horní – odbahnění a rekonstrukce.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla uvedené v článku 3 smlouvy o dílo a změně termínu dokončení díla, který je uveden v článku 5

Články 3 a 5 se nahrazují tímto novým zněním:

3. Cena za provedení díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

cena díla bez DPH	1 942 344,92 Kč
DPH 21%	407 892,43 Kč
Cena díla včetně DPH	2 350 237,35 Kč

3.2. Cena je stanovena podle rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha.

3.3. Smluvní cena díla, dle nabídky zhotovitele zahrnuje zejména veškeré práce, dodávky, výkony a služby související s kompletním provedením díla a je cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Toto riziko nese zhotovitel.

3.4. Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá nebo změny rozhodnutí dotčených orgánů státní správy.

3.5. Ocenění víceprací a méněprací:

Vícepráce budou oceněny takto:

- Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech, které jsou součástí této smlouvy. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 80 % částky uvedené v ceníku shodné cenové soustavy, jakou zhotovitel použil při zpracování rozpočtu do nabídky. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím rozborového kalkulačního listu v cenách v místě a čase obvyklých. Tím není dotčena povinnost postupovat podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací bez daně z přidané hodnoty.
- K ceně víceprací bez daně z přidané hodnoty pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

- Na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů, které jsou součástí této smlouvy.
- Vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací bez daně z přidané hodnoty.
- K ceně méněprací bez daně z přidané hodnoty pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

3.6. Daň z přidané hodnoty bude zhotovitel účtovat vždy podle aktuální zákonné úpravy zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.

5. Termíny, místo plnění a dodací podmínky

- 5.1 Předpokládaný termín zahájení provádění díla je **1. 3. 2017**.
- 5.2 Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 5.3 Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je **1. 3. 2017**.
- 5.4 Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří v předpokládaném termínu zahájení provádění díla předat a převzít staveniště a k předání a převzetí staveniště dojde později, ne však o více jak 14 kalendářních dnů, prohlašuje zhotovitel, že i v takovém případě dílo či jeho části dokončí ve sjednaných termínech.
- 5.5 Termínem dokončení celého díla se rozumí den, v němž zhotovitel dokončí veškeré práce a dodávky a písemně oznámí objednateli dokončení díla.
- 5.6 Sjednaný termín dokončení celého díla je **31. 03. 2018**. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.
- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 5.8 Místo plnění leží v k. ú. Otínoves.
- 5.9 Zhotovitel je povinen postupovat podle schváleného harmonogramu a zavazuje se předat objednateli společně s dílem všechny atesty a dokumenty potřebné pro řádný provoz a užívání díla, vše v českém jazyce.

Ostatní ujednání


- a) Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- b) V souladu s ustanovením odstavce 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- c) Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- d) Tento dodatek ke smlouvě o dílo obsahuje tři strany textu a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- e) Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří příloha, položkový rozpočet víceprací
- f) Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.
- g) Tento dodatek smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Otínoves dne 30. 11. 2017 usnesením č. 4

Přílohy: Položkový rozpočet víceprací

V Otínovsi 30. 11. 2017

Petr Kolář

starosta obce Otínoves



Agromeli spol. s r.o.

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

DIC: CZ46980989 (1)

tel.: 545 217 034, fax: 545 217 343

Ing. Josef Macek

oprávněná osoba za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1142 Otínoves Rybník rekonstrukce požeráku

Objekt: 01 Otínoves Rybník rekonstrukce požeráku

Rozpočet: 01 Otínoves Rybník rekonstrukce požeráku

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Agromeli spol. s r.o.** IČO: **46980989**
Olomoucká 1177/178 DIČ: **CZ46980989**
627 00 Brno, Slatina

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			147 958,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			147 958,92

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	147 958,92 CZK
Základní DPH	21 %	31 071,00 CZK

Zaokrouhlení 0,08 CZK


Cena celkem s DPH 179 030,00 CZK

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
DIČ: CZ46980989 (1)
tel.: 545 217 034 fax: 545 217 323

v _____ dne 30. 11. 2017


Za zhotovitele

Obec Otínoves
IČ: 00288594


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 626,80	31
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			64 182,93	43
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 940,00	4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			23 853,20	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 795,82	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 560,17	4
Cena celkem					147 958,92	100

Položkový rozpočet

S:	1142	Otinoves Rybník rekonnstrukce požeráku
O:	01	Otinoves Rybník rekonnstrukce požeráku
R:	01	Otinoves Rybník rekonnstrukce požeráku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	45 626,80					
1	115001104	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm, zajištění	m	10,00000	474,40	4 744,00	RTS 17/ II	Indiv
2	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	120,00000	48,06	5 767,20	RTS 17/ II	Indiv
3	115101209	Příplatek za dalších 2000 l/min, do výšky 10 m	h	20,00000	169,60	3 392,00	RTS 17/ II	Indiv
4	120901123	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách ((0,9+1+1)*0,2)*3,05+(1,5*1,5*1)	m3	4,01900	7 052,00	28 341,99	RTS 17/ II	Indiv
5	122301401	Výkopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3	m3	1,12500	139,60	157,05	RTS 17/ II	Indiv
6	122301409	Příplatek za lepivost-výkopávky v zemníku v hor. 4	m3	1,12500	17,20	19,35	RTS 17/ II	Indiv
7	132201211	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	4,00000	150,40	601,60	RTS 17/ II	Indiv
8	132201219	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ	m3	4,00000	21,36	85,44	RTS 17/ II	Indiv
9	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	6,12500	72,64	444,92	RTS 17/ II	Indiv
10	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,00000	60,00	180,00	RTS 17/ II	Indiv
11	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3,12500	18,32	57,25	RTS 17/ II	Indiv
12	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	3,00000	493,60	1 480,80	RTS 17/ II	Indiv
13	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	4,00000	18,00	72,00	RTS 17/ II	Indiv
14	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	10,00000	28,32	283,20	RTS 17/ II	Indiv
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	64 182,93					
15	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	6,00000	720,80	4 324,80	RTS 17/ II	Indiv
16	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	6,00000	183,60	1 101,60	RTS 17/ II	Indiv
17	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby, vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí 2,25*0,015	t	0,03375	28 312,00	955,53	RTS 17/ II	Indiv
18	322311114	Konstrukce jezů z prostého betonu vodostav C 25/30 (1,5*1,5*1)+1	m3	3,25000	3 684,00	11 973,00	RTS 17/ II	Indiv
19	R1	Požerák prebarikovaný v=3, 0,94*1,05 D+M	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv
20	R22v	Montáž požeráku +doprava	ks	1,00000	10 828,00	10 828,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	5 940,00					
21	463211300	Rovnanina ze zához kam. do 3 m3, 200 kg, urov.líce	m3	3,00000	1 980,00	5 940,00	RTS 17/ II	Indiv
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb	23 853,20					
22	934956123	Hradítko z dubového dřeva tloušťky 4 cm	m2	6,30000	1 564,00	9 853,20	RTS 17/ II	Indiv
23	R3587	Napojení požeráku na stávající potrubí	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
24	R_102	Šachtový ocelový poklop se zámkem D+M	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 795,82					
25	998324011	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	16,29267	171,60	2 795,82	RTS 17/ II	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	5 560,17					
26	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,84180	107,20	947,84	RTS 17/ II	Indiv
27	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 4,019*2,2	t	8,84180	122,15	1 080,03	RTS 17/ II	Indiv
28	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	167,99420	10,50	1 763,94	RTS 17/ II	Indiv
29	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí 8,8418	t	8,84180	200,00	1 768,36	RTS 17/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	1142	Otinoves Rybník rekonstrukce požeráku
O:	01	Otinoves Rybník rekonstrukce požeráku
R:	01	Otinoves Rybník rekonstrukce požeráku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------