

Smlouva o dílo

011/17/VOJ dodatek č.1

uzavřená podle §2128 a násl. Občanského zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění.

I. Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Dolní Bečva

Dolní Bečva č.p.340 , 756 55

Zastoupený:

Bc.Mana Pavel, starosta obce

Zástupce zhotovitele:

ve věcech smluvních: Bc. Mana Pavel, starosta obce

ve věcech technických: ing.Pavla Novosadová,
místostarosta obce

IČO:

00303747

DIČ:

CZ00303747

Bankovní spojení:

KB Rožnov p.R. č.u.3523851/0100

2. Zhotovitel:

Vojkůvka s.r.o.

Dolní Bečva 336, 756 55,

Zastoupený:

p. Petr Vojkůvka - jednatel

Zástupce objednatele:

ve věcech smluvních: p. Petr Vojkůvka

ve věcech technických: p. Petr Vojkůvka

IČO :

27828417

DIČ :

CZ27828417

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm

Č.ú.

1858255359/0800

Článek I.

- 1. Smluvní strany se dohodly na následující změně „Smlouvy o dílo“ uzavřené dne 23.11.2017 „ Dovybavení sportovního areálu v Dolní Bečvě“**

A) **Čl.III. výše uvedené smlouvy nově zní :**

Článek III.
Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele stavbu s názvem : „**Dovybavení sportovního areálu v Dolní Bečvě**“ dle předané dokumentace, dodatku č.1 k projektové dokumentaci z 1/2018 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb—dodatek č.1, kterou dochází ke změnám u počtu dřevěných prvků krovu, změně v specifikaci spojovacího materiálu, doplnění střešní krytiny, k nátěru konstrukce lazurovacím lakem.
- Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení stavby a její protokolární předání bez závad v určeném termínu se všemi nezbytnými doklady a náležitostmi. Součástí díla je vytýčení inženýrských sítí a náklady spojené s uložením a likvidací vybouraných hmot. Místem plnění k.ú. Dolní Bečva. p.č. 25/1. Součástí předmětu veřejné zakázky je vytýčení inženýrských sítí před zahájením realizace zakázky, veškeré poplatky související se stavbou, vyřízení potřebných povolení u správců inženýrských sítí, komunikací.

B) **Čl.IV. výše uvedené smlouvy nově zní :**

Článek IV.
Cena díla

Celková cena díla obsahuje veškeré nákladové položky a náklady na realizaci stavby podle výkazu výměr, projektové dokumentace, dodatku č.1 projektové dokumentace z 1/2018 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb—dodatek č.1 a zadávací dokumentace soutěže. Celková cena je stanovena podle občanského zákoníku :

Cena celkem SoD bez DPH :	1 297 873,00 Kč
Cena dodatek č.1	229 211,80 Kč
Cena celkem bez DPH	1 527 084,80 Kč
DPH 21 % :	320 687,80 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH :	1 847 772,60 Kč

C) **Čl.V. výše uvedené smlouvy nově zní :**

Článek V.
Termín a místo plnění

5.1. Termín plnění :

- zahájení : 16.11.2017
- ukončení : 31.3.2018

5.2 Místem plnění je k.ú. Dolní Bečva. p.č. 25/1 1

Článek XI.
Ostatní ujednání

- 11.1. Vzájemné závazkové vztahy smluvních stran, které nebudou upraveny tímto dodatkem se budou řídit ustanoveními uvedenými ve SoD .
- 11.2 Dodatek č.1 smlouvy o dílo nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.3 Dodatek č.1 smlouvy o dílo bude vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 11.4 Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo je :
příloha č.1 - dodatek č.1 k projektové dokumentaci z 1/2018
příloha č.2 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb–dodatek č.1

V Dolní Bečvě, dne 6.2. 2018

OBEC DOLNÍ BEČVA

756 55




za objednatele

Bc. Pavel Mana – starosta obce



VOJKŮVKA
s. r. o.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com



za zhotovitele

Petr Vojkůvka - jednatel

Příloha č.1

DOVYBAVENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU V DOLNÍ BEČVĚ

DOVYBAVENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU V DOLNÍ BEČVĚ

DODATEK č. 1 K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Odp. projektant: Ing. Petr Skalík
Zpracoval: Ing. Michal Trefil

Stavebník / Investor: Obec Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva č. p. 340
Místo stavby: Sportovní areál Dolní Bečva, k.ú. 628522 Dolní Bečva
Číslo parcely: 25/1

Datum: 1/2018
Druh dokumentace: Dodatek č.1 ke společné dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1) ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: Dovybavení sportovního areálu v Dolní Bečvě
Místo stavby: Sportovní areál Dolní Bečva, k.ú. 628522 Dolní Bečva

1.2) ÚDAJE O ŽADATELI / STAVEBNÍKOVÍ

Stavebník / Investor: Obec Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva č. p. 340

1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE

Zpracovatel: Ing. Michal Trefil, Dolní Bečva 250, 756 55 Dolní Bečva, tel.: +420 608 257 308
Odp. projektant: Ing. Petr Skalík, Dolní Bečva 539, 756 55 Dolní Bečva, autorizace ČKAIT: 1102838
Statika: Ing. Zdeněk Volek, Kunovice 120, 756 44 Loučka, č. autorizace ČKAIT: 1300163
Bl eskosvod: Ing. Bohuslav Šulák, Hutisko-Solanec 564, 756 62, č. autorizace: 1301750

2) SEZNAM ZMĚN

Oproti projektové dokumentaci „Dovybavení sportovního areálu v Dolní Bečvě“ zpracované v 04/2017 dochází ke změnám u počtu dřevěných prvků krovu (dodatečné vyztužení, oprava a doplnění výkazu výměr), k změně specifikace spojovacího materiálu, k doplnění střešní krytiny, k dodatečnému nátěru konstrukce lazurovacím lakem po zjištění na kontrolním dni stavby 19.12.2017 a po doplnění o statický posudek dle přílohy č.1.(detail příhrady) dne 5.1.2018. Specifikace změny:

2.1.a.-oprava a doplnění výkazu výměr po zjištění nesouladu mezi výpisem dřevěných prvků a výkresem krovu.

2.1.b.-nutnost dodatečného zpevnění dřevěné konstrukce v rohové části krovu při realizaci

2.2.-změna 600ks pozinkovaných matic na matice kloboukové pozinkované DN24 z důvodu zvýšení bezpečnosti uživatelů přístřešku a k estetickému zlepšení.

2.3.-ochrana střešní dřevěné konstrukce proti ptákům děrovaným plechem v délce 90bm

2.1) ŘEZIVO (DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU)

Dojde k navýšení kubatury řeziva:

a) o 2,7 m3 – doplnění krokví 160x160x3100 (30 ks)

b) o 1,5 m3 – vyztužení krokví kleštinami 60x160x4500 (22 ks) + příhrada-ztužení střešní roviny v rohové části krovu vč. spojovacího materiálu

dle přílohy č. 1 – viz detail příhrady (ŘEZ A-A + ŘEZ B-B) - doplnění ke statickému posouzení ze srpna 2017, zpracované Ing. Zdenkem Volkem.

2.2) SPOJOVACÍ MATERIÁL

Jako spojovací materiál dřevěných a kovových prvků byl uvažován šroub DN 20 (DN 24) a matice DN 20 (DN 24). Nově se místo matice DN 20 (DN 24) uvažuje s pozinkovanou kloboukovou maticí DN 20 (DN 24).

Dojde ke změně u 600 ks pozinkovaných matic na matice kloboukové DN24 z důvodu zvýšení bezpečnosti uživatelů přístřešku (prevence před poraněním) a k estetickému zlepšení.

2.3) DOPLNĚK STŘEŠNÍ KRYTINY

Mezeru u okapní hrany mezi dřevěným záklopem z desek a latěmi je nutné z důvodu ochrany střešní konstrukce proti hnízdění ptáků opatřit ochrannou mřížkou - děrovaným plechem, délka cca 90 mb.

Ing. Michal Trefil

Položkový soupis provedených prací a dodávek - dodatek č.1

P716	Dovybavení sportovního areálu v Dolní Bečvě
D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení
R: 1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	----------	--------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					202 078,60
37	762083130R00	Zvláštní výkony profilování zhlaví trámů průřezové plochy přes 160 do 320 cm2	kus	22,00000	556,00	12 232,00
38	762085140R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu_x000D_čtyřstrannéZvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu_x000D_čtyřstranné	m	192,00000	31,00	5 952,00
39	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez_x000D_příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukciMontáž ocelových	kus	30,00000	166,00	4 980,00
41	762313113R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů_x000D_délky přes 300 do 450 mmMontáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů_x000D_	kus	22,00000	288,00	6 336,00
43	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž_x000D_střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2Vázané konstrukce krovů montáž_x000D_	m	93,00000	340,00	31 620,00
44	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž_x000D_střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2Vázané konstrukce krovů montáž_x000D_	m	99,00000	550,00	54 450,00
48	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	4,20000	5 500,00	23 100,00
49	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	4,20000	233,00	978,60
50	pc02	Matla s kloboukovou hlavou M24	kus	600,00000	52,50	31 500,00
51	mat	Matka M24	ks	600,00000	5,50	-3 300,00
56	60512542.AR	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; hoblované	m3	4,20000	7 600,00	31 920,00
58	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4,20000	550,00	2 310,00

Díl: 764	Konstrukce klempířské					23 487,60
63	7647711306R00	Ostatní prvky ke střechám podkladní pás pro falcované tašky, z lakovaného hliníkového plechu, tl. 1,2 mm, dodávka a montáž včetně pomocného lešení.	m	90,00000	255,00	22 950,00
65	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	4,80000	112,00	537,60

Díl: 783	Nátěry					3 645,60
68	783726300R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak včetně montáže, dodávky demontáže lešení.	m2	130,20000	28,00	3 645,60

Celkem						229 211,80
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

OBEC DOLNÍ BEČVA

756 55



VOJKŮVKA
s. r. o.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417

Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com