

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo, ze dne 11.01.2024, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami

Akce: „Rekonstrukce dosazovacích nádrží ČOV Šatavsko“

OBJEDNATEL: Šatavsko, svazek obcí
IČ: 68730756
DIČ: CZ68730756
Sídlo: Bratčice čp. 36, 664 67
Zastoupený: Jiří Vondráčkem, předsedou představenstva, alternativně
Bc. Janem Buršíkem, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-9677540237/0100

(dále jen objednatel) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL: LERISON, s.r.o.
IČ: 03817636
DIČ: CZ03817636
Sídlo: Novoměstská 1965/2, Brno, 621 00
Zastoupený: Ing. Lumír Slavíček, jednatel
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 216738645/0600
Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 86944

(dále jen zhotovitel) na straně druhé

S odkazem na nové skutečnosti a po vzájemné dohodě smluvních stran se mění a doplňují některá ustanovení Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.01.2024 ve shora uvedené věci takto:

Článek I. Změna ceny díla

Vzhledem k tomu, že objednatel uplatnil řádně požadavek na provedení víceprací, spočívajících v dodatečné výměně vodících trubek zvedacích zařízení u obou dosazovacích nádrží (podrobnosti ve změnovém listě), mění se původní sjednaná cena za provedení díla, specifikovaná v článku IV) Smlouvy o dílo, ze dne 11.04.2024, takto:

1. Cena za provedení díla v původním rozsahu je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 4.980.000,- Kč

2. Cena za provedení objednatelem požadovaných víceprací

Vícepráce bez DPH: 15.900,- Kč

2. Cena celkem za provedení díla po započtení víceprací

Cena celkem bez DPH: 4.995.900,- Kč

DPH 21% 1.049.139,- Kč

Cena celkem včetně DPH 21% 6.045.039,- Kč

Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je součástí Smlouvy o dílo ze dne 11.01.2024 a změnový list víceprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, jako příloha č. 1).

Ostatní ustanovení čl. IV), Smlouvy o dílo ze dne 11.01.2024 zůstávají nezměněny

Článek II.

Záruka a jakost, odpovědnost za vady

1. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně některých podmínek, specifikovaných v článku VII), Smlouvy o dílo ze dne 11.01.2024 takto:

1.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.

1.2 Na místa styků 4 plechů, kde vznikla spára o šířce 4-8 mm, která je zatěsněna silikonem, poskytuje zhotovitel objednateli záruku 96 měsíců.

1.3 Na speciální stavební konstrukce a práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení zabudovaná do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech příslušných dodavatelů/výrobců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání díla a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Ostatní ustanovení čl. VII) Smlouvy o dílo ze dne 11.01.2024 a všechna další ustanovení citované Smlouvy o dílo ze dne 11.01.2024, vyjma podmínek, sjednaných shora v čl. I) tohoto dodatku č. 1), zůstávají nezměněna.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, a nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran a že se dohodly na celém jeho obsahu, což potvrzují svými podpisy.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1)
Změnový list – vícepráce

V Brně, dne 09.07.2024



Za zhotovitele
Ing. Lumír Slavíček
jednatel

V Ledcích, dne 09.07.2024

ŠTAVSKO
svazek obcí
IČ: 68730756 DIČ: CZ68730756
Sídlo: Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice
Kancelář: Ledce čp. 28, 664 62 Hrušovany u Brna
tel.: +420 547 385 564



Za objednatele
Jiří Vondráček
předseda představenstva

Změnový list - VÍCEPRÁCE

Stavba:	Rekonstrukce dosazovacích nádrží ČOV Šatavsko
Objednatel:	Šatavsko , svazek obcí Bratčice 36, 664 67 Syrovice
Zhotovitel:	LERISON s.r.o., Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno IČ: 03817636 DIČ: CZ03817636


Objekt/č. položky	Název položky	Cena Kč bez DPH
1	Výměna pozinkovaných trubek zvedacího zařízení čerpadel kalu (4x) za nerezové trubky u obou nádrží včetně montáže	15 900

Zdůvodnění: Při demontáži stávajícího zařízení zjištěn nevyhovující stav původních pozinkovaných trubek zvedacího zařízení

Za zhotovitele: Ing. Lumír Slavíček

Podpis:  Datum:

Za objednatele: Jiří Vondráček

Podpis:  Datum: 9.7. 2024

Za TDI: Lukáš Spáčil

Podpis:  Datum: