

DODATEK Č. 1
ke SMLouvĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele : 1/14175/2014

Číslo objednatele :

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel

Název: **Obec Merklín**
Sídlo: Merklín 6, 362 34 Merklín
IČ: 00254789
Statutární zástupce: **Ing. Zdeněk Gerát, starosta obce**
Bankovní spojení: UCB a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo běžného účtu: 440115004/2700
Kontaktní osoba: Ve věcech smluvních : Ing. Zdeněk Gerát, starosta obce
Ve věcech technických : TDI - Ing. Jan Chyška,
telefon : 602 149 044, STAVING-INVEST s.ro., Sokolov
Tel: 353 618 237
Email: obecmerklin@volny.cz

a

Zhotovitel

Název: **BAU-STAV a.s.**
Sídlo: Karlovy Vary, Loketská 344/12, PSČ 360 06
IČ: 14705877
DIČ: CZ14705877
Statutární zástupce: **Vít Palivec, místopředseda představenstva**
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 1448 vedená u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo běžného účtu: 27-6625880287/0100
Kontaktní osoba: Ve věcech smluvních : Vít Palivec, místopředseda
představenstva Ve věcech technických : hlavní
stavbyvedoucí Jan Kubeš,
Telefon : 602 480 172
Vít Palivec, náměstek ředitele, telefon : 723 835 495
Tel: 353 561 342,3
Email: info@baustav.cz

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE :

- (A) Mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 02.06.2014 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace výstavby Brány Krušných hor v obci, resp. závazek Zhotovitele provést ve prospěch Objednatele stavbu v rámci projektu označeného jako „**MERKLÍN – BRÁNA KRUŠNÝCH HOR**“ (dále též jen „Smlouva“); a

(B) V návaznosti na skutečnosti zjištěné v době provádění stavby;

tento

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
pro realizaci zakázky „MERKLÍN – BRÁNA KRUŠNÝCH HOR“
(dále též jen „**Dodatek**“).

1.1. Smluvní strany se dohodly, že dochází ke snížení provedení prací a dodávek mimo rozsah plnění specifikovaného v čl. 2. Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na méněpracích, jejichž přesná Rekapitulace tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

1.2. Smluvní strany se dohodly na nové ceně za provedení díla, a sice na ceně ve výši :

11.165.837,- Kč (slovy : jedenáctmilionůjednostošedesátpěttisícosmsetřicetšedm korun českých) včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena díla“).

Rekapitulace nové ceny :	
Původní cena uvedená ve Smlouvě o dílo bez DPH	9.280.347,00 Kč
Méněpráce :	- 52.382,57 Kč
Celkem cena bez DPH (21%)	9.227.964,43 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu Dodatku č.1 (21%)	1.937.872,53 Kč
Celková cena díla včetně DPH	11.165.836,96 Kč

Rekapitulace ocenění méněprací tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

1.3. Smluvní strany se dohodly, na zkrácení termínu lhůty výstavby celého díla, a to na termín ukončení a předání celého díla objednateli dne **19.11.2014**.

1.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

1.5. Smluvní strany jsou s textem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.

1.6. Prohlašují dále, že uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.


1.7. Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.

1.8. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.

1.9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo tvoří :

Příloha č. 1 : Soupis nerealizovaných prací, včetně ocenění

V Merklíně, dne 19.11.2014



Ing. Zdeněk Gerát
starosta obce
za objednatele



V Karlových Varech, dne 11.11.2014



Vít Palivec
místopředseda představenstva
za zhotovitele

Baustav ⑤

BAU-STAV a.s.
Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 147 05 877 DIČ: CZ14705877
Tel. 353 561 342-3

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	ýměra bez z	Ztratině	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01 a SO 02: DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A PARKOVIŠTĚ								41 890	
006: Komunikace								41 890	
44.	SP	596 01	Kladení plastových zatravnovacích tvárníc ECORASTER vč.příchycení	M2	150,0	—	150,0	25,71	3 857
					150,0				
45.	SP	286 01	Dodávka plastových zatravnovacích tvárníc ECORASTER tl.30mm	M2	153,0	—	153,0	248,58	38 033
SO_09: MÍSTO SETKÁVÁNÍ TURISTŮ								10 493	
003: Svislé konstrukce								10 493	
18.	SP	331311154	Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 1 000 mm	m	4,6	—	4,6	797,25	3 667
19.	H	59228414	PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	23,0	—	23,0	296,75	6 825
Celkem								52 382,57	