

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Oprava dlažby venkovního schodiště – budova OÚ Stříbřec č.p.149“

Objednatel: Obec Stříbřec

Se sídlem: Stříbřec 149, 378 18 Třeboň

IČ: 00247529

DIČ: CZ00247529

Zastoupený: starostou obce – Jan Zimmer

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: TEMI engineering, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26021, dne 13. 2. 2002

Se sídlem: Bratrská 375/IV, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 26081598

DIČ: CZ26081598

Zastoupený: jednatelem – Stanislav Janota

Bankovní spojení: ČSOB Č. Budějovice č.ú.: 193563490/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2023:

I.

Dne 15. 7. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava venkovního schodiště budovy OÚ Stříbřec č.p.149.

II.

1. Dle čl. 4 odst. 4.1. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, méněpráce byly řešeny v průběhu zakázky dle čl.4 odst.4.1. smlouvy o dílo a jsou odečteny v průběžné měsíční fakturaci, vždy s přílohou patřičného položkového rozpočtu.

2. Celková cena díla tedy nově činí:

cena bez DPH **428 619,58 Kč**
21 % DPH 90 010,11 Kč
cena včetně DPH 518 629,69 Kč

(slovy cena včetně DPH: pětsetosmnácttisícšestsetdvacetdevětkorunčeských, 69 haléřů)


3. Cena víceprací nad rámec smlouvy o dílo činí:

cena bez DPH **69 115,97 Kč**
21 % DPH 14 514,35 Kč
cena včetně DPH 83 630,32 Kč

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25.10.2023 v bodě č.1.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet práce nad rámec SDO.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Stříbřeci dne 30. 10. 2023


.....
Obec **STŘÍBŘEC**
379 01 Třeboň
starosta obce Stříbřec
Jan Zimmer
objednavatel

V Stříbřeci dne 30. 10. 2023

TEMI engineering, s.r.o.
Bratrská 375
377 01 Jindřichův Hradec
DIČ: CZ26081598 (1)
.....
TEMI engineering, s.r.o.
Stanislav Janota
zhotovitel